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Irodavezető helyettes asszony részére 
 
 
Tárgy: Dob utca – Kazinczy utca – Csányi utca között szakasz felújítása tárgyában 
PENTA Általános Építőipari Kft. vállalkozóval 2017. március 10. kötött, és 
2017.október 31. napján 1. számon, majd 2018.március 27. napján 2. számon 
módosított vállalkozási szerződés megszüntetése   
 
 
Tisztelt Irodavezető helyettes Asszony! 
 
 
A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Önkormányzat által a Dob utca – 

Kazinczy utca – Csányi utca között szakasz útfelújítása tárgyában 2017. március 10. 
napján sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően megkötött, de a 
kivitelezést érintően teljesedésbe teljes körűen nem ment szerződés kezelése, annak 
megszüntetése tárgyában az alábbi tájékoztatást adom.  
 
 
Alapszerződésre vonatkozó információk 
 
A közbeszerzés eljárásá fajtája: 2015. évi CXLIII. Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti, 
közvetlen ajánlattétellel megindított eljárás 

A közbeszerzési eljárás megindítása: 2016.12.23. 
Nyertes ajánlattevő: PENTA Általános Építőipari Kft.  
Szerződéskötés időpontja: 2017. március 10.  
Szerződés hatályba lépése: a szerződés aláírásának napja 

Munkaterület átadása: Szerződő Felek egyeztetése szerint  
Kivitelezési munkák befejezési határideje: a munkaterület átadását követő 180. 
napon 

Szerződéses ár: 59.979.736,- Ft 

Tartalékkeret: 2.998.987,- Ft  
Számlák: 3 db részszámla (25, 50 70%-os készültségi foknál) és 1 db végszámla  
Tájékoztató hirdetmény a szerződés megkötéséről : 4150/2017. (KÉ 2017.03.28.) 

 
A kivitelezési szerződés módosítására két alkalommal kerül sor, melyből az 1.számú 
szerződésmódosítás bír relevanciával a jelen megkeresés tekintetében.  
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Alapszerződés 1. számú  módosítására vonatkozó információk: 
 
Az 1. számú szerződésmódosítás időpontja: 2017.október 31. 
Az 1. számú szerződésmódosítás indoka: A felújítással érintett útszakaszon, a Dob 
utca 34-36. szám alatti ingatlanon 128 lakásos társasház építésére vonatkozó építési 
engedély került kiadásra 2017. március 14-én, mely jogerőssé 2017. március 21. 
napján vált. A gépkocsi behajtó megépítésére vonatkozó építési engedélyezési 
terveket a társasház tervezője 2017. áprilisában nyújtotta be az önkormányzathoz. 
A fentiekre tekintettel a társasház kivitelezését végző beruházóval az önkormányzat 
egyeztetéseket kezdett, mivel az útfelújítás és a társasház kivitelezése egyidejűleg 
logisztikailag nem egyeztethető össze, továbbá a társasház kivitelezése idején a 
felújított Dob utcai útburkolat olyan többletterhelést kapna, ami a burkolat 
károsodásához vezethet.  
 
Az 1. számú szerződésmódosítás tartalma: Az útfelújításra vonatkozó kivitelezés 
tartalmazó Alapszerződésben foglalt kivitelezői munkák két építési ütemre lettek 
bontva, mindkét kivitelezési ütemhez 2-2 számlázási (részszámlázási) lehetőség 
biztosítása mellett.  
 
Az I., és a II. ütem kivitelezésére rendelkezésre álló időtartamok aszerint kerültek 
meghatározásra, megbontásra, hogy az eredeti kiviteli szerződésben szereplő 
kivitelezési időtartam (munkaterület átadásától számított 180 nap) ne változzon. 
Eszerint a kivitelezés I. ütemének határidői: 2017.szeptember 12. - 20117.november 

15., a II. ütem határideje:  a munkaterület átadásától számított 125 nap. 
Az 1. számú szerződésmódosítás közzététele: 16531/2017. (KÉ 2017.11.23.) 

 
A kivitelezés II. üteme tekintetében a vállalkozói feladatok elvégzésre mindeddig 
nem kerültek. 
 
A PENTA Általános Építőipari Kft. vállalkozó 2020. október 13. napján megküldött 
levelében kérte az Önkormányzat egyértelmű álláspontját a megkötött és még mind 
a mai napig hatályos kivitelezési szerződésben foglalt II. ütemű kivitelezési feladatok 
elvégzését, annak megrendelői igénye fennállását illetően. 
  
A Vállalkozó azt is jelezte, hogy amennyiben az Önkormányzat a kivitelezés II. 
ütemébe tartozó építési munkák elvégzésére igényt tart, úgy azt csak a kivitelezési 
szerződés, és azon belül is különösen a vállalkozói díj módosítása mellett vállalja. 
 
A részemre megküldött levélváltásból úgy tűnik, hogy az Önkormányzat a 
kivitelezési szerződés II. ütemének teljesítésére nem tart igényt. 
 
Amennyiben ez így van, és a PENTA Általános Építőipari Kft. 2020.november 12.-i 
keltezésű levelében (5. és 6. bekezdés) erre utal, úgy a kivitelezési szerződés közös 

megegyezéssel is megszüntethető a kivitelezési szerződés 12.2. pontja alapján.  
 
A szerződés megszüntetésére vonatkozó okiratban azonban rögzíteni kell a 
közbeszerzési szerződés megszüntetésének indokait, továbbá szükséges – az 
Önkormányzatnak a Kbt. alapján fennálló, a közbeszerzési szerződés teljesítésére 
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vonatkozó közzétételi kötelezettsége érdekében - rögzíteni a kivitelezés I. üteme 
teljesítésére vonatkozó adatokat.  
Ezen adatok különösen az I. ütem kivitelezésének Önkormányzat általi elismerése 
időpontja, a teljesítésigazolás kelte, a szerződésszerű teljesítése vonatkozó 
nyilatkozat, azaz a teljesítés szerződésszerű volt-e, továbbá az ellenszolgáltatás 
összeg, azaz a ténylegesen kifizetett vállalkozói díj összege, és az átutalás pontos 
időpontja.  
 
A szerződés megszüntető okirat előkészítéséhez ezért kérem a szíves intézkedést a 
hivatkozott adattartalmak megküldésével a megszüntető okirat elkészítéséhez.  
 
Kérem Tisztelt Irodavezető helyettes Asszonyt a fenti tájékoztatás szíves 
elfogadására. 
 
 
Budapest, 2020.november 17. 
 
 
Tisztelettel 

 
dr. Molnár Judit 
ügyvéd 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
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