MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
4. sz. módosítása


amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata [1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., adószám: 15507008-2-42, képviseli: Vattamány Zsolt polgármester)], mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat vagy Megbízó),

másrészről az

Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Dohány u 41., cégjegyzékszám: Cg.01-09-164125, adószám: 10740398-2-42., képviseli: Galambos András ügyvezető), mint megbízott Városfejlesztő Társaság (a továbbiakban: Városfejlesztő Társaság)

(a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alábbi feltételekkel:


1. A Felek rögzítik, hogy Önkormányzatnak az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, "Kultúra utcája" Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja című, KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 jelű pályázata alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) mint támogató [képviseletében eljárt a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: „Közreműködő Szervezet”)] és az Önkormányzat, mint kedvezményezett között a Támogatási Szerződés (a továbbiakban: „Támogatási Szerződés”) 2010. április 30. napján megkötésre került.

2. A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat és a Városfejlesztő Társaság között 2009. szeptember 18. napján Megbízási Szerződés (a továbbiakban: Megbízási Szerződés) jött létre a Támogatási Szerződés keretén belül megvalósítandó „Kultúra utcája” Budapest, VII. került Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja” elnevezésű beruházás (a továbbiakban: „Projekt”) lebonyolítása vonatkozásában, melyet a Felek 3 alkalommal módosítottak.

3. A Felek megállapítják, hogy a munkálatok elhúzódása miatt szükségessé vált a Támogatási Szerződés módosítása, a Projekt befejezésének határideje 2012. április 30. napjára módosul. Ennek megfelelően a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feladatok is módosulnak, és a 2012-es ÁFA változás is többletköltséget okoznak. Minderre tekintettel a Megbízási Szerződés „A/1” Mellékeltének 1.2. pontjában szereplő „Nyilvánosság biztosítása: bruttó 4.162.500,- Ft”  2012. január 01-i hatállyal bruttó 2.229.480,- Ft-tal emelkedik, erre tekintettel a Megbízási Szerződés „A/1” Mellékeltének 1.2. pontja megfelelően módosul. A költségek elsődleges fedezete a pályázaton belüli átcsoportosításból adódik.

4. A Felek megállapodnak, hogy a pályázatban szereplő A típusú tábla megvalósítása nem képezi a Megbízott feladatát.
		

5. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízási Szerződés jelen módosító szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályosak.


A Felek a jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt az aláírására teljes jogkörrel rendelkező képviselőik útján helybenhagyólag írták alá.


Budapest, 2011………….
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