MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
6. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata [1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., törzskönyvi  azonosítószám: 735704, adószám: 15735708-2-42, képviseli: Vattamány Zsolt polgármester)], mint megbízó (a továbbiakban: Önkormányzat vagy Megbízó),

másrészről az

Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1074 Budapest, Dohány u 41., cégjegyzékszám: Cg.01-09-164125, adószám: 10740398-2-42., képviseli: Dr. Kocsis Zsolt László ügyvezető), mint megbízott Városfejlesztő Társaság (a továbbiakban: Városfejlesztő Társaság vagy Megbízott)
(a továbbiakban együttesen: Felek) között, az alábbi feltételekkel:

1. A Felek rögzítik, hogy Önkormányzatnak az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, "Kultúra utcája" Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja című, KMOP-5.2.2/B-2f-2009-0007 jelű pályázata alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) mint támogató [képviseletében eljárt a Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: „Közreműködő Szervezet”)] és az Önkormányzat, mint kedvezményezett között a Támogatási Szerződés (a továbbiakban: „Támogatási Szerződés”) 2010. április 30. napján megkötésre került.
2. A Felek rögzítik, hogy az Önkormányzat és a Városfejlesztő Társaság között 2009. szeptember 18. napján Megbízási Szerződés (a továbbiakban: Megbízási Szerződés) jött létre a Támogatási Szerződés keretén belül megvalósítandó „Kultúra utcája” Budapest, VII. került Erzsébetváros funkcióbővítő rehabilitációja” elnevezésű beruházás (a továbbiakban: „Projekt”) lebonyolítása vonatkozásában, melyet a Felek eddig 5 alkalommal módosítottak.

3. A Közreműködő Szervezet tájékoztatása szerint a Projekt fenntartási időszakba helyezésé várhatóan 2013. december 31. napjáig fog megtörténni, amely időpontig a Városfejlesztő Társaságnak még számos teendője van (pl. ellenőrzéseken történő képviselete a Megbízónak).
4. A Felek a Megbízási Szerződés „A/1” Mellékeltének 3.1. pontját, az Önkormányzat Képviselő-testületének …../2013. (………...) számú határozata alapján, módosítják az alábbiak szerint:

„Felek a közöttük létrejött Megbízási Szerződést a Projekt fenntartási időszakba helyezéséig, de legkésőbb 2013. december 31. napjáig meghosszabbítják. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízó 2.500.000,- Ft + ÁFA megbízási díjat fizet havonta a Megbízott Városfejlesztő Társaság részére, 2013. július 01. napjától a Projekt fenntartási időszakba helyezéséig, de legkésőbb 2013. december 31. napjáig, mely összeg fedezi a Társaság üzemi költségeit is.” 
5. A Felek megállapodnak, hogy a Megbízási Szerződés jelen módosító szerződéssel nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is hatályosak.
A Felek a jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt az aláírására teljes jogkörrel rendelkező képviselőik útján helybenhagyólag írták alá.
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