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Tisztelt Bizottság!

A Tisztelt Bizottság 2013. május 16. napján tartott ülésén hozott 495/2013.(05.16.) számú határozatában úgy döntött, hogy a „Budapest Főváros VII. kerület, Madách tér felújításához szükséges koncepcióterv és kiviteli terv elkészítése” tárgyú közbeszerzésre vonatkozó határozat mellékletét képező tervezési szerződés végleges szövegét jóváhagyja. Az aláírt tervezési szerződést jelen előterjesztéshez mellékeljük.
A tervezési szerződés módosítása vált szükségessé az alábbiak miatt:

A Tervező által a szerződésben rögzített határidőn belül elkészített koncepciótervet a Tisztelt Bizottság 714/2013. (07.11.) számú határozatával elfogadta, ez alapján kiadásra került a koncepció tervre vonatkozó végleges jóváhagyás, így a kiviteli terv készítését a Tervező megkezdhette. A Tervező a kiviteli terveket a szerződésben előírt határidőn belül készre jelentette, s azok leszállítása megtörtént. 

A kivitelezés tényleges megkezdése előtt felmerült, hogy a tervezett környezetrendezés hatósági engedélyköteles tevékenység, így a Felek megállapodtak, hogy az engedélyezési eljárás jogerős lezárását követően, az eljárás eredményének függvényében rendezik a végszámla kifizetését.

Budapest Főváros Kormányhivatala V. kerületi Hivatala Közlekedési Osztálya az április 8. napján kelt, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata által 2014. április 22. napján kézhez vett, BP-5B/005/0263-7/2014. iktatószámú végzésében a Budapest VII. kerület Madách tér út- és parkoló megszüntetésének engedélyezési eljárását megszüntette. Az eljárás megszüntetéséről szóló végzés jogerőre emelkedéséről szóló, 2014. december 3. napján kelt értesítésről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014. december 13. napján szerzett tudomást. 

A fentiekre tekintettel a felek a szerződésmódosításban megállapodnak, hogy a Tervező a végszámláját - a szerződésmódosítás aláírásától számított 2 napon belül - kiállíthatja.

Jelen módosítás – a közbeszerzési szakértő jelen előterjesztéshez mellékelt szakvéleménye alapján - megfelel a Kbt. 132. §-ban meghatározott feltételeknek.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy szíveskedjen a Budapest Főváros VII. kerület, Madách tér felújításához szükséges koncepcióterv és kiviteli terv elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés 1. számú módosítását elfogadni.

A Tisztelt Bizottság a közbeszerzési szerződés módosítására vonatkozó döntés meghozatalára - Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 100/2012. (II.27.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott, majd 232/2012 (IV. 26.), 517/2012 (IX.20.), 693/2013 (X.31.) és 124/2014. (IV. 29.) számú határozataival módosított- „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata” IV. részének 3.2. pontja alapján jogosult.

A Kbt. 22. § (5) bekezdése értelmében a döntést név szerinti szavazás útján kell meghozni.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VII. kerület, Madách tér felújításához szükséges koncepcióterv és kiviteli terv elkészítésére vonatkozó építési szerződés jelen határozat mellékletét képező 1. számú módosítását jóváhagyja.
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