Megbízási keretszerződés
(I. részajánlat)
2. sz. módosítása
amely létrejött egyrészről:
név: Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata
teljes jogú képviselője: 	Vattamány Zsolt polgármester
székhely:			1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
adószám: 			15735708-2-42 
számlaszám:  			11784009-15507008-00000000
számlavezető pénzintézet: 	OTP Bank Nyrt. 
mint megbízó

másrészről
Név: Lizéna Építőipari Szolgáltató Betéti Társaság
Cím: 				1032 Budapest, Föld u. 71.
Képviseli: 			Kertész Lajos
Levelezési cím: 		1032 Budapest, Föld u. 71.
Számlavezető pénzintézete: 	UNICREDIT Bank Hungary Zrt.
Számlaszáma: 		10918001-00000108-92500005
Számlázási cím: 		1032 Budapest, Föld u. 71.
Adószáma: 			28600936-2-41
Statisztikai jelzőszáma: 	28600936-7112-212-01
Cégbíróság: 			Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
[bookmark: _GoBack]Cégjegyzék száma: 		01-06-415878
mint megbízott
együttesen a továbbiakban: Felek
között, az alábbi feltételekkel:


1. A Felek rögzítik, hogy 2013. augusztus 9. napján megbízási keretszerződést kötöttek a megbízó magasépítési beruházásai/felújításai során a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerinti műszaki ellenőri feladatok ellátására {a továbbiakban: megbízási keretszerződés (I. részajánlat)}, melyet 2014. június 25. napján módosítottak. 

2. A megbízási keretszerződés (I. részajánlat) kiegészítése vált szükségessé az alábbiak miatt:

A megbízási keretszerződés (I. részajánlat) terhére az Önkormányzat megrendelte – többek közt – a „Budapest, VII. kerület Dohány utca 22-24. szám alatt található I. emeleti ingatlanrész felújítása”, valamint a „Budapest, VII. Erzsébetváros, Rózsa utca 8. szám alatt irattár kialakítása, benne a gördíthető irattári szekrények beszerzése és beépítése” tárgyú magasépítési munkák műszaki ellenőrzését, mely kivitelezési munkálatok befejezése a gáz bekötés engedélyezésének folyamata miatt 2015. évre áthúzódott.

A megbízási keretszerződés (I. részajánlat) 2.1. pontja alapján a megbízott a feladatait az utolsó megrendelésben szereplő teljesítési határidő lejártáig köteles ellátni, mely nem eshet 2014. december 31. utánra, ugyanakkor a 2.4. pontban rögzítésre került, hogy amennyiben az építési beruházás befejezésének határideje csúszik, a megbízott köteles a kivitelezéshez kapcsolódó feladatait a meghosszabbított határidőig ellátni, azonban az elhúzódó munkavégzés miatt további megbízási díj nem illeti meg.

A megbízott a fentiekben megjelölt munkákkal kapcsolatos feladatait a meghosszabbodott kivitelezési határidőig teljes körűen ellátta, az elvégzett munkáért a megbízott jogosult a munka tekintetében eredetileg megállapított díjazásra. A megbízási keretszerződés (I. részajánlat) rendelkezései közt azonban nem szerepel utalás arra, hogy a megbízott részére a 2015. évben is teljesíthető kifizetés, így a pénzügyi teljesítés érdekében szükségessé vált a megbízási keretszerződés (I. részajánlat) kiegészítése.



3. A fentiekre tekintettel szerződő felek az 1. pontban körülírt megbízási keretszerződés (I. részajánlat) 4. pontját az alábbiak szerint egészítik ki:

4.8. A Felek rögzítik, hogy a pénzügyi teljesítés
	2013 évben:…+ áfa
	2014. évben:…+ áfa
	2015. évben (legfeljebb):…+ áfa

4. A megbízási keretszerződés (I. részajánlat) jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.

5. Jelen módosítás érvényességének feltétele, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága jelen módosítást elfogadja.

6. Felek a jelen módosítást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Kelt: Budapest, 2015. 




	……………………………………..
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
képv.: Vattamány Zsolt polgármester
Megrendelő

	…………………………………………
Lizéna Építőipari Szolgáltató Betéti Társaság
képv.: Kertész Lajos
Megbízott






Ellenjegyzi:					        Pénzügyi ellenjegyzés:
   
………………………………………….		……………………………………..
Dr. Gotthard Gábor 					Fitosné Zemanovics Zsuzsanna
Jegyző							Pénzügyi Iroda vezetője

