

XL/35046/2016/X

Kivitelezési szerződés

1. számú módosítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal			
Központi Iktató			
Iktatószám:	4	33316/25	2016/X
2016 OKT 21.			
Előző szám:	33316/25	Melléklet:	Számadó:
		db	0172

Szerződő Felek (a továbbiakban: felek)

egyrésről

név: **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata**

teljes jogú képviselője: Vattamány Zsolt polgármester

székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

adószám: 15735708-2-42

számlaszám: 11784009-15507008-00000000

számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.

kapcsolattartó: Csombordi Sándor

telefon: 06-1-462-3268

fax: 06-1-321-3974

mint **megrendelő**

másrészről

Név: **Oppidum Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cím: 1173 Budapest, Pesti út 2.

Képviseli: Aparicio Zoltán

Levelezési cím: 1173 Budapest, Pesti út 2.

Számlavezető pénzügyintézet: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Számlaszám: 10918001-00000061-82110001

Számlázási cím: 1173 Budapest, Pesti út 2.

Adószáma: 10542011-2-42

Statisztikai jelzőszáma: 10542011-7022-113-01

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 01-09-075725


mint **vállalkozó**

között, az alábbi feltételekkel:

1. A felek rögzítik, hogy 2016. szeptember 21. napján vállalkozási szerződést kötöttek Budapest, VII. kerület Peterdy utca 16. szám alatti Idősek Otthonának szekunder körű hőleadóinak és csővezetékeinek energetikai korszerűsítése (továbbiakban vállalkozási szerződés) tárgyban.

2. A vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé az alábbi okok miatt:

Az Önkormányzat 2016. augusztus 5. napján indította meg a fenti tárgyú közbeszerzési eljárást, melyben az ajánlattételi határidő 2016. augusztus 16. napja volt. Az ajánlattevők ajánlatunk megtevételekor azt feltételezték, hogy nyertességünk esetén a szerződés aláírása olyan időben történik meg, hogy azt követően még a fűtési szezon kezdete előtt el tudják végezni a kivitelezést. Azonban a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó összegezés csak 2016. szeptember 13. napján lett megküldve a részükre a közbeszerzési eljárás időtartamának – a végső döntés meghozatalának - elhúzódása miatt, és ezt követően a nyertes vállalkozóval csak 2016. szeptember 21. napján került aláírásra a vállalkozási szerződés. Így az ajánlattételi határidőhöz képest több mint egy hónap eltelt a szerződéskötésig, mely ok már akkor megkérdőjelezte a szerződés teljesíthetőségét tekintettel arra, hogy a kivitelezési munka nagy része nem végezhető a fűtési szezonban. Továbbá a szokatlanul hamar bekövetkező hideg időjárásra tekintettel már október elején el kellett kezdeni fűteni, amire előre nem lehetett számítani.

6. 18. szeptember 18. napján: 



A fentiekben leírt okok lehetetlenné teszik, hogy a szerződés szerinti befejezési határidőig (2016. december 20.) elkészüljenek a tervezett munkálatok a működő intézményben, melyre tekintettel a kivitelezés befejezési határidejét módosítani szükséges.

3. A 2. pontban rögzítettek tekintettel a felek a vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják (a módosított szövegrészek dőlt betűvel jelölve):

3.a.) A vállalkozási szerződés 2.2. alpontja az alábbiak szerint módosul:

2.2. ***A munkaterület átadására a felek előzetes egyeztetése alapján kerül sor. A munkaterület átadásakor a felek kötelesek az Építési Naplót (a továbbiakban: Építési napló) megnyitni, és abban az átadás-átvételt rögzíteni.***

3.b.) A vállalkozási szerződés 2.3. alpontja az alábbiak szerint módosul:

2.3. ***A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát legkésőbb 2017. június 30-án befejezni. A megrendelő előteljesítést elfogad.***

3.c.) A vállalkozási szerződés 5. pontja az alábbi 5.14. alponnttal egészül ki:


5.14. ***A felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (6) bekezdésére és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdésére tekintettel rögzítik, hogy a szerződés a 2.3. pontban rögzített befejezési határidőre tekintettel sem érint több év előirányzataira vállalt kötelezettséget, így a kötelezettségvállalás teljes mértékben a 2017. év előirányzata tekintetében történik.***

4. A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.


5. Jelen szerződés módosítás érvényességének feltétele, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága jelen módosítást elfogadja.

6. Felek a jelen módosítást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.


Budapest, 2016. Erzsébetváros, 2016 NOV 03.


Büdapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseletében:
Vattamány Zsolt polgármester
Megrendelő

Ellenjegyző:


Dr. Gotthard Gábor
Jegyző

 OPPIDUM KFT. 2.
1173 Budapest, Pesti út 2.
Adószám: 10542011-2-42
10918001-00000061-82110001


Oppidum Szolgáltató és Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság
képviseletében:
Aparicio Zoltán ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:


Fitosné Zemanovics Zsuzsanna
Pénzügyi Iroda vezetője