

Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
PÉNZÜGYI ÉS KERÜLETFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA

K I V O N A T

Amely készült Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának **2016. október 10-én 16.30 órakor** tartott **rendkívüli** nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

911/2016.(10.10.) Sz. PKB határozat

- **Peterdy utca 16. szám alatti Idősek Otthonának szekunder körű hőleadóinak és csővezetékeinek energetikai korszerűsítése tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosításának jóváhagyása –**

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Peterdy utca 16. szám alatti Idősek Otthonának szekunder körű hőleadóinak és csővezetékeinek energetikai korszerűsítése” tárgyú **vállalkozási szerződés** jelen határozat mellékletét képező **1. számú módosítását jóváhagyja.**

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

Végrehajtásért felelős: dr. Máté Katalin – irodavezető – Városgazdálkodási iroda

Benedek Zsolt: igen

dr. Kispál Tibor: igen

Molnár István: igen

Németh Gábor: igen

Tímár László: igen

Veres Zoltán: igen


A fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Budapest, 2016. október 12.



**Benedek Zsolt sk.
a bizottság elnöke**

A kivonat hitelesül:


József Mária
jegyzőkönyvvezető

Kivitelezési szerződés

1. számú módosítása

Szerződő Felek (a továbbiakban: felek)

egyrésről

név: **Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata**

teljes jogú képviselője: Vattamány Zsolt polgármester

székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

adószám: 15735708-2-42

számlaszám: 11784009-15507008-00000000

számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

kapcsolattartó: Csombordi Sándor

telefon: 06-1-462-3268

fax: 06-1-321-3974

mint **megrendelő**

másrészről

Név: **Oppidum Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cím: 1173 Budapest, Pesti út 2.

Képviseli: Aparicio Zoltán

Levelezési cím: 1173 Budapest, Pesti út 2.

Számlavezető pénzintézete: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Számlaszáma: 10918001-00000061-82110001

Számlázási cím: 1173 Budapest, Pesti út 2.

Adószáma: 10542011-2-42

Statisztikai jelzőszáma: 10542011-7022-113-01

Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma: 01-09-075725

mint **vállalkozó**

között, az alábbi feltételekkel:

1. A felek rögzítik, hogy 2016. szeptember 21. napján vállalkozási szerződést kötöttek Budapest, VII. kerület Peterdy utca 16. szám alatti Idősek Otthonának szekunder körű hőleadóinak és csővezetékeinek energetikai korszerűsítése (továbbiakban vállalkozási szerződés) tárgyban.
2. A vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé az alábbi okok miatt:

Az Önkormányzat 2016. augusztus 5. napján indította meg a fenti tárgyú közbeszerzési eljárást, melyben az ajánlattételi határidő 2016. augusztus 16. napja volt. Az ajánlattevők ajánlatunk megtételekor azt feltételezték, hogy nyertességünk esetén a szerződés aláírása olyan időben történik meg, hogy azt követően még a fűtési szezon kezdete előtt el tudják végezni a kivitelezést. Azonban a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó összegezés csak 2016. szeptember 13. napján lett megküldve a részükre a közbeszerzési eljárás időtartamának – a végső döntés meghozatalának - elhúzódása miatt, és ezt követően a nyertes vállalkozóval csak 2016. szeptember 21. napján került aláírásra a vállalkozási szerződés. Így az ajánlattételi határidőhöz képest több mint egy hónap eltelt a szerződéskötésig, mely ok már akkor megkérdőjelezte a szerződés teljesíthetőségét tekintettel arra, hogy a kivitelezési munka nagy része nem végezhető a fűtési szezonban.

Továbbá a szokatlanul hamar bekövetkező hideg időjárásra tekintettel már október elején el kellett kezdeni fűteni, amire előre nem lehetett számítani.

A fentiekben leírt okok lehetetlenné teszik, hogy a szerződés szerinti befejezési határidőig (2016. december 20.) elkészüljenek a tervezett munkálatok a működő intézményben, melyre tekintettel a kivitelezés befejezési határidejét módosítani szükséges.

3. A 2. pontban rögzítettekre tekintettel a felek a vállalkozási szerződést az alábbiak szerint módosítják (a módosított szövegrészek dőlt betűvel jelölve):

3.a.) A vállalkozási szerződés 2.2. alpontja az alábbiak szerint módosul:

2.2. *A munkaterület átadására a felek előzetes egyeztetése alapján kerül sor. A munkaterület átadásakor a felek kötelesek az Építési Naplót (a továbbiakban: Építési napló) megnyitni, és abban az átadás-átvételt rögzíteni.*

3.b.) A vállalkozási szerződés 2.3. alpontja az alábbiak szerint módosul:

2.3. *A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát legkésőbb 2017. június 30-án befejezni. A megrendelő előteljesítést elfogad.*

3.c.) A vállalkozási szerződés 5. pontja az alábbi 5.14. alponttal egészül ki:

5.14. *A felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (6) bekezdésére és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdésére tekintettel rögzítik, hogy a szerződés a 2.3. pontban rögzített befejezési határidőre tekintettel sem érint több év előirányzataira vállalt kötelezettséget, így a kötelezettségvállalás teljes mértékben a 2017. év előirányzata tekintetében történik.*

4. A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.

5. Jelen szerződés módosítás érvényességének feltétele, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága jelen módosítást elfogadja.

6. Felek a jelen módosítást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest, 2016.

.....
**Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata**

képviselőtében:

Vattamány Zsolt polgármester
Megrendelő

Ellenjegyzi:

.....
**Oppidum Szolgáltató és Tanácsadó
Korlátolt Felelősségű Társaság**

képviselőtében:

Aparicio Zoltán ügyvezető
Vállalkozó

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....
Dr. Gotthard Gábor
Jegyző

.....
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna
Pénzügyi Iroda vezetője