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1. szamu moédositasa

2018 OKT 214
Szerz6do Felek (a tovabbiakban: felek)

egyrészrol ) 3 )3 El 915 ( _meliéklet: | sidata.
név: Budapest Févaros VIL keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata |\ || b Ol/]ﬂ/
teljes jogh képviseldje: Vattamény Zsolt polgarmester ‘
székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

ad6szam: 15735708-2-42

szamlaszam: 11784009-15507008-00000000

szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

kapcsolattarto: Csombordi Sandor

telefon: 06-1-462-3268

fax: 06-1-321-3974

mint megrendelé

masrészrol

Név: Oppidum Szolgiltato és Tanacsad6 Korlatolt Felelosségii Tarsasag
Cim: 1173 Budapest, Pesti tit 2.

Képviseli: Aparicio Zoltan

Levelezési cim: 1173 Budapest, Pesti ut 2.

Szamlavezet$ pénzintézete: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Szamlaszdma: 10918001-00000061-82110001

Szamlazasi cim: 1173 Budapest, Pesti ut 2.

Adoészama: 10542011-2-42

Statisztikai jelz8szama: 10542011-7022-113-01

Cégbirdsag: Fovarosi Torvényszék Cégbirosaga

Cégjegyzek szama: 01-09-075725

mint vallalkez6

kozott, az alabbi feltételekkel:

1. A felek rogzitik, hogy 2016. szeptember 21. napjan vallalkozasi szerzédést kotottek
Budapest, VIL keriilet Peterdy utca 16. szam alatti Iddsek Otthonénak szekunder kori
héleaddinak és csovezetekemek energetikai Kkorszertisitése (tovabbiakban vallalkozasi
szerz6dés) targyban. :

2. A véllalkozasi szerz6dés modositasa valt sziikségessé az alabbi okok miatt:

Az Onkormanyzat 2016. augusztus 5. napjan inditotta meg a fenti targyti kozbeszerzési
eljarast, melyben az ajanlattételi hataridé 2016. augusztus 16. napja volt. Az ajanlattevék
ajanlatunk megtételekor azt feltételezték, hogy nyertességiink esetén a szerz0dés alairdsa
olyan id6ben torténik meg, hogy azt kvetéen még a fiitési szezon kezdete elott el tudjak
végezni a kivitelezést. Azonban a kozbeszerzési eljards eredményét tartalmazd Gsszegezés
csak 2016. szeptember 13. napjan lett megkiildve a résziikre a kdzbeszerzési eljaras
id6tartamanak — a végs6é dontés meghozatalanak - elhuzddasa miatt, és ezt kovetden a
nyertes vallalkozéval csak 2016. szeptember 21. napjan keriilt alairasra a véallalkozési
szerzbdés. Igy az ajanlattételi hatarid6hoz képest t5bb mint egy hénap eltelt a
szerzOdéskotésig, mely ok mar akkor megkérddjelezte a szerzOdés teljesithetOségét
tekintettel arra, hogy a kivitelezési munka nagy része nem végezheto a fiitési szezonban.
Tovabba a szokatlanul hamar bek6vetkez6 hideg id6jarasra tekintettel mar oktdber elején
el kellet kezdeni fiiteni, amire elore nem lehetett szamitani.
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A fentiekben leirt okok lehetetlenné teszik, hogy a szerz6dés szerinti befejezési hatariddig
(2016. december 20.) elkésziiljenek a tervezett munkalatok a miik6dd intézményben,
melyre tekintettel a kivitelezés befejezési hataridejét modositani sziikséges.

3. A 2. pontban rogzitettekre tekintettel a felek a vallalkozasi szerzodést az alabbiak szerint
modositjak (a modositott szovegrészek dolt betiivel jeldlve):

3.a.) A vallalkozasi szerz6dés 2.2. alpontja az aldbbiak szerint modosul:
2.2 A munkateriilet dtaddsdra a felek eldzetes egyeztetése alapjin keriil sor. A
munkateriilet ataddsakor a felek kotelesek az Epitési Naplét (a tovabbiakban: Epitési
napl6) megnyitni, és abban az atadas-atvételt rogziteni.

3.b.) A véllalkozési szerz6dés 2.3. alpontja az alabbiak szerint modosul:
2.3. A villalkozé koteles valamennyi kivitelezési munkat legkésébb 2017. jinius
30-dn befejezni. A megrendeld eldteljesitést elfogad.

3.c.) A vallalkozasi szerz6dés 5. pontja az alabbi 5.14. alponttal egésziil ki:
5.14. A felek az dllamhdztartisrél szolé 2011. évi CXCV. térvény 36. § (6)
bekezdésére és az dllamhdztartdisi torvény végrehajtisdrol szolo 368/2011
(XI1.31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdésére tekintettel rogzitik, hogy a szerzddés
a 2.3. pontban rigzitett befejezési hatdriddre tekintettel sem érint tobb év
eldirdnyzataira villalt kitelezettséget, igy a kitelezettségvillalds teljes mértékben
a 2017. év eldirdnyzata tekintetében torténik.

4. A vallalkozasi szerz6dés jelen modositissal nem érintett részei valtozatlan tartalommal
hatalyosak.

5. Jelen szerzédés modositas érvényességének feltétele, hogy Budapest Févaros VII. keriilet
Erzsébetvaros Onkorményzata Képviselo-testiiletének Pénziigyi és Keriiletfejlesztési
Bizottsaga jelen mddositast elfogadja.

6. Felek a jelen modositast annak elolvasdsa utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
irjak ala.
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