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Tisztelt Bizottság!

A Tisztelt Bizottság 2016. december 5. napján tartott ülésén hozott 1119/2016.(12.05.) számú határozatával a „Budapest, VII. kerület, Barcsay utca 5. szám alatti Madách Imre Gimnázium udvarának felújítása, homlokzati kőfelületek részleges restaurálása, lépcsőház és a teraszok felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés végleges szövegét, 125/2017 (02.27.) számú határozatával annak jogszabályváltozás okán szükségessé vált 1. számú módosítását jóváhagyta. Erre tekintettel Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata az EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 2016. december 20. napján a fent hivatkozott vállalkozási szerződést, 2017. március 20. napján a szerződésmódosítást megkötötte, melyeket jelen előterjesztéshez mellékelünk.

A kivitelezési szerződésnek megfelelően a munkaterület átadása 2016. december 28. napján megtörtént, azonban tényleges munkavégzés nem kezdődött meg arra való tekintettel, hogy a szerződés 2.5. pontja értelmében a munkavégzés csak a Madách Gimnázium vezetője által jóváhagyott ütemezés szerint történhet, mivel a kivitelezés működő intézményben történik, így a munkaterületet vissza is vette az Önkormányzat. Az intézmény vezetője írásban jelezte, hogy az erős zajjal járó felújítási munkák zavarnák az iskola normál működését, az érettségire való felkészülést, ezért nem járul hozzá a tanulmányi időszakban történő munkavégzéshez, hanem kéri a munkakezdést a tanítási szünet kezdetéhez igazítani, valamint a kivitelezés tényleges megkezdését 2017. június 29.-re kitűzni. Az intézmény vezetői kérés miatt a munkálatok megkezdését a megjelölt időpontra, 2017. június 29.-re el kell halasztani a gimnázium zavartalan működésének biztosítása érdekében. A szerződésmódosítás akkor jogszerű, ha a kivitelezésre nem lesz több ideje a vállalkozónak, mint a módosítás nélkül. A kivitelezés ideje a szerződés szerint 153 nap (2017. május 30.-ig), ezért az új befejezési határidő ez alapján számítva - 2017. június 29.-i munkakezdéssel 2017. október 30. napja.

Fentiek alapján javasoljuk a vállalkozási szerződésben a kivitelezés megkezdésének időpontját 2017. június 29. napjával rögzíteni, valamint valamennyi kivitelezési munka befejezési határidejét pedig 2017. október 30. napjára módosítani.

Jelen előterjesztéshez mellékeljük a közbeszerzési szakértő véleményét, miszerint a szerződésmódosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 141. §-ban meghatározott feltételeknek.

Mellékeljük továbbá a szerződésmódosítást, s kérjük a Tisztelt Bizottságot annak elfogadására. 

A Tisztelt Bizottság a közbeszerzési szerződés módosítására vonatkozó döntés meghozatalára Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 100/2012. (II.27.) sz. határozatával elfogadott, majd 232/2012 (IV. 26.), 517/2012 (IX.20.), 693/2013 (X.31.), 124/2014 (IV.29.), 499/2015. (XII. 15.) és 275/2016. (VI.24.) számú határozataival módosított, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IV. részének 3.2. pontja alapján jogosult.

A Kbt. 27. § (5) bekezdése értelmében a döntést név szerinti szavazás útján kell meghozni.


Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Budapest VII. kerület, Barcsay utca 5. szám alatti Madách Imre Gimnázium udvarának felújítására, homlokzati kőfelületek részleges restaurálására, lépcsőház és a teraszok felújítására kötött kivitelezési szerződés jelen határozat mellékletét képező 2. számú módosítását jóváhagyja.
Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:	azonnal

Budapest, 2017. április 07.
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