F 6véros’ VIi. Keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzat Képviseld-testiiletének
PENZUGYI ES KERULETFEJLESZTESI BIZOTTSAGA

KIVONAT

Amely késziilt Budapest Févaros VII. Keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzat Képviselé-
testiilete Pénziigyi és Keriiletfejlesztési Bizottsaganak 2017. oktéber 16-an, 17.00 6rakor
tartott rendKkiviili nyilt tilésének jegyzbkonyvébol

782/2017.(10.16.) sz. PKB hatirozat
- Kiizbeszerzéssel érintett szerz6dések modositasa —

Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetviros (")nkorményzata Képviseld-testiiletének
Pénziigyi és Keriiletfejlesztési Bizottsaga gy dont, hogy a Budapest Févaros VIL keriilet
Erzsébetviros, Dob utca Kazinczy utca — Csanyi utca kozotti szakaszanak feljitasa targyi
szerzodés jelen hatarozat mellékletét képezé 1. szami médositasat jovahagyja.

Felelés:  Vattamany Zsolt polgarmester
Hatarid6: azonnal
Végrehajtisért felelés: dr. Maté Katalin — irodavezetd — Varosgazdalkodasi iroda

Benedek Zsolt: igen
Molnar Istvan: igen
Németh Gabor: igen
Sélyom Bence: igen
Timar Laszlo: igen
Veres Zoltan: igen

A fenti hatdrozatot a Bizottsdg egyhangian (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartézkoddssal)
elfogadta.
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Budapest, 2017. oktober 18.

K

Benedek Zsolt s.k.
a bizottsag elnoke

A kivonat hiteléiil:




Kivitelezési szerzodés
1. szami modositasa

Szerz6d9 Felek (a tovabbiakban: felek) .
egyrészrol Budapest Fovaros VIIL keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata

Cim: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Levelezési cime: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Képviseli: Vattamany Zsolt polgarmester
Szamlavezet6 pénzintézete: OTP Bank Nyrt.

Szamlaszama: 11784009-15507008

Szamlazasi cim: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Addszama: 15735708-2-42

Kapcsolattarto: Havassy Pal

tel.: 06-1- 462-3165

fax: 06-1-321-3974

mint megrendeld

mésrészrd] PENTA Altaldnos Epit6ipari Korlitolt Felel6sségii Tarsasag

Cim: 2100 Godolls, Kenyérgyari ut 1/E.
Képviseli: Nagy Gabor Lajos ligyvezetd igazgatd
Levelezési cim: 2100 Godolls, Kenyérgyari ut 1/E.
Szamlavezetd pénzintézete: OTP Bank Nyrt.

Szamlaszama: 11710002-20128249

Szamlazasi cim: 2100 Godolls, Kenyérgyari ut 1/E.
Addszama: 10452556-2-44

Statisztikai jelz6szdma: 10452556-4221-113-13
Cégbirdsag: Budapest Kornyéki Torvényszék
Cégjegyzék szama: 13-09-079473

mint vallalkozé

ko6zott, az alabbi feltételekkel:

1. A felek régzitik, hogy 2017. marcius 10. napjan kivitelezési szerzédést kotottek Budapest
F6varos VII. Kkeriilet Erzsébetvaros, Dob utca Kazinczy utca — Csanyi utca kozotti
szakaszanak feltjitasa targyban (tovabbiakban kivitelezési szerz6dés).

2. A kivitelezési szerz6dés modositasa valt sziikségessé az alabbiakra tekintettel:
A feltjitassal érintett Gtszakaszon, a Dob utca 34-36. szam alatti ingatlanon 128 lakasos
tarsashaz épitésére vonatkozo épitési engedély keriilt kiadasra 2017. mércius 14-én, mely
jogerdssé 2017. marcius 21. napjan valt. A gépkocsi behajté megépitésére vonatkozo
terveket a tarsashaz tervezdje 2017. aprilisiban nyujtotta be az dnkormanyzathoz.
A fentiekre tekintettel a tirsashaz kivitelezését végzé beruhdzoval az Onkorményzat
egyeztetéseket kezdett, mivel az utfeljitds és a tarsashaz kivitelezése egyidejileg
logisztikailag nem egyeztethetd Gssze, tovabba felmeriilt, hogy a tarsashaz kivitelezése
idején a feltjitott Dob utcai Gtburkolat olyan tobbletterhelést kapna, ami a burkolat
karosodasahoz vezethet.
A tarsashaz beruhazoéja részére az onkormanyzati utak koziil csak a fel nem Gjitott Csanyi
utca, illetve a Dob utca Dob utca 34-36. - Csanyi utca keresztez6dés kozotti szakaszanak
hasznalata keriilt engedélyezésre, a forgalomtechnikai tervek ennek megfelelden késziiltek
el.



A beruhézéval tortént egyeztetések eredményeképpen a tarsashaz kivitelezésére vonatkozd
iitemtervet figyelembe véve a szerzdédés modositasa valt sziikségessé, melyben az
onkormanyzat az utfelajitasra vonatkozé kivitelezést két iitemre bontja, mindkét litemhez 2-
2 szamlazasi lehetdséget biztositva.

AzL,és all iitem kivitelezésére rendelkezésre 4116 idotartam aszerint keriil meghatarozasra,
hogy a kiviteli szerzédésben szerepld kivitelezési id6tartam (munkateriilet atadasatol
szamitott 180 nap) ne valtozzon.

3. A 2.pontban rogzitettekre tekintettel a felek a kivitelezési szerzddést az alabbiak szerint
modositjak (a médositott szovegrészek dolt betiivel jellve) a Kbt. 141. § (4) bekezdés
¢) pontjaban és a (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelden:

3.a) A kivitelezési szerz6dés 1.1. pontja az alabbiak szerint moédosul:

1.1. A megrendelé megrendeli, vallalkozo pedig elvallalja Budapest Fovaros VIL
keriilet Erzsébetvéaros, Dob utca Kazinczy utca — Csanyi utca kozotti szakaszanak
feltjitasat, két litemben az alabbiak szerint:

L iitem a Dob utca Kazinczy utca- Csdnyi utca kozotti szakaszdn a jérddk, és a
jardaszegélyek felujitisa, kivéve a Dob utca 34-36. szdm elotti szakasz jarddja

II. iitem a Dob utca Kazinczy utca- Csdnyi utca kozotti szakaszdn az uttest
felujitdsa, illetve a Dob utca 34-36. szdm eldtti szakasz jarddja

3.b) A kivitelezési szerzodés 1.2. pontja az alabbiak szerint médosul:

1.2. Jelen szerz6dés targyat képezd — beruhdzasi és feldjitasi — munkdk részletes
meghatérozasat a kdzbeszerzési dokumentum (a tovabbiakban: Dokumentacio) és
mellékletei, tovabba a vallalkozd ajanlata tartalmazza azzal, hogy a vdllalkozo
ajdnlatiban szereplé tételes kiltségvetéssel egyiitt kezelendé az 1. sz
szerzodésmodositdssal iitemekre bontott koltségvetés.

3.¢) A kivitelezési szerz6dés 2.2. pontja az alabbiak szerint modosul:
2.2. A munkateriilet 4taddsakor a felek kotelesek az Epitési Naplét (a tovabblakban
Epitési napl6) megnyitni, és abban az 4tadas-atvételt rogziteni.
Az L iitem munkateriiletként 2017. szeptember 12. napjdn keriilt dtaddsra.
A II. iitem munkateriilet dtaddsdra a megrendeld dltal a Dob utca 34-36. szam
alatti ingatlanon épiilé tirsashdz épitésének befejezésérol kiildott irdsbeli
tdjékoztats villalkozo dltali kézhezvételét kivetd 10 munkanapon beliil keriil sor.

3.d) A kivitelezési szerz6dés 2.3. pontja az aldbbiak szerint moédosul:
2.3. A vidllalkoz6 kiteles valamennyi kivitelezési munkdt az I. iitem vonatkozdsaban
legkésébb 2017. november 15. napjdig, mig a II. iitem vonatkozdsiban a
munkateriilet dtaddsdt kivetd 125. napon befejezni. A megrendeld el6teljesitést

elfogad.

3.e) A kivitelezési szerz6dés 4.1. pontja az alabbiak szerint médosul:

4.1. Jelen szerzdédésben meghatarozott tevékenységek hiba- és hianymentes
elvégzéséért, illetve teljesitéséért a vallalkozot (tartalékkeret nélkiil) Gsszesen
59.979.736,- Ft + 4afa, azaz Otvenkilencmillié-kilencszazhetvenkilencezer-
hétszazharminchat forint + 4fa dsszegll vallalkozasi dij illeti meg. A kivitelezés
koltsége az I iitem tekintetében 36.137.150,- Ft+ dfa, a II. iitem tekintetében
23.842.586,- Ft+ dfa.



3.f) A kivitelezési szerzédés 5.5. pontja az alabbiak szerint moédosul:
5.5. A szamlazasi lehet6ségek az alabbiak szerint alakulnak:

Az elsd részszamldazdsi lehetoség akkor nyilik meg, amikor az I iitem
vonatkozdsidban a kivitelezés az 50%-os késziiltségi fokot eléri. Ezen
részszamlazdsi lehetdség alkalmdval mindosszesen: 18.068.575,- Ft + dfa, azaz
Tizennyolcmillio-hatvannyolcezer-otszdzhetvenét  forint +  dfa  osszeg
leszamlazasdra jogosult a villalkozo.

A mdsodik részszdmldazdsi lehetoség akkor nyilik meg, amikor az I iitem
vonatkozdsiban a kivitelezés a 100%-os késziiltségi fokok eléri. Ezen
részszamlazdsi lehetdség alkalmdval mindosszesen: 18.068.575,- Ft + dfa, azaz
Tizennyolcmillié-hatvannyolcezer-otszdzhetvendt  forint +  dfa  Osszeg
leszamlazdsdra jogosult a vallalkozo.

A harmadik részszdmlizdsi lehetiség akkor nyilik meg, amikor a Il iitem
vonatkozdsdban a kivitelezés az 50%-os késziiltségi fokot eléri. Ezen részszamlazdsi

lehetdség  alkalmdval: 11.921.293,- Ft + dfa, azaz Tizenegymillio-

kilencszdzhuszonegyezer-kettoszdzkilencvenhdrom  forint  +  dfa  dsszeg

leszdmldzdsdra jogosult a villalkozo.

3.g) A kivitelezési szerz6dés 5.7. pontja az alabbiak szerint médosul:

5.7. A végszamla kiallitasara csak a szerzodés teljesitésének a megrendeld jelen szerzodés
15.1. pontjaban meghatarozott képvisel6je altal tortént elfogadas, és az ezt tandsito
teljesitési igazolds altala torténdé aldirdsa utin van lehetéség. A megrendeld
képviselbje részére a teljesitést az épitési beruhazas miiszaki ellenére igazolja a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapjan (miszaki
igazolas), hogy a szdmla Osszege megfelel jelen szerzédésnek és a teljesités valos
allapotanak. Ennek hidnyaban a megrendeld képviseldje visszautasitja a teljesitési
igazolas kiallitasat.

A végszimla tartalékkeret nélkiili osszege 11.921.293,- Ft + dfa, azaz
Tizenegymillié-kilencszdzhuszonegyezer-kettiszdzkilencvenhdrom forint + dfa.

3.h) A kivitelezési szerz6dés 5. pontja az alabbi 5.21. alponttal egésziil ki:

5.21. A felek az dllamhdztartdsrol sz6l6 2011. évi CXCV. torvény 36. § (6) bekezdésére
és az dllamhdztartisi torvény végrehajtisdrol szolo 368/2011 (XIL31.) Korm.
rendelet 50.§ (1) bekezdésére tekintettel rogzitik, hogy a szerzodés tobb év
elGirdnyzataira villalt kitelezettséget terhel, igy a kotelezettségvallalds az I. vitem
vonatkozdsdban a 2017., a II iitem vonatkozdsiban a 2019. év eldirinyzata
tekintetében torténik.

3.i) A kivitelezési szerz6dés 16.2. pontja az alabbiak szerint modosul:
16.2. A kovetkezé dokumentumok a szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik és ezzel

egylitt kezelenddk:
- az eljarast megindito ajanlattételi felhivas,
- a Dokumentacio,

- Véllalkozé ajanlata azzal, hogy a vdllalkozé ajdnlatdban szerepld tételes
koltségvetéssel egyiitt kezelendd az 1. sz. szerzddésmodositassal iitemekre bontott
koltségvetés.

4. A kivitelezési szerzddés jelen modositassal nem érintett részei valtozatlan tartalommal
hatalyosak.



5. Felek a jelen modositast annak elolvasasa utdn, mint akaratukkal mindenben megegyez6t
irjak ala.

Budapest, 2017.
Budapest Févaros VIL keriilet PENTA Altalanos Epitéipari Korlitolt
Erzsébetvaros Onkermanyzata Felelosségii Tarsasag
képv.: Vattamany Zsolt polgarmester képv.: Nagy Gébor Lajos
Ellenjegyzi:

.................................................

Dr. Gotthard Gébor
Jegyzd

Pénziigyi ellenjegyzés:

............................................

Fitosné Zemanovics Zsuzsanna
Pénziigyi Iroda vezetdje



