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Tisztelt Bizottság!

Országos, törvény és kormányrendelet alapján a jelenlegi helyi építési, és városrendezési jogszabályokat újra szükséges gondolni az új jogi környezettel összhangban, annak érdekében, hogy Erzsébetváros ne maradjon építési szabályzat nélkül.

Fentiek miatt a Bizottság 231/2018. (03.07.) számú döntése alapján 2018. március 28-án az Önkormányzat és a PRO URBE Mérnöki és Városrendezési Kft. (székhely: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. 1. em. 3.; cégjegyzékszám: 01-09-072560, adószám: 10466267-2-41, képviseli: Babós Gyula ügyvezető) (a továbbiakban: Vállalkozó) között tervezési szerződés jött létre Budapest VII. kerület Erzsébetváros területére vonatkozó helyi építési szabályzatot megalapozó közlekedési vizsgálatok készítése tárgyában.
A szerződés 5. pontjában foglaltak szerint a szerződés végteljesítésének véghatárideje: 2018. 05. 30.
Vállalkozó a szerződés 6. pontja alapján részteljesítésre jogosult, az alábbiak szerint:
Munkarész:	Részhatáridő:		
1. sz. melléklet III. – V. pontok	2018. 04. 30		
1. sz. melléklet I. – II.    pontok	2018. 05. 30		

Vállalkozó a szerződés 1. sz. melléklet III. – V. pontok tartalmát határidőre leszállította – a teljesítés igazolás az előterjesztés melléklete.

A tervező jelzése szerint a munka során felmerült sokféle elképzelés és javaslati metódus kidolgozásához és részletes egyeztetéséhez az eredetileg elképzelt feldolgozási idő nem elégséges. A Főépítészi Iroda a munka minőségének és gazdagabb tartalmának érdekében a tervezői kérést támogatja és jelzi, hogy semmilyen hátrányt nem fog okozni az építési szabályzat folyamatában sem. Ugyanakkor a plusz idő lehetőséget adna további belső egyeztetésekre is. 
Kérem a Tisztelt Bizottságtól a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

[bookmark: _GoBack]Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Budapest VII. kerület területére vonatkozó helyi építési szabályzatot megalapozó közlekedési vizsgálatok készítése tárgyában a PRO URBE Kft.-vel (székhely: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14. 1. em. 3. cégjegyzékszám: 01-09-072560, adószám: 10466267-2-41, képviseli: Babós Gyula ügyvezető) március 28-án megkötött szerződés végteljesítésének határidejét 2018. július 02-ig meghosszabbítja.
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