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Tisztelt Bizottság!

I.
A Tisztelt Bizottság 2019. február 18. napján tartott ülésén hozott 87/2019.(02.18.) számú határozatával a „Budapest VII. kerület, Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda és az óvoda játszóudvarának felújítási munkái” tárgyú vállalkozási szerződés végleges szövegét elfogadta. 

Az Önkormányzat és a nyertes ajánlattevő Oppidum Kft. (1173 Budapest, Pesti út 2.) 2018. február 27. napján megkötötte a vállakozási szerződést, melyet a felek a 397/2019. (05.13.) sz. PKB határozat alapján 2019. május 29. napján módosítottak.

A vállakozási szerződés ismételt módosítása vált szükségessé elmaradó munkák, illetve az elmaradó munkákra betervezett fedezet terhére ellátott munkák okán, az alábbiak szerint. 

A kivitelezés közben, a feltárások során derült ki, hogy az épülethez csatlakozó természetes rézsű állapota olyan rossz, hogy az eredetileg oda betervezett játszóeszközök nem építhetők be biztonságosan, míg a helyi körülmények miatt az élő gyep hosszú távú megmaradása nem látszik biztosítottnak (a gyepesítés helyett műfű telepítése célszerűbb, ez a pótmunkáknál jelentkezik). Az óvodaudvart érintő tereprendezési munkák során továbbá felmerült, hogy az udvaron található fák állapotát, ill. megtarthatóságát igazságügyi szakértői vizsgálat alapján kellene megítélni, az elkészült szakvélemény alapján – különös tekintettel az ingatlan használatának jellegére (óvodaudvar) – a fák egy részét ki kellett vágni, azok pótlása mellett. 

Jelen előterjesztéshez mellékeljük a közbeszerzési szakértő véleményét, miszerint a szerződésmódosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 141. §-ban meghatározott feltételeknek.

Mellékeljük továbbá a szerződésmódosítás szövegét, s kérjük a Tisztelt Bizottságot annak elfogadására. 

A Tisztelt Bizottság a közbeszerzési szerződés módosítására vonatkozó döntés meghozatalára Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 100/2012. (II.27.) sz. határozatával elfogadott, többször módosított, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) IV. részének 3.2. pontja alapján jogosult.

A Kbt. 27. § (5) bekezdése értelmében a döntést név szerinti szavazás útján kell meghozni.

II. 
A Tisztelt Bizottság 2018. július 16. napján tartott ülésén hozott 549/2018.(07.16.) számú határozatával jóváhagyta a „Szlovákia, Ruzina község közigazgatási területén található, 450/ 89; 450/135; 450/137; 450/138; 450/142-150 helyrajzi számú telkeken található üdülő főépületének felújítása” tárgyú bonyolítói szerződés Erzsébetváros Kft.-vel történő megkötését.
A Felek a fenti szerződést két alkalommal módosították, mely módosítások PKB döntést nem igényeltek (a vállalási ár nem módosult).

Az Erzsébetváros Kft. 2019.08.28. napján kelt, részletesen indokolt, műszaki ellenőr által igazolt igényeken alapuló, jelen előterjesztéshez mellékelt kérelme értelmében a szerződésben rögzített vállalási ár módosítása vált szükségessé.

A módosításról a tisztelt Bizottság jogosult dönteni a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzések részletes szabályairól szóló, 1/2016. (III.) Polgármesteri és Jegyzői Együttes Intézkedés IV.1.1. pontja alapján.
Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a szerződésmódosításokat szíveskedjen jóváhagyni a határozati javaslatok elfogadásával!

Határozati javaslatok

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a „Budapest VII. kerület, Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda és az óvoda játszóudvarának felújítási munkái” tárgyú szerződés jelen határozat mellékletét képező 2. számú módosítását jóváhagyja.
Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:	azonnal
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Polgármesteri Hivatala és az Erzsébetváros Kft. (székhely: 1076 Budapest, Garay u 5. I./119., Cg.: 01-09-164125) közötti, „Szlovákia, Ruzina község közigazgatási területén található, 450/ 89; 450/135; 450/137; 450/138; 450/142-150 helyrajzi számú telkeken található üdülő főépületének felújítása” tárgyú bonyolítói szerződés alapján az Erzsébetváros Kft. részére legfeljebb megtéríthető költségek összegének 202.048.809,-Ft +áfa összegre történő emeléséhez hozzájárul.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:	azonnal
Budapest, 2019. szeptember 13.
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