Megvalósítás ütemezése

Tevékenységi kör	Tevékenységcsoport	Projektrészelem megnevezése	2016	2018	2019											
			2. negyedév	4. negyedév	1. negyedév			2. negyedév			3. negyedév			4. negyedév		
			6.hó	10.hó	1.hó	2.hó	3.hó	4.hó	5.hó	6.hó	7.hó	8.hó	9.hó	10.hó	11.hó	12.hó
Építés és eszközbeszerzés	*Épületek, épületrészek és helyiségek fejlesztése*	Kerületfejlesztési Pont kialakítása			X	X	X	X	X	X						
		Homlokzati felújítás						X	X	X						
	Eszközbeszerzés	Kerületfejlesztési Pont eszközei						X	X	X						
Nem beruházási tevékenységek	*Szolgáltatások*	Műszaki ellenőrzés			X	X	X	X	X	X						
		Tervezői művezetés			X	X	X	X	X	X						
		Szoft elemek			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Előkészítés	*Tanulmány elkészítése*	Szakmai megalapozó tanulmány elkészítése	X													
		Klauzális tér közösségi tervezésének koncepciója			X	X	X									
	Tervezés	Koncepcióterv	X													
		Kiviteli terv		X												

VATTAMÁNY ZSOLT
POLGÁRMESTER