



Iktatószám: IKT-2017-302-11-00007441

Kedvezményezett neve: **BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA**Projekt címe: **Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja**Projekt azonosítószám: **VEKOP-6.2.1-15-2016-00003**

11/ 26337 / 2017 / III		
2018 APR 03.		
előszám	módosít	0548
1037/A	6	

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a ~~Nemzetgazdasági Minisztérium~~ ^{*} Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95.

Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.

Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): PIR törzsszám: 303390

Adószám: 15303392-2-41



másrészről **BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1073 Budapest, Erzsébet körút 6.**Székhely/Lakcím: **1073 Budapest, Erzsébet körút 6**Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **735704**

/ill. vállalkozói igazolvány száma/ őstermelői igazolványszáma / nyilvántartást kezelő szervezet által adott lajstromszám:

Adószám/adóazonosító jel: **15735708-2-42**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

Aláírásra jogosult képviselője: **Vattamány András Zsolt**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.¹

1. Előzmények

A Támogató a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program (a továbbiakban: **VEKOP**) keretén belül VEKOP-6.2.1-15 jelű, A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Budapesten tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **VEKOP-6.2.1-15-2016-00003** azonosító számon regisztrált,

1A felhívásnak megfelelően törlendő, amennyiben nem releváns.

* jelsz. Nemzetgazdasági Minisztérium

91

2

db

61

2016.08.24. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.10.18.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja** című és **VEKOP-6.2.1-15-2016-00003** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a **Projektet 1077 Budapest Csányi utca 4 34110** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2018.01.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete²

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014.01.01.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2020.12.31.**

²2A nem releváns rész törlendő.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2021.03.31.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **1 217 021 954 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszáztizethétmillió-huszonegyezer-kilencszázötvennégy** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó/nettó³ összköltsége **1 217 021 954 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszáztizethétmillió-huszonegyezer-kilencszázötvennégy** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **1 217 021 954 Ft**, azaz **egymilliárd-kétszáztizethétmillió-huszonegyezer-kilencszázötvennégy** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **1 174 438 490 Ft**, azaz **egymilliárd-százhetvennégy millió-négy százharmincnégyezer-négy százkilencven** forint.

4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

A mérföldkö elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 500000 forintot⁴.

³A nem releváns törlendő

⁴

7

2

6

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **0 Ft**, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a ... konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való ... (kelt) megbízására vagy a ... hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló ... számú engedélyével/határozatával.

1 217 021 954 Ft, azaz **egymilliárd-kétszáztizenhétmillió-huszonegyezer-kilencszázötvennégy** forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

A csekély összegű támogatás konzorciumi tagonkénti megoszlása⁶ :

Konzorciumi tag neve	Csekély összegű támogatás (Ft)	Csekély összegű támogatás szövegesen kiírva	Támogatástartalom (Ft)
BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	0	nulla	0
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	0	nulla	0
Harmónia Egyesület	0	nulla	0

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

⁵Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

⁶

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A 6. sz. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 80. § (3) bekezdésben szabályozottak alapján a Szerződés hatályba lépésének feltétele: -, amelynek legkésőbbi időpontja: - Ha a Kedvezményezett a feltételeket a kitűzött határidőben nem teljesíti, a Szerződés érvényét veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9

2

4

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 7 oldalon és db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>Kedvezményezett</p> <p>Kelt 2018. év hónap napján.</p>	<p>Támogató</p> <p>P.H</p> <p>Kelt 2018. év hónap napján.</p>
---	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne
11. melléklet - Kommunikációs terv
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Gotthard Gábor
jegyző

2018 ÁPR 12.



1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00003

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Hamónia Egyesület	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás		1	27 216 000	0	27 216 000
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei		30	1 012 000	0	30 360 000
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei		20	400 000	0	8 000 000
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei		1	5 000 000	1 350 000	6 350 000

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
A							
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei		1	7 690 000	2 076 300	9 766 300
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása		36	300 000	0	10 800 000
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlankezelő és Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás		24	66 000	0	1 584 000
EVIN Erzsébetvárosi Ingatlankezelő és Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás		24	300 000	0	7 200 000
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások	Képzéshez kapcsolódó költségek		1	18 000 000	1 944 000	19 944 000

7

3

6

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
ÖNKORMÁNYZAT A	költségei						
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség		1	5 220 000	1 166 400	6 386 400
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség		12	80 000	0	960 000
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei		1	17 000 000	4 590 000	21 590 000
BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás		36	3 100 000	0	111 600 000
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER.	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Marketing, kommunikációs szolgáltatások		1	88 600 000	23 922 000	112 522 000

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	szolgáltatások költségei	költségei					
Harmónia Egyesület	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei		1	10 500 000	2 835 000	13 335 000
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei		1	7 200 000	1 944 000	9 144 000
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítési költségei	Közbeszerzési költségek		5	100 000	0	500 000
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek		1	400 902 869	108 243 775	509 146 644
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER.	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek		1	40 745 952	11 001 407	51 747 359

2

2

6



Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A							
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek		5	500 000	135 000	3 175 000
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei		4	200 000	54 000	1 016 000
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek		1	47 479 218	12 819 389	60 298 607
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek		1	93 949 383	25 366 333	119 315 716
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű		36	66 000	0	2 376 000

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A		ráfordítása					
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése		1	1 000 000	270 000	1 270 000
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei		1	6 500 000	1 755 000	8 255 000
BISCHITZ JOHANNA INTEGRÁLT HUMÁN SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás		36	682 000	0	24 552 000
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége		1	7 000 000	1 890 000	8 890 000
BUDAPEST	Szakmai	Műszaki jellegű		1	3 500 000	945 000	4 445 000

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	szolgáltatások költségei					
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége		1	3 500 000	945 000	4 445 000
Harmónia Egyesület	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás		1	5 831 928	0	5 831 928
BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Tartalék	Tartalék		1	15 000 000	0	15 000 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							1 217 021 954

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZAT A
Kedvezményezett

2018 APR. 16

Nemzetgazdasági Minisztérium

Támogató

P.H.



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BERUHÁZÁSOK ÉS KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA



szempontból ellenjegyzem:

Gothard Gábor

Polgármester

* jav. Pénzügyminisztérium

91

2018 APR 12

széchenyi



Kelt 201... év ... hónap ... napján.

Kelt: Budapest, 201... év ... hónap ... napján.



Törvényességi szempontból ellenjegyzem:
[Signature]
Dr. Gotthard Gábor
jegyző



2

2

41

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00003

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Források	(Ft)
I. saját forrás	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitel	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	1 217 021 954
Projekt elszámolható költsége	1 217 021 954
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0
Projekt teljes költsége	1 217 021 954
Összesen:	1 217 021 954

BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER.
ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

2018 APR. 16

Kelt 201... év hónap ...
napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 201... év hónap ...
napján.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

Dr. Góthárd Gábor
jegyző



3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **VEKOP-6.2.1-15-2016-00003**

Kedvezményezett: **BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA**



2

4

6

SZÉCHENYI 2020

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.12.31.	<p>Projekt tartalmi-műszaki előkészítése</p> <p>Az előkészítés során az alábbi dokumentációk készülnek el:</p> <ul style="list-style-type: none"> - komplett műszaki dokumentáció, - akadálymentesítésről szóló tervfejezet, - jogerős építési/létesítési engedélyek, - nem engedélyköteles tevékenységek esetében a tervező vagy hatóság erről szóló nyilatkozata, tervezői indoklások - tervezői és kéményseprő-ipari nyilatkozat a megfelelő égéstermék elvezetéséről és levegő utánpótlásról <p>A fenti dokumentumokban bemutatásra kerülnek az alábbi elemek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A tervezett fejlesztés illeszkedik a hatályos településrendezési tervhez. - A tervezett infrastrukturális beavatkozások megfelelnek az elvárt akadálymentesítési és energiahatékonysági követelményeknek. - A beavatkozás során óshonos és/vagy a klímaváltozásnak megfelelő növényeket telepít. A tervezett fejlesztés törekszik a többszintes, adaptív társulások létrehozására. - Az akcióterületi lakosság infrastrukturális munkákba történő bevonásának lehetőségét vizsgálata és bemutatása - A bűnmegelőzési tevékenység során a CPTED-elvek ismertetésre kerülnek - A projekt költségvetésének piaci áraknak való megfelelőségének bemutatása (kivéve a közbeszerzéssel érintett építési költségeket).

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő előéréseinek tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
2	2018.12.31.	<p>Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletének elkészítése, benyújtása</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elkészül a Megvalósíthatósági Tanulmány és mellékletei a Felhívás mellékleteként megjelent útmutató alapján - Bemutatásra kerül, hogy a fejlesztés összhangban van a település Integrált településfejlesztési Stratégiájával, Anti-szegregációs Programjával és a kerületi Helyi Esélyegyenlőségi Programmal. A támogatási kérelemben szereplő akcióterület megfelelőségének vizsgálata a kerület hatályos Integrált Településfejlesztési Stratégiájában. - A projektben közös használatú vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületrészek arányosítása megtörténik a Felhívás 3.2 pontjában foglaltak szerint. - A költség-haszon elemzés a módszertan szerinti tartalommal elkészül, értékelhető információkat tartalmazva. - A fejlesztési elképzelés bemutatásában mérlegelésre kerül, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, azok milyen valószínűséggel következhetnek be, milyen hatást gyakorolnak a fejlesztésre, a lehetséges kockázati tényezők kivédésére javaslatok kerülnek megfogalmazásra - A fejlesztési elképzelés bemutatásában ismertetésre kerül a fejlesztés valamennyi beruházási eleme / tevékenysége, az azokhoz kapcsolódó valamennyi szükséges előkészületi lépés és azok időigénye. Az egyes tevékenységek egymásra épülése logikusan kerül betervezésre - Bemutatásra kerül, hogy lakófunkció megszüntetése esetén a lakók számára a lakhatás biztosított a projekt keretében. - Tekintettel arra, hogy a projekt költöztetés tartalmaz, bemutatásra kerül, hogy a projekt nem segíti elő új zárványok létrejöttét. Ismertetésre kerül, hogy a költözés esetében az akcióterületről kiköltözők lakhelyének elhelyezkedése megfelel a Felhívás 3.2 pontjában szabályozott összeköltöztetés szabályainak.

2

2

6

Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
3	2018.12.31.	<p>Közbeszerzés lefolytatása az összes kivitelezésre vonatkozóan</p> <p>Benyújtásra kerülnek a lefolytatott közbeszerzési eljárás dokumentációja, rendezett tulajdonviszonyokat igazoló dokumentumok.</p> <p>A mérőföldkő során az alábbi információk kerülnek alátámasztásra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A projektben elszámolt építési tevékenységek költségének realitása, piaci áraknak való megfelelése - Amennyiben a támogatási kérelemben vállalta újrahasznosított anyagok hasznosítását, úgy az az ajánlattételi felhívásban és az érvényes ajánlatban ez megjelent. - A fejlesztési helyszínek rendezett tulajdonviszonyai igazolásra kerülnek.
4	2019.05.31.	<p>A kivitelezési munkák 25 %-os teljesítése jelenti a következő mérőföldkövet.</p> <p>Mind a Csányi u. 4 és a 8. szám alatt az alábbi kivitelezési munkálatok készülnek el:</p> <p>A kivitelezés ezen szakaszában megtörténnek a bontási munkák, elkészül a durva tereprendezés.</p> <p>A tervezés alapján elkészül az utólagos talajnedvesség elleni szigetelés, megtörténik a tető felújítása.</p> <p>Sor kerül a földem megerősítésére.</p> <p>Megtörténik a liftakna megépítése.</p> <p>Sor kerül az egyéb szerkezetépítésekre.</p> <p>A tevékenységek teljesítésének igazolására az alábbi dokumentumok fognak szolgálni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teljesítésigazolás - műszaki ellenőri beszámoló, - fotódokumentáció

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
5	2019.07.31.	<p>A kivitelezési munkák 50 %-os teljesítése jelenti a következő mérföldkövet.</p> <p>Mind a Csányi u. 4 és a 8. szám alatt az alábbi kivitelezési munkálatok készülnek el a kivitelezés ezen szakaszában:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sor kerül a lakások kialakítására, amely magában foglalja 20 db lakás kialakítását: a meglévő lakásméretetek és komfortfokozat nem felel meg a mai kor elvárásainak, ezért a lakások összevonásával élehető, 40-50-60 és 70 m²-es lakások kialakítását tervezzük amely magában foglalja az alagsorban tárolók kialakítását a lakásokhoz amely magában foglalja szociális iroda kialakítását az alagsorban, teakonyhával és vizesblokkal - sor kerül a közösségi tér kialakítására: teakonyhával és mozgássérültek számára is használható vizesblokkal <p>A tevékenységek teljesítésének igazolására az alábbi dokumentumok fognak szolgálni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teljesítésigazolás - műszaki ellenőri beszámoló, - fotódokumentáció

2

2

61



Mérőföldkő sorszáma	Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítandó tervezett eredmény leírása
6	2019.11.30.	<p>A kivitelezési munkák 75 %-os teljesítése jelenti a következő mérőföldkövet.</p> <p>Mind a Csányi u. 4 és a 8. szám alatt az alábbi kivitelezési munkálatok készülnek el a kivitelezés ezen szakaszában:</p> <ul style="list-style-type: none">- sor kerül a gépészeti- elektromos alapszerelések elkészítésére: megtörténik a ház elektromos hálózatának felújítása, teljes körű cseréje- elkészülnek az épületben a festési munkálatok- elkészül a fűtés korszerűsítés (új, központi fűtési rendszer kialakítása, központi levegő-hőszivattyús rendszerrel, lakásonkénti hőmennyiség mérés, radiátoros hőleadókkal)- elkészülnek a burkolási munkálatok (szalagparketta, kerámiaburkolatok) <p>A tevékenységek teljesítésének igazolására az alábbi dokumentumok fognak szolgálni:</p> <ul style="list-style-type: none">- teljesítésigazolás- műszaki ellenőri beszámoló- fotódokumentáció

SZÉCHENYI 2020

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
7	2020.12.31.	<p>A kivitelezési munkák 100 %-os teljesítése jelenti a következő mérföldkövet.</p> <p>Mind a Csányi u. 4 és a 8. szám alatt az alábbi kivitelezési munkálatok készülnek el a kivitelezés ezen szakaszában:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elkészülnek a homlokzatok felújítási munkái - megtörténik a gépészeti és elektromos szerelvényezés - elkészül az esővíz hasznosító rendszer kiépítése (tároló, öntöző) - sor kerül a kialakított lakások bútorozására - elkészülnek a konyhaszerelési munkálatok - megtörténik a lift beszerelése - elkészül a napelemez rendszer - elkészül a parkosítás - elkészülnek a befejező munkák <p>A tevékenységek teljesítésének igazolására az alábbi dokumentumok fognak szolgálni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teljesítésigazolás - műszaki ellenőri beszámoló - fotódokumentáció - készrejelentési dokumentáció
8	2020.12.31.	<p>Szoft elemek lezárása</p> <p>Projektzárás</p> <p>A kivitelezési munkálatokkal egy időben megtörténik a szociális gondozottak kivezetése a szociális munkában való részvételből.</p> <p>A teljes projekt dokumentáció archiválása megtörténik, benyújtásra kerül a záró kifizetési dokumentáció.</p>

7

1

SZÉCHENYI 2020



BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER.
ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

2018 ÁPR. 16

Kelt 201... év hónap ...
napján.

d. K
~~Nemzetgazdasági Minisztérium~~ *

támogató

P.H.

Kelt: Budapest, 201... év ... hónap ...
napján.



* *pb. Pénzügyminisztérium*
91



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00003

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA





Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7	<p>Közösségi tér kialakítása a Csányi utca 8. fejlesztési programjában</p> <p>A pályázat keretein belül az önkormányzat programjában cél az épületben lévő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítására, társadalmi és fizikai rehabilitációjára kialakítani kívánt közösségi terek létrehozása.</p> <p>A déli udvari szárnyban alakulna ki egy közösségi tér a szükséges vizesblokkal, ruhatárral és az itt dolgozó kiszolgáló személyzet irodájával, teakonyhával, az alacsony státuszú lakosság</p>	<p>A fejlesztésnek köszönhetően létrejövő közösségi tér az alábbi feladatokat látja el, melynek célja az emberek társas képességfejlesztése, mellyel hosszú távú célunk a helyi emberek társadalmi beágyazottságának tudatosítása, meglévő készségeik megerősítése, az együttműködésük és szolidaritásuk fejlődése, illetőleg, hogy egyre inkább képesek legyenek közösen és önállóan szervezett, általuk elhatározott kulturális, közéleti cselekvésekre.</p> <p>- Együttműködés különböző csoporthelyzetekben különböző szociális és kulturális helyzetben lévő személyekkel</p> <p>- A konstruktív</p>	161	nm	<p>A kialakításra került nagy terem alkalmas színű jellegű előadások, farsangok, színdarabok megtartására. A tér szervezésénél fontos cél volt, hogy egy, a hétköznapiakon ugyanúgy, mint rendezvények alkalmával élettel megtölthető tér alakuljon ki. A környezetet kedvező a különböző egyesületek, csoportok kialakulásának, együttműködésének, a nemzeti kulturális és az európai identitás tudatosításához, különbségek megismerése és megértését szolgálja.</p>

SZÉCHENYI 2020

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
7	<p>Csányi utca 4. (hrsz.: 34110.)épület és Csányi utca 8. (hrsz.: 34112.) műemlék épület rehabilitációja</p> <p>A pályázat keretein belül az önkormányzat programjában az épületben lévő önkormányzati bérlakások komfortosítása, illetve az alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítására, társadalmi és fizikai rehabilitációjára kialakítani kívánt közösségi terek megvalósítása a cél.</p> <p>Csányi u. 4. Tervezett rendeltetés: 19 lakás</p>	<p>Az épületben lévő önkormányzati bérlakások komfortosítása, illetve az alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítására, társadalmi és fizikai rehabilitációjára kialakítani kívánt közösségi terek megvalósítása a cél.</p> <p>A meglévő lakásméretek és komfortfokozat nem felel meg a mai kor elvárásainak, ezért a lakások összevonásával élhető, 45-62 m2-es lakások kialakítását tervezzük a rajzi mellékletben jelölt tervezett szobaszámmal.</p>	35	db	<p>A rehabilitáció során kialakításra kerülnek az alábbi terek:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 161 nm közösségi tér teakonyhával, mosdóval, mozgáskorlátozott mosdókkal <p>Csányi 4 szám: 19 db, modern elvárásoknak megfelelő lakás kialakítása</p> <p>Csányi 8 szám: 16 db, modern elvárásoknak megfelelő lakás kialakítása</p>



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

4

2

6

SZÉCHENYI 2020



BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER.
ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

2018. APR. 16

Kelt: 2018. év ... hónap ...
napján.



Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogatás

P.H.

Kelt: Budapest, 2018. év ... hónap ...
napján.

76.



2018 APR 12



* jav. Pénzügyminisztérium
91

d

61



5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00003

Kedvezményezett: BUDAPEST FŐVÁROS VII. KER. ERZSÉBETVÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvár. célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2020.12.31.	35	35	35
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2021.12.31.	0	35	35
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2022.12.31.	0	35	35
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2023.12.31.	0	35	35
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2024.12.31.	0	35	35
Helyreállított lakóegységek városi területeken (CO40)			2025.12.31.	0	35	35



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszsváltozás	Cél kumulált
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2020.12.31.	417	417	417
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2021.12.31.	0	417	417
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2022.12.31.	0	417	417
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2023.12.31.	0	417	417
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2024.12.31.	0	417	417
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37)			2025.12.31.	0	417	417

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
Szegregátumok Integrálását szolgáló programok száma			2020.12.31.	50	50	50
Szegregátumok Integrálását szolgáló programok száma			2021.12.31.	0	50	50
Szegregátumok Integrálását szolgáló programok száma			2022.12.31.	0	50	50
Szegregátumok Integrálását szolgáló programok száma			2023.12.31.	0	50	50
Szegregátumok Integrálását szolgáló programok száma			2024.12.31.	0	50	50
Szegregátumok Integrálását szolgáló programok száma			2025.12.31.	0	50	50
Szegregátumok Integrálását szolgáló programok száma			2020.12.31.	53	53	53
Szegregátumok Integrálását szolgáló programok száma			2021.12.31.	0	53	53

2

6

6



Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Szociális célú településrehabilitációról érintett akcióterületen élő lakosság száma			2022.12.31.	0	53	53
Szociális célú településrehabilitációról érintett akcióterületen élő lakosság száma			2023.12.31.	0	53	53
Szociális célú településrehabilitációról érintett akcióterületen élő lakosság száma			2024.12.31.	0	53	53
Szociális célú településrehabilitációról érintett akcióterületen élő lakosság száma			2025.12.31.	0	53	53
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2020.12.31.	196	196	196
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2021.12.31.	0	196	196

2

SZÉCHENYI 2020

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2022.12.31.	0	196	196
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2023.12.31.	0	196	196
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2024.12.31.	0	196	196
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39)			2025.12.31.	0	196	196
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2020.12.31.	616	616	616
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2021.12.31.	0	616	616
Városi területeken létrehozott vagy			2022.12.31.	0	616	616

2

2

6'

SZÉCHENYI 2020

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Célösszváltozás	Cél kumulált
helyreállított nyitott terek (CO38)						
Városl területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2023.12.31.	0	616	616
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2024.12.31.	0	616	616
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38)			2025.12.31.	0	616	616



2018 APR. 16

Kelt 201... év hónap ... napján.

d. Vár
Nemzetgazdasági Minisztérium
Támogató
P.H.

Kelt: Budapest, 201... év hónap ... napján.

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:
Dr. Gotthard Gábor
jegyző
Polgármesteri Hivatal

2018 APR 12



* jav. Pénzügyminisztérium

91

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00003

Kedvezményezett: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

A Kedvezményezett/Konzorciumi tag mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, az alábbi hivatkozás alapján (a megfelelő hivatkozás kiválasztandó, aláhúzendő):

Mentesség alapja a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdése alapján	Érintett Kedvezményezett / Konzorciumi tag neve
84. § (1) bekezdés a) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés b) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés c) pontja alapján	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
84. § (1) bekezdés d) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés e) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés f) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés g) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés ha) pontja alapján	Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
84. § (1) bekezdés hb) pontja alapján	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
84. § (1) bekezdés i) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés j) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés k) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés l) pontja alapján	
84. § (1) bekezdés m) pontja alapján	Harmónia Egyesület


Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt, 2018. év hónap
napján.




KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**Támogatásban részesített projekt megvalósítására****1. Preambulum**

A **Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja** Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a(z) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program *A leromlott településrészekben élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pest megyében* tárgyú felhívására VEKOP-6.2.1-15-2016-00003 azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2017. október 18. kelt, IKT-2017-302-I1-00006389 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: **Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja** (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:



2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok):

Szervezet neve:	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Postacím:	1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Székhely:	1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	735704
Adószám:	15735708-2-42
Aláírási jogosult képviselője:	Vattamány Zsolt polgármester
Számlavezető pénzügyintézet neve:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11784009-15507008-00000000

Szervezet neve:	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ
Postacím:	1072 Budapest, Nyár u. 7.
Székhely:	1072 Budapest, Nyár u. 7.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	507224
Adószám:	15507228-2-42
Aláírási jogosult képviselője:	Mikulás Franciska
Számlavezető pénzügyintézet neve:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11784009-15507228-00000000

Szervezet neve:	Harmónia Egyesület
Postacím:	1171 Budapest, Szigetcsép u. 91. B. fsz/3.
Székhely:	1171 Budapest, Szigetcsép u. 91. B. fsz/3.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	01-02-0012696
Adószám:	18194818-1-42
Aláírási jogosult képviselője:	Rostásné Horváth Mónika
Számlavezető pénzügyintézet neve:	Raiffeisen Bank Zrt.
Számlaszám:	12010721-01420346-00100007

Szervezet neve:	Erzsébetvárosi Ingatlan gazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postacím:	1071 Budapest, Damjanich u. 12.
Székhely:	1071 Budapest, Damjanich u. 12.
Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám):	01-10-043258
Adószám:	12194528-2-42
Aláírási jogosult képviselője:	Olajos János
Számlavezető pénzügyintézet neve:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszám:	11784009-20600413-00000000



A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2016. november 22-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására” dokumentum alapján a **Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata** Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét előzetesen elfogadják.

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.



Handwritten signature

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghíúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt.

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető.

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, műszaki, szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban:

	Tag neve	Tevékenység	A tevékenységre jutó elszámolható költség összege	A tevékenységre jutó támogatás összege
1.	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata	Projekt előkészítése. Tervdokumentációk készítése. Építési tevékenységek. Műszaki szakértők bevonása. Bútor-, eszköz- és szoftverbeszerzés. Munkaerő piaci képességeket és készségeket felmérő és komplex fejlesztő program. OKJ-s képzések lebonyolítása. Energetikai tanúsítás elkészítése. Közbeszerzések lebonyolítása Projektmenedzsment. Szociális munkások kiégés elleni képzése, kapcsolódó utazás, szállás és ellátás biztosítása. Szociális munkások szupervíziója. Kötelező nyilvánosság, Rendezvényszervezés.	1.025.703.026 Ft	1.025.703.026 Ft
2.	Bischof Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ	Összesen 11 fő szociális munkás foglalkoztatása.	136.152.000 Ft	136.152.000 Ft

		<p>Elvégzendő feladatok:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési terv készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata. - programokkal, a pályázati program állásával kapcsolatos információ áramlás biztosítása, az érdeklődés felkeltése, lakossági fórum szervezése. - Pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési szolgáltatás végzése. 		
3.	Harmónia Egyesület	<p>Szakmai vezető és mediátor foglalkoztatása, Foglalkoztatók felkészítését célzó programok. Felzárkóztató képzés megszervezése. Digitális Mini Tanoda működtetése. Érintett lakosság rendszeres tájékoztatása a projektről. Közösségi programok szervezése.</p>	46.382.928 Ft	46.382.928 Ft
4.	Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.	<p>4 fő közreműködése: lakásállománnyal kapcsolatos nyilvántartási, adatszolgáltatás, döntés bérleti szerződésekről.</p>	8.784.000 Ft	8.784.000 Ft

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza¹.

	Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg
1.	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata	1.025.703.026 Ft	1.025.703.026 Ft
2.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ	136.152.000 Ft	136.152.000 Ft
3.	Harmónia Egyesület	46.382.928 Ft	46.382.928 Ft
4.	Erzsébetvárosi Ingatlangezáskódási Nonprofit Zrt.	8.784.000 Ft	8.784.000 Ft

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt elszámolható költségének 0 %-kát képezi, az alábbi megoszlásban²:

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata	nem releváns	0	0
2.	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ	nem releváns	0	0
3.	Harmónia Egyesület	nem releváns	0	0
4.	Erzsébetvárosi Ingatlangezáskódási Nonprofit Zrt.	nem releváns	0	0

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló információkat is tartalmazó kifizetési igényléseket, záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérését megelőző 15 munkanappal kötelesek a szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet az előbbieket szerint információknak a monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével, de ebben az esetben is a Konzorciumvezető köteles a megfelelő Projekt szintű kifizetési igénylés összeállításáért és a Támogató részére történő megküldéséért.

¹ A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

² A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.



A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott korlátokat.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól³.

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják.

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.

3.9. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a szerint tartalmazza.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

³ Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Támogató bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képviselte

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁴:

Adott Konzorciumi partner költségvetésében szereplő és abból beszerzett, illetve létrejövő dolog és egyéb jogok felett adott konzorciumi partner rendelkezik.

7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó konzorciumvezető személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha

- a) nem változik a projekt alapvető célja,
- b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt dokumentumok,
- c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői pozíció átadása megtörténik,

⁴ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a támogatási jogviszonyba,

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes,

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti,

g) a tagcsere nélküli új tag bevonása indokolt.

7.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Támogatónak.

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően.

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát kizárják.

9. A Tagok egyéb megállapodásai⁵

Nem releváns.

9/10. Záró rendelkezések

10.1. Jelen Megállapodás 10 oldalon és 5 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodást megküldi a Támogató részére.

10.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőtére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

⁵ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-8. ponttal, illetve az 1-8. pontok nem törölhetők.

Konzorcium Vezetője

Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag

Konzorciumi Tag



Vattamány Zsolt
Budapest Főváros VII.
Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata

P.H.

Aláírás dátuma:

2018 APR. 16

Handwritten signature: Mikulás Franciska

Mikulás Franciska

**Bischitz Johanna Integrált
Humán Szolgáltató Központ**



Aláírás dátuma:

2018 APR 20

Handwritten signature: Rostásné Horváth Mónika

Rostásné Horváth Mónika

Harmonia Egyesület

1171 Budapest,
Szigetcsép u. 91./b
Adószám: 18194818-1-42

HARMONIA EGYESÜLET
1171 Budapest,
Szigetcsép u. 91./b
Adószám: 18194818-1-42

Aláírás dátuma:

2018 APR 20

Handwritten signature: Olajos János

Olajos János

**Erzsébetv.
Ingatlan gazdálk.
Nonprofit**



Aláírás dát

2018 APR 19

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:



Dr. Góthardt Gábor
Polgármester

2018 APR 12



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



8. sz. melléklet

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00003
Kedvezményezett: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Támogatást igénylő / Konzorciumi tag	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata	Engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítése	17.000.000 Ft	Kbt. 113. szerinti nemzeti nyílt	-
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata	Építési kivitelezés	583.077.422 Ft	Kbt. 113. szerinti nemzeti nyílt	-
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata	Képzések szervezése	18.000.000	Kbt. 113. szerinti nemzeti nyílt	-
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata	Rendezvény szervezés	88.600.000	Unió nyílt	-

Kedvezményezett

P.H. 2018. APR. 16
Kelt, 2018. év ... hónap ... napján.



[Handwritten signature]

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00003

Kedvezményezett: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

A fejlesztés célja, a Budapest, VII. kerület **Csányi – Király – Kis Diófa – Klauzál tér által határolt terület** „krízistömb” besorolású terület szociális célú városrehabilitációja. A krízis tömbön **belül fókusz a Csányi utca 4. és 8. házszámú épületek** rehabilitációja.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat a projektet a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ, az Erzsébetvárosi Ingatlangezkeletési Nonprofit Zrt., a Harmónia Egyesület által alkotott konzorcium keretében valósítja meg.

A projekt tervezett céljai:

- A leszakadó városrészen koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-, fizikai-, gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése.
- A beavatkozások alapját az érintett városrész lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi.
- Integrált szociális jellegű rehabilitáció végrehajtása a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezetben élők számára.

A projekt keretén belül megvalósítandó tevékenységek

A projekt során sor kerül az **épített környezet komplex megújítására**, a fizikai környezet megújítására. A projekt konkrét célja a **Csányi u. 4. és 8. szám alatti ingatlanok esetében** az állagmegóvás, felújítás által az élıhetőség növelése, energiahatékonysági szempontú felújítása által a lakhatási költségek fenntarthatóvá tétele, a lakhatáshoz kapcsolódó költségek csökkentése, hozzájárulva a fenntartható, megfizethető lakásformák kialakításával, a közösségi terek minőségi megújítása, közösségi terek kialakításával az akcióterületen lakók közösségének megerősítése, a szegregációs folyamatok visszafordítása.

A projekt során megvalósított **utcai és közösségi szociális munka** segítségével célunk az akcióterületen élők közötti bizalom erősítése, a közösségi tereknek köszönhetően új kapcsolati háló kialakítása. A tervezés és a megvalósítás során célunk a settlement típusú szociális munka megvalósítása. A **kialakításra kerülő közösségi terek** hasznosításával (Csányi utca 8. szám alatt tervezett Községi Tér kialakítása), a szomszédosági rendezvények szervezésével a kisközösségek működését generáljuk. A szociális problémák elmélyülésének megakadályozását, a drogprevenciót, és a gyermekvédelmi programok megvalósítását első sorban utcai szociális munkával, másodszor az információs programok szervezésével kívánjuk megelőzni, támogatni.

A rendszeres jövedelem megszerzését biztosító **foglalkoztatás elősegítésével** meg kívánjuk előzni a jövőbeni problémák kialakulását, elmélyülését. Speciális, munkahelyi integrációt elősegítő képzésünkkel célunk a munkavállalók figyelem és utasításkövetésének fejlesztése, állóképesség, módszeres, precíz munkavégzés, gyakorlatias feladatértelmezés javítása, valamint a reszocializáció.

Az **energetikai fejlesztésekkel** megvalósítjuk, hogy mintaprogram indulhasson az alacsony üzemeltetési költségű bérházak terén, az igényeknek megfelelő lakásállomány kialakításának első lépéseivel.



Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H. 2018 APR. 16

Kelt , 2018. év hónap
napján.



2018 APR 12



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



PROJEKT HELYSZÍNE

A projekt megvalósításának helyszíne a Budapest, VII. kerület **Csányi – Király – Kis Diófa – Klauzál tér által határolt terület** „krízistömb” besorolású terület, ezen belül is a fizikai beavatkozások helyszínei:

- 1077 Budapest, Csányi u. 4. (hrsz: 34110)

- 1077 Budapest, Csányi u. 8. (hrsz: 34112)



Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

2018 ÁPR. 16

Kelt 2018. év hónap ...
napján.



2018 ÁPR 12



Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00003

Kedvezményezett: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

500 millió Ft támogatástartalom feletti esetben:

Kommunikációs eszközök A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-8.) A projekt megvalósítását követő szakasz (9-13.)		Tevékenység időbeli ütemezése (év, hónap)	Darab-szám	Az eszköz paraméterei	Az eszköz költsége (bruttó)(Ft)
1.	Kommunikációs terv készítése (Projektenként legfeljebb 1 db számolható el.)	2018.01.hó	1 db	A KTK 2016. 07.05-től hatályos arculatnak megfelelően	100 000 Ft
2.	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	Alábontás szerint			
2A	Belföldi címezetlen reklámkiadvány terjesztése	-	-	-	-
2B	2-4 oldalas szórólap előállítási költsége (minimum 1000 db)	2018.02.hó	2000 db	A/4, 4+4 szín	60 000 Ft
2C	Több oldalas tájékoztató füzet előállítási költsége (minimum 500 db)	2018.02.hó	500 db	A/4, 4+4 szín	150 000 Ft
2D	Több oldalas könyv előállítási költsége (minimum 100 db)	-	-	-	-
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	Alábontás szerint			
3A	Új weboldal	-	0 db	-	-
3B	Aloldal létrehozása	2018.03.hó	1 db	Arculati Kézikönyv sz.	60 000 Ft
4.	Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése	2018.03.hó	1 db	3 órás, 50 fős, rendezvény-teremben	100 000 Ft
5A	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról	2018.04.hó	1 db	A/4, Arculati Kézikönyv sz.	15 000 Ft
5B	Sajtómegjelenések összegyűjtése	2018.05.hó	1 db	Sajtómappába gyűjtve	30 000 Ft
6.	Sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.)	Alábontás szerint			
6A	Legfeljebb 50 fő részvételével megtartott sajtónyilvános esemény (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.)	2018.09.hó 2019.03.hó 2019.09.hó 2020.03.hó	4 db	Kb. 50 fős, egész napos konferencia rendezvényszervezési és catering feladatainak ellátása	800 000 Ft
6B	Több mint 50 fő részvételével megtartott sajtónyilvános esemény (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.)	2018.12.hó 2019.12.hó 2020.06.hó	3 db	Kb. 100 fős, egész napos konferencia rendezvényszervezési és catering	1 200 000 Ft

				feladatainak ellátása	
7.	A beruházás helyszínén „A” vagy „B” vagy „C” típusú tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése (részletes szabályozás a szöveges rész 7. pontjában)	Alábontás szerint			
7A	B tábla	2019.03.hó	2 db	B-típusú tájékoztató tábla legyártása, helyszínre szállítás	120 000
7B	C tábla	2019.03.hó	1 db	C-típusú tájékoztató tábla legyártása, helyszínre szállítás	10 000
8.	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	2019.06.hó 2020.01.hó	2 db	Fővárosi újságban legalább A/4-es méretben, legalább 1 oldalas cikk megírása, megjelentetése	800 000 Ft
9.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	2018.01.hó - 2020.12.hó	1 db	minimum 100 db, felbontás minimum 2448x3264 ~ 8,0 MP.	50 000 Ft
10.	Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése			Alábontás szerint	
10A	Legfeljebb 50 fő részvételével megtartott sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	-	-	-	-
10B	Több mint 50 fő részvételével megtartott sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	2020.12.hó	1 db	Kb. 250 fős, egész napos konferencia rendezvényszervezési és catering feladatainak ellátása	400 000 Ft
11A	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról	2020.12.hó	1 db	A/4, Arculati Kézikönyv sz.	15 000 Ft
11B	Sajtómegjelenések összegyűjtése	2020.12.hó	1 db	Sajtómappába gyűjtve	30 000 Ft
12.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	Alábontás szerint			
12A	Belföldi címezetlen reklámkiadvány terjesztése	-	-	-	-
12B	2-4 oldalas szórólap előállítási költsége	2020.12.hó	1000 db	A/4, 4+4 szín	30 000 Ft
12C	Több oldalas tájékoztató füzet előállítási költsége (minimum darabszám 500)	2020.12.hó	500 db	A/4, 4+4 szín	150 000 Ft
12D	Több oldalas könyv előállítási költsége (minimum 100 db)	2020.12.hó	100 db	kb. 100 oldal, A5, 4+4 szín, a projekt eredményeit tartalmazó kiadvány készítése.	300 000 Ft
13.	TERKEPTER feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2020.12.hó	1 db	Szöveges és képi tartalmak feltöltése.	5 000 Ft



14.	A beruházás helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése (részletes szabályozás a szöveges rész 14. pontjában)	2020.12.hó	4 db	D-típusú emlékeztető tábla legyártása, helyszínre szállítás	20 000 Ft
-----	--	------------	------	---	-----------



Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.
2018 APR. 16

Kelt, 2018. év hónap ...
napján.



2018 APR 12.





**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**



2

2

61



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZALLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00003

Kedvezményezett / Konzorciumi tag:⁶ Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata

Alulírott Vattamány Zsolt, mint Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata képviselője eljáró személy a VEKOP-6.2.1-15-2016-00003 azonosító számú Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés (Költségelem)	Támogatás összege (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás / utó- finanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
					Támogatási összeg – Utó- finanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	509 146 644	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	51 747 359	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	60 298 607	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	119 315 716	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	8 255 000	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Szoftver bekertülési értéke	1 270 000	utófinanszírozás	-	-
Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport által igénybe vett munkaerő-piaci szolgáltatások költségei	Munkaerőpiaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos költség	30 360 000	utófinanszírozás	-	-
Célcsoport támogatásának költségei	Célcsoport képzési költségei	Képzéshez kapcsolódó költség	8 000 000	utófinanszírozás	-	-

⁶ Amennyiben releváns, a nyilatkozat kitöltése konzorciumi tagonként szükséges.

Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Energetikai tanúsítás	1 016 000	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki dokumentáció (engedélyezési, kiviteli és tendertervek, szakági tervekkel)	21 590 000	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projekt-előkészítő Tanulmány	9 144 000	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	9 766 300	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Megvalósíthatósági tanulmány	6 350 000	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	3 175 000	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	500 000	utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	2 376 000	utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	10 800 000	utófinanszírozás	-	-
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szállásköltség	6 386 400	utófinanszírozás	-	-
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utazási költség	960 000	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	19 944 000	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	4 445 000	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	112 522 000	utófinanszírozás	-	-

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	8 890 000	utófinanszírozás	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb műemléki szakértői díjak	Egyéb műemléki szakértői díjak	4 445 000	utófinanszírozás	-
Tartalék	Tartalék	Tartalék	Tartalék	15 000 000	utófinanszírozás	-
Összesen:				1 025 703 026		



Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

2018 APR. 16

Kelt, 2018. év hónap ...
napján.



2018 APR 16

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00003
 Kedvezményezett / Konzorciumi tag:⁷ Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

Alulírott Mikulás Franciska, mint a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ képviseletében eljáró személy a VEKOP-6.2.1-15-2016-00003 azonosító számú Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés (Költségelem)	Támogatás összege (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utó- finanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
					Támogatási összeg – Utó- finanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	111 600 000	utófinanszírozás	-	-
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	24 552 000	utófinanszírozás	-	-
Összesen:			136 152 000			


 Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató
 Központ
 Kedvezményezett
 2018 APR 20
 P.H.

Kelt 2018. év hónap napján.

⁷ Amennyiben releváns, a nyilatkozat kitöltése konzorciumi tagonként szükséges.

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00003
Kedvezményezett / Konzorciumi tag:⁸ Harmónia Egyesület

Alulírott Rostásné Horváth Mónika, mint a Harmónia Egyesület képviselőjében eljáró személy a VEKOP-6.2.1-15-2016-00003 azonosító számú Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés (Költséglelem)	Támogatás összege (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás / utó- finanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
					Támogatási összeg – Utó- finanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	5 831 928	utófinanszírozás	-	-
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	27 216 000	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Rendezvény szervezés, kapcsolódó ellátási, ún. „catering” költségek, reprezentációs költségek	13 335 000	utófinanszírozás	-	-
Összesen:			46 382 928			

Rostásné Horváth Mónika

Harmónia Egyesület

Kedvezményezett

HARMÓNIA EGYESÜLET

1171 Budapest,

Szigetcsép u. 91/b

Adószám: 15194818-1-42

2018 ÁPR 20.

Kelt, 2018. év hónap ...
napján.

⁸ Amennyiben releváns, a nyilatkozat kitöltése konzorciumi tagonként szükséges.

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-6.2.1-15-2016-00003

Kedvezményezett / Konzorciumi tag:⁹ Erzsébetvárosi Ingatlanguzdaalkodási Nonprofit Zrt.

Alulírott Olajos János, mint az Erzsébetvárosi Ingatlanguzdaalkodási Nonprofit Zrt. képviselőjében eljáró személy a VEKOP-6.2.1-15-2016-00003 azonosító számú Csányi utcai Krízis tömb szociális célú rehabilitációja című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés (Költségelem)	Támogatás összege (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utó- finanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
					Támogatási összeg – Utó- finanszírozás	Támogatási összeg – Szállítói finanszírozás
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkabér	7 200 000	utófinanszírozás	-	-
Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1 584 000	utófinanszírozás	-	-
Összesen:			8 784 000			

Erzsébetvárosi Ingatlanguzdaalkodási Nonprofit

1.
Erzsébetvárosi
Kedvezményezett
Ingatlanguzdaalkodási Nonprofit Zrt.
1071 Budapest, DeHianich u. 12.

2018 APR 19

Kelt , 2018. év hónap
napján.

⁹ Amennyiben releváns, a nyilatkozat kitöltése konzorciumi tagonként szükséges.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

