VALLALKOZASI SZERZODES 1. SZ. MODOSITASA
amnely 1étrejdtt egyrészrol

EVIN Erzsébetvirnsi Ingatlangazddlkodasi Nonprofit Zrt.

Székhely: 1071 Budapest, Darmjanich u. 12.
Cégiegyzekszam: 01-10-043258

Adoszam: 12194525-2-42

Szamlaszam: 10560000-70033301-01010203
Képviseli: Dr. Halmai Gyula vezérigazgato6

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendels),
masrészrol

Techwave Hungary Szamitdstechnikai Szolgiltait Zrt.

Székhely: 1138 Budapest Dunavirag utca 2-6. 1. torony 6.em.
Cegjegyzékszam: 01-10-047610

Adbszam: 24190239-2-41

Ko6zdsségi adészam: HU24190239

Statisztikai szamjel: 24190239-6202-114-01

Szamlavezetd pénzintézet: UniCredit Bank Hungary Zit.
Szamlaszam: 10918001-00000005-53720006

Képviseli: Farizs Péter Igazgatosagi tag

mint Véllalkozo (2 tovabbiakban: Véllalkoz61.)

és

04 Partners KL

Székhely: 2096 Urdm, Voigyliget Séthny 16/b.
Cégjegyz€kszam: 13-09-210270

Adészam: 29021503-2-13

Kozosségi adoszam: HU29021503

Statisztikai szamjel: 29021503-7022-113-13

Szamlavezetd pénzintézet: K&H Bank Zrt.

Szam!laszém: 10401055-50526983-70781003

Képviseli: Bari-Mészéaros Vivien, igyvezets igazgato

mint Vallalkozd (a tovabbiakban: Vallalkoz52.)
Vallalkozo1. ¢s Vallatkozo2. egyiitt: Vallalkozd (a tovabbiakban: Vallalkozd)

Megrendelé €s Vallalkozo killon-kiilon Szerz6dS Fél (a tovabbiakban: Szerzddd Fél), valamint
egylttesen: Szerz6dd Felek (a tovabbiakban: Szerz6d6 Felek) kozott az alulirott helyen €s napon, az
alabbi feltételek szerint.

1. ELOZMENYEK

Megrendeld a kozbeszerzésekrd! sz016 2015, évi. CXLIML. t6rvény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik Rész,
XV. fejezete szerinti hirdetmény nélkilli targyaldsos kSzbeszerzési eljarast folytatott te ,Integrils
vallalatirdnyiidsi rendszer bevezeiésének elfkésziiése, tdmogaidsa, kapesolids hardver és licenc
beszerzése” targyban, melynek nyertese Villalkozo lett. A Kdzbeszerzési Eljaras eredménye alapjan
Felek 2021, aprilis 27. napjan vallalkozasi szerzddést (tovabbiakban: Alapszerzidés) kitotiek, melvet
jelen I szamu szerzédésmodositasban foglaltak szerint (tovabbiakban: Szerzddeésmidosilis), az
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Alapszerzddés rendelkezéseit betartva, irasban, a kdzbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL térvény
(Kbt.) 141. § {4) bekezdés b) pont alapjan mddositanak:

I1. A SZERZODESMODOSITAS TARGYA

IL.1. Felek az Alapszerzdés 2. és 3. pontjat (A Szerzddés targya és tartalma), az Alapszerzidés
targyat és mennyiségét tovabbi szolgiltatdsokkal/fejlesziésekkel egészitik ki:

Szoftverfejlesztés - OTP/K&H CSOB fajl alapu feldolgozas

Szoftverfejlesztés - Késedelmi kamat részletfizetés modul

Szoftverfejlesztés - Postai file automatikus feldoigozasa

Szoftverfejlesztés - Késedelmi kamat riport modul

Szoftverfejlesztés - kiegészitd alkalmazasok (NAV-online historikus szamiak migracioja modul)

Szoftverfejlesztés - potldlagos CR-ek

Felek tehat az Alapszerzodés 2. és 3. pontjaba (az Alapszerz6dés targyaba €s tartalmaba) beemelik a
fenti tablazat szerinti tovabbi fejlesztéseket (tovabbiakban: tovabbi fejlesztések), azaz az eredeti
szerz3do féltd] (Vallalkozo) tovabbi szolgaltatasok beszerzésére keriil sor, amelyek nem szerepeltek az
eredeti szerzOdésben.

IL.2. Felek az Alapszerzdés 5.1. pontjat (szerzodéses ellenérték, a vallalkozasi dfj) az alabbiak szerint
modositjak:

Felek az Alapszerzddés szerinti ellenértéket megemelik a Szerz6désmodositas szerinti j tovabbi
fejlesztések alabbi dijaival:

Tovabbi fejlesztés: Nettoé vallalkozéi dija:
Szoftverfejlesztés - OTP/K&H CSOB f2ji alapti feldolgozas 450 000 Ft
Szoftverfejlesztés - Késedelmi kamat részletfizetés modul 1200 000 Ft
Szoftverfejlesztés - Postai file automatikus feldolgozasa 750 000 Ft
Szoftverfejlesztés - Késedelmi kamat riport modul 2250 000 Ft

Szoftverfejlesztés - kiegészitd alkalmazasok (NAV-online

histérikus szamlak migracioja modul) 2250000 Ft
Szoftverfejlesztés - potidlagos CR-ek 1 875 000 Ft

Tovabbi fejlesztések Osszesen dija, egyben az I sz.| nett6 8.775.000, - Ft. + afa, azaz.
szerz6désmodositas vallalkozoi dija: brutto 11.144.250, - Ft.

Felek tehat az Alapszerzodés szerinti ellenértéket (nettd 80.140.000, - Ft. + afa, azaz brutté 101.777.800,
- Ft.) tovabbi fejlesztések netto 8.775.000, - Ft. + afa, azaz brutté 11.144.250, - Ft. dijaval megemelik.
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A modositast kdvetden az Alapszerz6dés 5.1. pontja szerinti szerz6déses ellenérték, a vallalkozasi dij
nettd 88.915.000, - Ft. + afa, azaz brutté 112.922.050, - Ft. lett.

Vallalkozo a tovabbi fejlesztések dijarol, fejlesziésenként (modulonként) 1-1 db kiilén szamlat jogosult
kiallitani.

IL.3. Felek a tovabbi fejlesztések teljesitési hataridejét az alibbiak szerint rogzitik:

Tovabbi fejlesztés: Teljesitési hataridé:
Szoftverfejlesztés - OTP/K&H CSOB fajl alapu feldolgozas 2021.11.11
Szoftverfejlesztés - Késedelmi kamat részletfizetés modul 2022.02.01
Szoftverfejlesztés - Postai file automatikus feldolgozasa 2022.02.28
Szoftverfejlesztés - Késedelmi kamat riport modul 2022.03.10

Szoftverfejlesztés - kiegészitd alkalmazasok (NAV-online historikus

szamlak migracidja modul) 2022.03.10
Szoftverfejlesztés - pétlolagos CR-ek 2022.06.08

II1. A SZERZODESMODOSITAS JOGCIME

IIL.1. A szerzédésmédositis a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont alapjin jogszerii. A hivatkozott
rendelkezés szerint:

o Kbt. 141. § (4) A (2) bekezdésben szabdlyozott esetek mellett a szerzédés - a (6) bekezdésben
Joglalt feltételek vizsgalata nélkiil - ij kdzbeszerzési eljdards lefolytatdsa nélkiil médosithato,
illetve modosulhat az alabbiak koziil barmely esetben:

rrrrr

amelyek nem szerepeltek az eredeti szerzédésben, amennyiben a szerzodG fél személyének
vdltozdsa

ba) nem megvalésithaté gazdasdgi vagy miiszaki okbdl, killondsen az eredeti szerzédéssel
beszerzett, meglévé berendezésekkel, szolgdltatdsokkal vagy létesitményekkel valo
Jelcserélhetoség vagy egyiittmiikodés miatt; és

bb) az ajanlatkéri szamara jelentSs hatrdnnyal vagy a koltségek megsokszorozoddsaval jarna.
Az ellenérték novekedése - vagy tobb modositds esetén azok egyiittes netto értéke - azonban nem
haladhatja meg az eredeti szerz3dés értékének 50%-dt.”

Jelen esetben az eredeti szerz6d6 féltdl tovabbi szolgaltatas (szoftverfejlesztés) beszerzése sziikséges.
A szerz6do fél személyének valtozasa nem megvalodsithato gazdasagi és miiszaki okbol és Megrendeld
szamara jelentds hatrannyal és a koltségek megsokszorozodasaval jarna. Az ellenérték novekedése nem

éri el az eredeti szerz6dés értékének 50%-at (az ellenérték novekedése 10,95 %).

I1I. EGYEB RENDELKEZESEK

II1.1. Jelen Szerzddésmodositas mindkét fél altali alairassal 1ép hatalyba.

oldal 3/4




IIL.2. Az Alapszerz6dés médositassal nem érintett rendelkezései valtozatlan tartalommal maradnak
hatalyban.

Kelt: Budapest, 2021. oktobert 27.

' 3 \ . I Techusave Hungary
/\ L amitéstechnikai Szolgaltatd Zrt.

\ Cataway Office fark 1
EVIN Erzsébetvarosi Ingatlangazdslkodasi Techwave Hungary:S2imitastechnikai. 1 orony

Nonprofit Zrt. (Megrendeld) Szolgaltaté Zrt. (Vallalkozoty=>7>41 (1)
Képviseli: Dr. Halmai Gyula vezérigazgaté Képviseli: Farizs Péter Igazgatosagi tag

EVIN Erzsébetvirosi
Ingatlangazdalkodasi Nonprofit Zrt.

1071 Budapest, Damjanich u. 12. 04 Partners Kift. (Villalkoz62)
Képviseli: Bari-Mészaros Vivien, iigyvezetd
igazgatd
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