KIVITELEZÉSI SZERZŐDÉS
MEGSZÜNTETÉSE

amely létrejött egyrészről 

Név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

Cím:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 

Levelezési cím:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 

Képviseli:
Niedermüller Péter polgármester

Számlavezető pénzintézet:
OTP Bank Nyrt. 

Számlaszáma:
11784009-15507008

Számlázási cím:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. 

Adószáma:
15735708-2-42

Kapcsolattartó:
Havassy Pál 

Tel.:
+36 1 462 3165

Fax:
+36 1 321 3974

mint, megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) 
másrészről 

Név: PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság 

Cím:
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. 

Képviseli:
Nagy Gábor Lajos 

Levelezési cím:
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.

Számlavezető pénzintézet:
OTP Bank Nyrt. 

Számlaszáma:
11710002-20128249

Számlázási cím:
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E. 

Adószáma:
10452556-2-44

Statisztikai jelzőszáma:
10452556-4221-113-13

Cégbíróság:
Budapest Környéki Törvényszék 
Cégjegyzék száma:
13-09-079473

mint, vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) 

Megrendelő és Vállalkozó mindketten együtt Szerződő Felek (a továbbiakban: Szerződő Felek) között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

I. ELŐZMÉNYEK

1. Szerződő Felek előzményként rögzítik, hogy a Megrendelő és a Vállalkozó a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Harmadik Rész 115. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás eredményeként a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Dob utca Kazinczy utca - Csányi utca közötti szakaszának felújítása” tárgyában 2017. március 10. napján Kivitelezési Szerződést kötöttek (továbbiakban: Alapszerződés) a Dob utca – Kazinczy utca – Csányi utca között szakasz felújítása tárgyú kivitelezési feladatok megvalósítására. 
2. A Szerződő Felek az Alapszerződést első alkalommal 2017. október 31. napján módosították (1. számú módosítás).

2.1. Az Alapszerződés 1. számú módosításának indokai a következők voltak: 

A felújítással érintett útszakaszon, a Dob utca 34-36. szám alatti ingatlanon 128 lakásos társasház építésére vonatkozó építési engedély került kiadásra 2017. március 14. napján, mely építési engedély 2017. március 21. napján vált jogerőssé. 

A Dob utca 34-36. szám alatti ingatlan társasházi kivitelezését végző beruházó és a Megrendelő közötti tárgyalások eredményeként megállapítást nyert, hogy  a Dob utca ezen szakaszának útfelújítása és a társasház kivitelezése egyidejűleg logisztikailag nem egyeztethető össze, továbbá a társasház kivitelezése idején a felújításra kerülő Dob utcai útburkolat olyan többletterhelést kapna, ami a burkolat károsodásához vezethet. 

2.2. Az Alapszerződés 1. számú szerződésének módosításának tartama: 

Az útfelújításra vonatkozó kivitelezési munkák ütemezésüket illetően két építési ütemre lettek bontva, mindkét kivitelezési ütemhez 2-2 számlázási (részszámlázási) lehetőség biztosítása mellett.
a) A kivitelezés I. üteme keretében elvégzendő kivitelezési feladat: a  Dob utca – Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakaszon a járdák és a járdaszegélyek felújítása, kivéve a Dob utca 34-36-közötti szakaszt.

A teljesítési határideje: 2017.szeptember 12. - 20117. november 15. 
b) A kivitelezés II. üteme keretében elvégzendő kivitelezési feladat: a Dob utca – Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakaszon az úttest felújítása, illetve a Dob utca 34-36 előtti járda. 

A teljesítés időtartama: 125 nap az érintett munkaterület átadásától számítottan.

3. Az Alapszerződés 1. számú módosítása alapján Vállalkozó a kivitelezés I. ütemébe tartozó kivitelezési munkákat elvégezte, annak ellenértékét az Alapszerződésben foglaltak szerint a Megrendelő mindösszesen nettó 36.137.150,- Ft + a kifizetés időpontjában hatályos általános forgalmi adó összegben 2017. november 29. napján megfizette.

4. A Szerződő Felek az Alapszerződést második alkalommal 2018. március 14. napján módosították, tekintettel ara, hogy 2018. január 1-én hatályba lépett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az adóigazgatási rendtartásról szóló törvény, az adózás rendjéről szóló törvény és az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 475/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet.

5. A Vállalkozó a 2020. október 13. napján megküldött levelében kérte a Megrendelő egyértelmű álláspontját a megkötött és mind a mai napig hatályos Alapszerződés keretei közé tartozó II. ütemű kivitelezési feladatok elvégzése, valamint annak megrendelői igényként történő fennállását illetően.

6. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az Alapszerződés 1. számú módosításban megjelölt II. ütem megvalósítását megakadályozta a Dob utca 34-36. szám alatt, a teljesítés időszakában megkezdődött és jelentősen elhúzódott társasház építkezés, melynek folytán az Alapszerződés II. ütemében tartozó kivitelezési munkák elvégzése okafogyottá vált. 
A Vállalkozó jelzése szerint az eltelt időszak alatt az építési ágazatban rendkívüli árnövekedés következett be, amely a vállalkozói díjat jelentősen módosítaná, megnövelné a felújítás költségét, melyet a jelenlegi vírushelyzet miatt a Megrendelő nem tud vállalni.

II. SZERZŐDÉS MEGSZÜNTETÉSE 

1. A Szerződő Felek a jelen Szerződés megszüntetés I. Előzmény fejezetében rögzített körülményekre tekintettel úgy döntöttek, hogy a közöttük létrejött Alapszerződést az Alapszerződés 12.2. pontjában foglaltak szerint közös megegyezéssel a jelen Szerződés mindkét Szerződő Fél aláírásának napján megszüntetik. 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő az Alapszerződés 1. számú módosításában meghatározott, a kivitelezési munkák I. ütem megvalósításáról, teljesítéséről az Alapszerződésre vonatkozó szabályok szerint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. §-ában foglaltaknak megfelelően a Közbeszerzési Hatóság által vezetett Core Adatbázisban hirdetményt tesz közzé. 
3. Szerződő Felek egybehangzó nyilatkozattal megerősítik, hogy az Alapszerződés 7.1. pontjában az I. ütem tekintetében meghatározott 50 hónap jótállási időtartam akként értelmezendő, hogy a jótállás időtartama a Megrendelő által az I. ütemre kiadott teljesítés igazolás aláírásának napjától, azaz 2017. november 8. napjától indul és 2023. január 8. napjáig tart.  

4. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az Alapszerződés 8.12. pontjában rögzített, a megvalósult I. ütem kivitelezésére vonatkozó jótállási biztosítékot a jelen Szerződés megszüntetés aláírásának napjától számított legkésőbb 10 munkanapon belül a Megrendelő rendelkezésére bocsátja. 
5.   Jelen Szerződés megszüntetés 3 (három) oldalból áll és 4 (négy) egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült – melyből 3 (három) példány Megrendelőt, 1 (egy) példány Vállalkozót illeti meg, és amelyet a Szerződő Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írnak alá. 

Budapest, 2020. év december hónap „..”  Budapest, 2020. év december hónap „..” nap
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