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Vérosgazdalkodasi Iroda
A szerzédés targya: Dob utca Kazinczy utca — Csényi utca Kozotti szakaszanak felGjitisa targyban
1.szamu szerzodés modositas
Tantsitom, hogy a mellékelt szerzodés a torvényesség kritériumainak mindenben megfelel.
Budapest, 2017.10.18. Ronaszéki Réka

Jegyzoi Iroda

Tandsitom, hogy a mellékelt szerz6dés nem tartozik a kdzbeszerzési eljaras-koteles korbe.
CPV (kozos kozbeszerzési szojegyzék) kodja:

O MR Lok

Budapest, 2017.10.18. Viarosgazdalkodasi Iroda vezetoje

Igazolom, hogy a mellékelt szerzédésben vallalt kdtelezettség pénziigyi fedezete 6901 - ‘Erzsébet terv’
Fejlesztési program cim kiadasi el6irdnyzatdban brutto 45 894 181 Ft dsszegben rendelkezésre all és a
jogiigylet megfelel a vonatkozo hatélyos pénziigyi jogszabélyoknak és belsd pénziigyi szabalyzatoknak.
(2017., 45 894 181; 2019,34 088 797; , -év/Ft)

Budapest, 2017.10.24. Pénziigyi Iroda vezetdje

Téamogatasokat Vizsgalé Iroda altali vizsgélat nem sziikséges.

Budapest, 2017. ho-25S"

Szakmailag illetékes iroda vezetije
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Kivitelezési szerzodeés

1. szamu modositasa el5szam: melieKiat: | eldado:

Szerz6do Felek (a tovabbiakban: felek)
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egyrészrl Budapest Fovaros VII keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata

Cim: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Levelezési cime: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Képviseli: Vattamany Zsolt polgarmester
Szamlavezeté pénzintézete: OTP Bank Nyrt.

Szamlaszama: 11784009-15507008
Szamlazasi cim: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Adoszama: 15735708-2-42

Kapcsolattarto: Havassy Pal

tel.: 06-1-462-3165

fax: 06-1-321-3974

mint megrendel

masrészrél PENTA Altaldnos Epitéipari Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Cim: 2100 Godollo, Kenyérgyari ut 1/E.
Képviseli: Nagy Gabor Lajos ligyvezetd igazgato
Levelezési cim: 2100 Go6dolle, Kenyérgyari ut 1/E.
Szamlavezetd pénzintézete: OTP Bank Nyrt.

Szamlaszama: 11710002-20128249

Szamlazasi cim: 2100 Godollo, Kenyérgyari ut 1/E.
Adoszama: 10452556-2-44

Statisztikai jelz6szama: 10452556-4221-113-13

Cégbirosag: Budapest Kornyéki Torvényszék
Cégjegyzek szama: 13-09-079473

mint vallalkozo
kozott, az alabbi feltételekkel:

1. A felek rogzitik, hogy 2017. marcius 10. napjan kivitelezési szerzodést kotottek Budapest

Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros, Dob utca Kazinczy utca — Csanyi utca kozotti
szakaszanak felyjitasa targyban (tovabbiakban kivitelezési szerzddés).

2. A kivitelezési szerz6dés modositasa valt sziikségessé az alabbiakra tekintettel:

A felbjitassal érintett utszakaszon, a Dob utca 34-36. szam alatti ingatlanon 128 lakasos
tarsashaz épitésére vonatkozo épitési engedély keriilt kiadasra 2017. marcius 14-én, mely
jogerdssé 2017. marcius 21. napjan valt. A gépkocsi behajté megépitésére vonatkozd
terveket a tarsashaz tervezéje 2017. aprilisaban nyujtotta be az 6nkormanyzathoz.

A fentickre tekintettel a tarsashaz kivitelezését végz6 beruhazoval az Onkormanyzat
egyeztetéseket kezdett, mivel az utfelgjitas és a tarsashaz kivitelezése egyidejiileg
logisztikailag nem egyeztethetd Ossze, tovabba felmertilt, hogy a tarsashaz kivitelezése
idején a felujitott Dob utcai utburkolat olyan tébbletterhelést kapna, ami a burkolat
karosodasahoz vezethet.

A tarsashaz beruhazoja részére az dnkormanyzati utak koziil csak a fel nem gjitott Csanyi
utca, illetve a Dob utca Dob utca 34-36. - Csanyi utca keresztezddés kozotti szakaszanak
hasznalata keriilt engedélyezésre, a forgalomtechnikai tervek ennek megfeleléen késziiltek
el




A beruhazoval tortént egyeztetések eredményeképpen a tarsashaz kivitelezésére vonatkozo
itemtervet figyelembe véve a szerzo6dés modositdsa valt sziikségessé, melyben az
onkormdnyzat az Utfeljitasra vonatkozo kivitelezést két litemre bontja, mindkét {itemhez 2-
2 szamlazasi lehetdséget biztositva.

Azl ésall. iitem kivitelezésére rendelkezésre all6 id6tartam aszerint keriil meghatarozésra,
hogy a kiviteli szerzddésben szerepld kivitelezési idotartam (munkateriilet atadasatol
szamitott 180 nap) ne véltozzon.

3. A 2. pontban rogzitettekre tekintettel a felek a kivitelezési szerzddést az alabbiak szerint
modositjak (a modositott szovegrészek dolt bettivel jeldlve) a Kbt. 141. § (4) bekezdés
¢) pontjaban és a (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel6en:

3.a) A kivitelezési szerz6dés 1.1. pontja az alabbiak szerint modosul:

1.1. A megrendeld megrendeli, vallalkozé pedig elvallalja Budapest Févaros VII.
keriilet Erzsébetvaros, Dob utca Kazinczy utca — Csanyi utca kozotti szakaszéanak
feltjitasat, két iitemben az alabbiak szerint:

I iitem a Dob utca Kazinczy utca- Csdnyi utca kozotti szakaszdn a jarddk, és a
Jjardaszegélyek feluijitdasa, kivéve a Dob utca 34-36. szam elotti szakasz jarddja

Il. iitem a Dob utca Kazinczy utca- Csdnyi utca kozétti szakaszdn az dttest
Sfelujitasa, illetve a Dob utca 34-36. szam elotti szakasz jarddja

3.b) A kivitelezési szerzddés 1.2. pontja az aldbbiak szerint médosul:

1.2. Jelen szerzOdés targyat képezd — beruhdzasi €s felgjitdsi — munkdk részletes
meghatarozasat a kézbeszerzési dokumentum (a tovabbiakban: Dokumentaci6) és
mellékletei, tovabba a véllalkozd ajanlata tartalmazza azzal, hogy a villalkozo
ajanlatiban szerepld tételes koltségvetéssel egyiitt  kezelendd az 1. sz
szerzodésmodositdassal iitemekre bontott koltségvetés.

3.c) A kivitelezési szerzddés 2.2. pontja az alabbiak szerint modosul:
2.2. A munkateriilet atadasakor a felek kételesek az Epitési Naplét (a tovabbiakban:
Epitési napld) megnyitni, és abban az atadas-atvételt rogziteni.
Az L iitem munkateriiletként 2017. szeptember 12. napjdan keriilt dtaddsra.
A IL iitem munkateriilet dtaddsdra a megrendeld dltal a Dob utca 34-36. szdm
alatti ingatlanon épiilé tirsashdz épitésének befejezésérol kiildott irdsbeli
tajékoztato villalkozo daltali kézhezvételét kovetd 10 munkanapon beliil keriil sor.

3.d) A kivitelezési szerz6dés 2.3. pontja az alabbiak szerint mdodosul:

2.3. A vdllalkozo koteles valamennyi kivitelezési munkdt az I. iitem vonatkozdsaban
legkésobb 2017. november 15. napjdaig, mig a II. iitem vonatkozdsdiban a
munkateriilet dtaddsdt koveto' 125. napon befejezni. A megrendeld eloteljesitést
elfogad.

3.e) A kivitelezési szerzodés 4.1. pontja az alabbiak szerint modosul:

4.1. lJelen szerzédésben meghatarozott tevékenységek hiba- és hianymentes
elvégzéséért, illetve teljesitéséért a vallalkozot (tartalékkeret nélkiil) dsszesen
59.979.736,- Ft + afa, azaz Otvenkilencmillio-kilencszazhetvenkilencezer-
hétszazharminchat forint + afa 6sszegl vallalkozasi dij illeti meg. A kivitelezés
koltsége az 1. iitem tekintetében 36.137.150,- Ft+ dfa, a Il. iitem tekintetében
23.842.586,- Ft+ dfa.



3.f) A kivitelezési szerzodés 5.5. pontja az alabbiak szerint modosul:
5.5. A szamlazasi lehetéségek az alabbiak szerint alakulnak:

Az elsdé részszamlazdsi lehetoség akkor nyilik meg, amikor az 1. iitem
vonatkozdasdaban a kivitelezés az 50%-os késziiltségi  fokot eléri. Ezen
részszamlazasi lehetoség alkalmdval mindosszesen: 18.068.575,- Ft + dfa, azaz
Tizennyolcmillio-hatvannyolcezer-itszazhetvenét  forint  +  dfa  Osszeg
leszamlazasdra jogosult a villalkozo.

A mdsodik részszdmldazdsi lehetéség akkor nyilik meg, amikor az 1. iitem
vonatkozdsiban a kivitelezés a 100%-os késziiltségi  fokok eléri. Ezen
részszamlazasi lehetoség alkalmaval mindiosszesen: 18.068.575,- Ft + dfa, azaz
Tizennyolcmillié-hatvannyolcezer-dtszdazhetvenot  forint  +  dfa  Osszeg
leszamldzdasdra jogosult a villalkozo.

A harmadik részszamlazasi lehetoség akkor nyilik meg, amikor a II. iitem
vonatkozdsdaban a kivitelezés az 50%-os késziiltségi fokot eléri. Ezen részszamldazdsi
lehetoség  alkalmaval: 11.921.293,- Ft + dfa, azaz Tizenegymillio-
kilencszdazhuszonegyezer-kettoszazkilencvenhdarom  forint +  dfa  dsszeg
leszamlazdasdra jogosult a villalkozo.

3.g) A kivitelezési szerzodés 5.7. pontja az alabbiak szerint moédosul:

5.7. A végszamla kiallitasara csak a szerzodés teljesitésének a megrendel6 jelen szerz6dés
15.1. pontjaban meghatarozott képviseldje altal tortént elfogadas, és az ezt tanusito
teljesitési igazolds altala torténd aldirdasa utdn van lehetdéség. A megrendeld
képviseldje részére a teljesitést az épitési beruhazas miiszaki ellenére igazolja a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapjan (miszaki
igazolas), hogy a szamla Osszege megfelel jelen szerzddésnek €s a teljesités valos
allapotanak. Ennek hianyaban a megrendel6 képviseldje visszautasitja a teljesitési
igazolas kiallitasat.

A végszamla tartalékkeret nélkiili osszege 11.921.293,- Ft + dfa, azaz
Tizenegymillio-kilencszazhuszonegyezer-kettoszdazkilencvenhdrom forint + dfa.

3.h) A kivitelezési szerzddés 5. pontja az alabbi 5.21. alponttal egésziil ki:

5.21. A felek az dallamhdztartdasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény 36. § (6) bekezdésére
és az dllamhdztartdsi torvény végrehajtasdarol szolo 368/2011 (XI1.31.) Korm.
rendelet 50.§ (1) bekezdésére tekintettel rogzitik, hogy a szerzodés tobb év
eldirdnyzataira villalt kitelezettséget terhel, igy a kotelezettségvillalds az 1. iitem
vonatkozdasdban a 2017., a II. iitem vonatkozdisiban a 2019. év eldirdnyzata
tekintetében tiorténik.

3.i) A kivitelezési szerzodés 16.2. pontja az alabbiak szerint modosul:
16.2. A kovetkezd dokumentumok a szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik és ezzel

egylitt kezelendok:

— az eljarast megindité ajanlattételi felhivas,

— a Dokumentacid,

— Vallalkozo ajanlata azzal, hogy a vallalkozo ajanlataban szereplo tételes
koltségvetéssel egyiitt kezelendd az 1. sz. szerzédésmodositassal iitemekre bontott
koltségvetés.

4. A kivitelezési szerzodes jelen modositassal nem érintett részei valtozatlan tartalommal
hatalvosak.



5. Felek a jelen modositast annak elolvasasa utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
irjak ala.

Budapest, 2017.

Fitosné Z&mapowcs Zsuzsanna
Pénziigyi Imda Vezetdje /




