Alapítva: 1990

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Niedermüller Péter Polgármester Úr részére
Budapest
Erzsébet krt. 6.
1073

Ikt.sz.: 336/2020.

Tárgy: Tájékoztatás kérése

Tisztelt Polgármester Úr!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, mint Megrendelő, valamint a Penta Általános Építőipari Kft., mint Vállalkozó között 2017. március 10. napján kivitelezési szerződés jött létre, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakaszának felújítása tárgyában.

A fent körülírt szerződés 2017. október 31-én módosításra került, amely a szerződés tárgyát két ütemre osztotta. II. ütemként a Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakaszán az úttest felújítása, illetve a Dob utca 34-36. szám előtti szakasz járdája lett megjelölve.

A szerződésmódosítás 3.c) pontjának rendelkezése szerint a II. ütem munkaterület átadására a Megrendelő által a Dob utca 34-36. szám alatti ingatlanon épülő társasház építésének befejezésétől küldött írásbeli tájékoztató vállalkozó általi kézhezvételét követő 10 munkanapon belül kerül sor.

2020. október 02-án a Belvárosi Építő Kft. főépítésvezetője, Horváth Tamás e-mailben megkeresett minket, melyben tájékoztatott, hogy a Dob utca 34-36. szám alatt a Belvárosi Építő Kft. végez kivitelezési munkákat és a felújításból az Önkormányzattal egyeztetve, ez a járdaszakasz kimaradt. Tájékoztatása szerint a kivitelezési munkálataik a befejező fázisba jutottak, ezért a hiányzó járda és behajtó kiépítésére az általa megküldött tervek alapján ajánlatot kért tőlünk.

Tekintettel arra, hogy a fent körülírt szerződésből eredően a tárgyi munka kapcsán a Penta Kft-nek az Önkormányzattal szemben áll fenn teljesítési kötelezettsége - ugyanakkor az Önkormányzattól hivatalos értesítést nem kaptunk a munkakezdéssel kapcsolatban -, ezért szíves tájékoztatásukat kérjük arra vonatkozóan, hogy a II. ütem munkálataira igényt tartanak-e a továbbiakban a szerződésmódosításban foglaltak szerint.

Amennyiben igen, úgy a szerződésmódosítás 3.e) pontjával módosított 4.1. pontban rögzített II. ütemre irányadó vállalkozási díjat az időmúlás okán javasoljuk felülvizsgálni az ágazatban tapasztalt rendkívüli növekedés következtében.

Amennyiben nem tartanak igényt a II. ütemben rögzített munka megvalósítására, úgy kérjük a Kivitelezési szerződést ennek megfelelően módosítani.

Tekintettel arra, hogy ugyanezt a munkát más megrendelő is el kívánja végeztetni velünk, így kérjük, döntésükről mihamarabb szíveskedjenek tájékoztatni.

Gödöllő, 2020. október. 13.

Tisztelettel:

Penta Általános Építőipari Kft.
Termelési igazgatóság
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
OTP 11710002-20128249
adószám: 10452556-2-44
19.

Borbély Máté István
ügyvezető

Penta Általános Építőipari Kft.
Bankszámlaszám: 11710002-20128249-00000000
Telefon: 06-28/529-050
Telefax: 06-28/529-070

Székhely: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.
Adószám: 10452556-2-44
E-mail: iroda@pentakft.hu

Telephely: 2131 Göd, Nemeskéri-Kiss M. út 112.
Cégjegyzékszám: 13-09-079473
Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001 SGS
SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS
SYSTEM CERTIFICATION OHSAS 18001 SGS