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Tisztelt Polgármester Úr!

I.

[bookmark: _GoBack]Erzsébetváros Önkormányzata még 2017. évben közbeszerzési eljárás, valamint a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 111-114/2017. (02. 27.) számú határozatai (1. sz. melléklet) alapján vállalkozási szerződést kötött (2. sz. melléklet) a Budapest VII. Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakasz útburkolatának felújítására a PENTA Kft.-vel. A járda burkolatok felújítása közben derült ki, hogy az útszakaszt érintve, a Dob utca 34-36. szám alatti ingatlanon egy 128 lakásos társasház építés kezdődik. Az építkezéshez használt nehéz gépjárművek, szállítóeszközök veszélyeztették volna az új útburkolat állagát, ezért szerződés módosítotás történt oly módon (3. sz. melléklet), hogy az első ütemben csak a járdaburkolatok kerüljenek felújításra, majd a II. ütemben – a társasház építés befejezését követően – valósuljon meg az útpálya felújítása. Az I. ütem határidőben, még 2017. évben elkészült. A társasház építés az eredeti határidőhöz képest azonban több évet csúszott, a kivitelezője csak a közelmúltban jelezte a projekt befejezését. 
A PENTA Kft. emiatt levélben fordult az Önkormányzathoz, hogy igényt tart-e II. ütem munkálataira (4. sz. melléklet).
A társasház építés befejezésével elhárultak ugyan az akadályok az útfelújítás elől, azonban az eltelt évek alatt a körülményekben és az útépítési ágazatban jelentős változások történtek.  
A PENTA Kft. a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését nem ellenzi (5. sz. melléklet).
Az Önkormányzat közbeszerzési szaktanácsadójának szakvéleménye (6. sz. melléklet) szerint a szerződés közös megegyezéssel is megszüntethető a kivitelezési szerződés 12.2. pontja alapján. 

Annak érdekében, hogy ne legyen szükség az évek óta fennálló kötelezettségvállalásnak az Önkormányzat költségvetésében történő tervezésére, meg kell szüntetni a kivitelezési szerződést. 


II.

A Főváros közlekedésbiztonsági és forgalomcsillapítási intézkedési tervéhez kapcsolódóan, az egyes kerületekben kísérleti jelleggel létesített mintaprojektek, ún. pilot projektek egyikeként 2020. 08. 08. – 2020. 10. 31. között megvalósításra került a „Belső-Erzsébetváros átfogó forgalomcsillapítása” nevű pilot projekt (a továbbiakban: Pilot Projekt). 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 682/2020. (X.21.) határozatával a Pilot Projekttel kialakított új forgalmi rend 2021. február 28-ig történő meghosszabbításáról és szükség esetén a városrészen belüli közlekedés tovább javítása, a parkolási nehézségek enyhítése érdekében forgalomtechnikai terv készíttetéséről döntött. Így a kialakított forgalmi rend véleményezésére, felülvizsgálatára, új forgalomtechnikai terv készítésére Polgármester Úr döntése alapján árajánlatot kértünk 3 cégtől. A megkeresett cégek közül a PRO URBE Mérnöki és Városrendezési Kft. (1034 Budapest, Szomolnok u. 14. 1. em. 3.) és a Mobilissimus Kft. (1093 Budapest, Lónyay u. 34. 3. em. 21.) ajánlatát határidőn belül megküldte, a TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft. (1133 Budapest, Váci út 76. 3. em.) határidőn belül ajánlatot nem adott.
A beérkezett ajánlatokat és referenciákat összevetve a kedvezőbb ajánlatot a PRO URBE Mérnöki és Városrendezési Kft. nyújtotta be. (7. sz. melléklet)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzatának IX. fejezet 1.1. pontja – a Kbt. egybeszámítási kötelezettséget előíró rendelkezéseit figyelembe – a jelen beszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalát a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság hatáskörébe utalja:
„A beszerzési eljárást lezáró érdemi döntés meghozatala a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásokban, továbbá a Kbt. tárgyi hatálya alá nem tartozó,… nettó 10 millió forint értéket elérő, vagy meghaladó beszerzési eljárásokban a Bizottság hatáskörébe tartozik.”

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 19. § (3) bekezdése értelmében  ha ugyanazon közvetlen cél megvalósítására irányuló szolgáltatás megrendelés több szerződés útján valósul meg, a közbeszerzés becsült értékének meghatározásához az összes rész értékét figyelembe kell venni.

(A szerződések összege jelen beszerzéssel együtt összesen 11.351.350 ;- Ft + Áfa. )

A fentiekre tekintettel kérjük engedélyezni a PRO URBE Mérnöki és Városrendezési Kft.-vel történő szerződéskötést 1.850.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó 2.349.500,- Ft keretösszeg erejéig.



Határozati javaslatok

I.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 746/2020. (XI.06.) számú határozatával a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat- és hatáskörében meghozott .../2020. (XII. 01.) számú határozata a Budapest, VII. kerület Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca szakaszának felújítási munkáira vonatkozó kivitelezési szerződés megszüntetése tárgyában

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 746/2020. (XI.06.) számú határozatával a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat- és hatáskörében úgy 
dönt, hogy a 2017. március 10. napján a PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társasággal (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E) megkötött „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakaszának felújítása” tárgyú közbeszerzésre vonatkozó kivitelezési szerződést közös megegyezéssel megszünteti és elfogadja a jelen határozat mellékletét képező kivitelezési szerződést megszüntető szerződés végleges szövegét. 

Felelős:	Niedermüller Péter polgármester
Határidő:	azonnal

II.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 746/2020. (XI.06.) számú határozatával a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat- és hatáskörében meghozott .../2020. (XII. 01.) számú határozata a Budapest Főváros VII. kerület Belső-Erzsébetvárosban bevezetett forgalomcsillapítás véleményezésére, felülvizsgálatára és új forgalomtechnikai terv készítésére vonatkozó szerződés kötése tárgyában

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 746/2020. (XI.06.) számú határozatával a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat- és hatáskörében úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Budapest Főváros VII. kerület Belső-Erzsébetvárosban bevezetett forgalomcsillapítás véleményezésére, felülvizsgálatára és új forgalomtechnikai terv készítésére vonatkozóan a PRO URBE Mérnöki és Városrendezési Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1034 Budapest, Szomolnok u. 14., cégjegyzékszám: 01-09-072560, adószám: 10466267-2-41, képviseli: Könczey Gábor ügyvezető) szerződést köt 1.850.000,- Ft + ÁFA (bruttó 2.349.500,- Ft) keretösszeg erejéig, az 5202 Közutak üzemeltetése, fenntartása cím terhére.

Felelős:	Niedermüller Péter polgármester
Határidő:	azonnal


Budapest, 2020. november 19.


Dr. Nagy Erika
    irodavezető



Mellékletek:
1. sz. melléklet 111-114/2017. (02. 27.) sz. PKB határozatok
2. sz. melléklet kivitelezési szerződés
3. sz. melléklet 1. sz. szerződésmódosítás
4. sz. melléklet PENTA Kft. levele
5. sz. melléklet PENTA Kft. válasza	
6. sz. melléklet közbeszerzési szakvélemény
7. sz melléklet ajánlat	 

Határozati javaslat melléklete:
A kivitelezési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó szerződés-tervezet
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