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Targy: Dob utca - Kazinczy utca - Csanyi utca kozott szakasz feltjitdsa targyaban
PENTA Altalanos EpitSipari Kft. vallalkozéval 2017. marcius 10. Kkotott, és
2017.oktéber 31. napjan 1. szamon, majd 2018.madrcius 27. napjan 2. szamon
modositott vallalkozési szerz6dés megsziintetése

Tisztelt Irodavezetd helyettes Asszony!

A Budapest Févéros VIL kertilet Erzsébetvarosi Onkorményzat éltal a Dob utca -
Kazinczy utca - Csanyi utca kozott szakasz utfelgjitdsa targydban 2017. marcius 10.
napjan sikeres kozbeszerzési eljaras lefolytatasdt kovetSen megkotott, de a
kivitelezést érintéen teljesedésbe teljes kortien nem ment szerz6dés kezelése, annak
megsziintetése targyaban az alabbi tajékoztatdst adom.

Alapszerzddésre vonatkozo informacidok

A kozbeszerzés eljarasa fajtaja: 2015. évi CXLIIL. Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti,
kozvetlen ajanlattétellel meginditott eljaras

A kozbeszerzési eljaras meginditasa: 2016.12.23.

Nyertes ajanlattevé: PENTA Altalanos EpitSipari Kft.

Szerzddéskotés id6pontja: 2017. marcius 10.

Szerzddés hatalyba 1épése: a szerz6dés alairdsanak napja

Munkateriilet dtadasa: Szerz6d6 Felek egyeztetése szerint

Kivitelezési munkak befejezési hatarideje: a munkateriilet dtadasat kovetd 180.
napon

Szerzddéses ar: 59.979.736,- Ft

Tartalékkeret: 2.998.987,- Ft

Szamlak: 3 db részszamla (25, 50 70%-os késziiltségi foknal) és 1 db végszamla
Tajékoztaté hirdetmény a szerz6dés megkotésérdl : 4150/2017. (KE 2017.03.28.)

A Kkivitelezési szerz6dés modositdsara két alkalommal kertil sor, melybdl az 1.szdmui
szerz6désmodositas bir relevanciaval a jelen megkeresés tekintetében.
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Alapszerz6dés 1. szdamii modositasadra vonatkozd informaciok:

Az 1. szamu szerz6désmoddositas idépontja: 2017.oktéber 31.

Az 1. szama szerz6désmodositas indoka: A felwjitassal érintett Gitszakaszon, a Dob
utca 34-36. szam alatti ingatlanon 128 lakasos tarsashaz épitésére vonatkozo épitési
engedély kertilt kiaddsra 2017. marcius 14-én, mely joger6ssé 2017. marcius 21.
napjan valt. A gépkocsi behajté megépitésére vonatkozo épitési engedélyezési
terveket a tarsashaz tervezdje 2017. dprilisaban nytjtotta be az onkormanyzathoz.

A fentiekre tekintettel a tarsashaz kivitelezését végz6 beruhdzoval az 6nkormanyzat
egyeztetéseket kezdett, mivel az uatfeltGjitas és a tarsashaz kivitelezése egyidejtileg
logisztikailag nem egyeztethet§ ©ssze, tovdbba a tarsashaz kivitelezése idején a
felgjitott Dob wutcai utburkolat olyan tobbletterhelést kapna, ami a burkolat
karosodasahoz vezethet.

Az 1. szamu szerz6désmodositas tartalma: Az utfelgjitdsra vonatkozoé kivitelezés
tartalmaz6 Alapszerzédésben foglalt kivitelez6i munkak két épitési iitemre lettek
bontva, mindkét kivitelezési {itemhez 2-2 szamlazéasi (részszamldzasi) lehetSség
biztositdsa mellett.

Az 1., és a II. iitem kivitelezésére rendelkezésre 4ll6 id6tartamok aszerint keriiltek
meghatarozasra, megbontdsra, hogy az eredeti kiviteli szerzédésben szerepld
kivitelezési id6tartam (munkateriilet atadasatol szamitott 180 nap) ne valtozzon.
Eszerint a kivitelezés I. titemének hatarid6i: 2017.szeptember 12. - 20117.november
15., a II. item hatarideje: a munkatertilet 4taddsatol szamitott 125 nap.

Az 1. szamu szerz6désmodositas kozzététele: 16531/2017. (KE 2017.11.23.)

A kivitelezés II. titeme tekintetében a vallalkozéi feladatok elvégzésre mindeddig
nem kertiltek.

A PENTA Altalanos EpitSipari Kft. véllalkozé 2020. oktéber 13. napjan megkiildott
levelében kérte az Onkormanyzat egyértelmi allaspontjat a megkotott és még mind
a mai napig hatalyos kivitelezési szerz6désben foglalt II. {item kivitelezési feladatok
elvégzését, annak megrendel6i igénye fennallasat illetGen.

A Vallalkozo azt is jelezte, hogy amennyiben az Onkormanyzat a kivitelezés IL
titemébe tartozo6 épitési munkak elvégzésére igényt tart, gy azt csak a kivitelezési
szerz8dés, és azon beliil is kiilonosen a vallalkoz6i dij médositasa mellett vallalja.

A részemre megkiildott levélvaltasbol tgy tlinik, hogy az Onkorményzat a
kivitelezési szerz6dés II. titemének teljesitésére nem tart igényt.

Amennyiben ez igy van, és a PENTA Altalanos Epit6ipari Kft. 2020.november 12.-i
keltezésti levelében (5. és 6. bekezdés) erre utal, gy a kivitelezési szerzddés kozos
megegyezéssel is megsziintethetd a kivitelezési szerz6dés 12.2. pontja alapjan.

A szerz6dés megsziintetésére vonatkoz6 okiratban azonban rogziteni kell a
kozbeszerzési szerz6dés megsziintetésének indokait, tovabba sziikséges - az
Onkorményzatnak a Kbt. alapjan fennallo, a kozbeszerzési szerz6dés teljesitésére
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vonatkoz6 kozzétételi kotelezettsége érdekében - rogziteni a kivitelezés I. titeme
teljesitésére vonatkozo6 adatokat.

Ezen adatok kiilonosen az L. iitem kivitelezésének Onkorményzat altali elismerése
idépontja, a teljesitésigazolds kelte, a szerz6désszerti teljesitése vonatkozo
nyilatkozat, azaz a teljesités szerzédésszeri volt-e, tovabba az ellenszolgaltatas
Osszeg, azaz a ténylegesen Kkifizetett véllalkozo6i dij Osszege, és az atutalds pontos
id6pontja.

A szerz6dés megsziintetd okirat el6készitéséhez ezért kérem a szives intézkedést a
hivatkozott adattartalmak megkiildésével a megsziintett okirat elkészitéséhez.

Kérem Tisztelt Irodavezet§ helyettes Asszonyt a fenti tajékoztatas szives
elfogadasara.

Budapest, 2020.november 17.
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