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             Projekt adatlap
Szolgáltatás neve: Fogyatékos emberek reintegrációjának elősegítése Erzsébetvárosban
Mikulás Franciska 

Szolgáltatás vezetője





gazdasági vezető
Együttműködő partnerek:

Erzsébetváros Önkormányzata

ERVA Zrt.
Civil szervezetek
SZGYF

I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATLAP 
	A projekt megvalósító szervezet neve

	Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ

	Postai cím 
	1
	0
	7
	4
	Budapest, Nyár u. 7.

	Telephelyi cím 
	
	
	
	
	

	A megvalósító szervezet/munkacsoport 

	Központi irányítás, Képzési-, Fejlesztési- és Projektiroda



II. PROJEKT ADATLAP

	A probléma címe és rövid bemutatása

	A 2011. évi népszámlálás adatai alapján 456 638 fő, a népesség 4,59%-a, 

volt fogyatékossággal élő személy. A fogyatékossággal élők 7,9%-a (14 483 fő) élt 2001-ben intézetben, és 69,4%-uk családban. 

Minél nagyobb létszámú egy intézmény, annál valószínűbb, hogy nem teljesül a személyre szabott szolgáltatás kritériuma, és kialakul az intézményi kultúra. 

Intézményi bentlakásos szolgáltatási formában a fogyatékkal élő személy a következő problémákkal szembesül:

· izolálódik a közösségi társadalomtól, és együttélésre kényszerül,
· nincs elegendő kontrollja az élete felett, és az őt érintő döntések felett,
· egyéni igényeivel szemben elsőbbséget élveznek a szervezeti követelmények.
A 2007. évi XCII. trv. által Magyarország ratifikálta a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményt (CRPD). Ezáltal Magyarország elismerte többek között a CRPD 19. Cikkében megfogalmazott, a „fogyatékossággal élő személyek egyenlő jogát a közösségben való élethez és a másokkal egyenlő szabad döntéshez. Melynek elérésére minden szükséges és hatékony intézkedést megtesz. Az egyezményt elismerő országok biztosítják, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek másokkal azonos alapon lehetőségük legyen lakóhelyüknek és annak megválasztására, hogy hol és kivel élnek együtt, hogy hozzáférhető legyen számukra többféle otthoni, intézményi és egyéb közösségi támogató szolgálat, és hogy a mindenki számára nyújtott közösségi szolgáltatások és létesítmények azonos alapon hozzáférhetőek legyenek a fogyatékossággal élő személyek számára is.”
Ennek alapján hosszú távú cél, a fogyatékos emberek jogainak érvényesítése, a társadalomban való részvételük előmozdítása, életminőségük javítása, melyet az intézményi ellátás helyett, a közösségi alapú lakhatás rendszerének a bevezetésében látunk. 

Azonban észre kell venni, hogy az intézményi kitagolás folyamata lassú és nehézkes folyamat, melyet hosszú előkészítő munka előz meg.


	A projekt rövid ismertetése (célcsoport számszerű bemutatása, a projekt célcsoport számára realizálódó haszna, megvalósítók számszerű bemutatása a megvalósítók számára megjelenő előnyök bemutatása)

	Reagálva ezen célkitűzésekre, a Bischitz Johanna Integrált Humán Szolgáltató Központ a projekt keretében fel kívánja mérni a kerületben korábban itt élő – jelenleg vidéki lakóotthonokban elhelyezett – és a jelenleg is erzsébetvárosi, fogyatékkal élő lakosait. Komplex szükségletmérő adatlappal fogjuk meghatározni a támogatási, beavatkozási
igényeiket, külső és belső környezeti tényezőket, erőforrásokat, stratégiákat és a kliens vágyait, elképzeléseit.
A fogyatékkal élő lakosság VII. kerületbe történő integrációjának elősegítése céljából, mind az intézményen belül (akkreditált továbbképzések, akadálymentes honlap), mind az intézményen kívül (lakossági tájékoztató füzet, Esélyegyenlőségi nap) megvalósítandó célokat tűztünk ki.
A kerületben található szociális bérlakások helyzetének felmérésével, előretekintő módon, a fogyatékos emberek önálló lakhatásának kialakítását, a közösségbe, társadalomba való beilleszkedésüknek a lehetőségeit kívánjuk felmérni.
A projekt célja:

· adatbázis létrehozása a kerületben élt/élő fogyatékos lakosságról,
· komplex támogatási szükségletfelmérés az érintett célcsoport tagjaival,
· a fogyatékkal élő lakosság igényeinek ellátásához szükséges ismeretek megszerzése, a szociális szakemberek továbbképzése által,
· a fogyatékkal élő lakosság integrációjának segítése lakossági tájékoztató füzet kiadásával, esélyegyenlőségi nap megszervezésével,
· kerületben található szociális bérlakások helyzetfelmérése,
· közösségi szociális munka azon házakban, ahol szociális bérlakások találhatóak
A projekt célcsoportja:
· Erzsébetvárosban élt/élő fogyatékos lakosság,
· Erzsébetvárosban működő, fogyatékos személyeket támogató civil szervezetek,
· erzsébetvárosi lakóközösségek,
· fogyatékkal élőket segítő szociális szakemberek.
A projekt megvalósításában együttműködés céljából bevonandó partnerek:

· Erzsébetváros Önkormányzata
· ERVA Zrt.

· Civil szervezetek

· SZGYF
A projekt várt eredményei:

· minimum 10 civil szervezettel kapcsolatfelvétel

· minimum 30 fő fogyatékkal élő erzsébetvárosi lakos szükségletfelmérése

· minimum 20 fő szociális szakember továbbképzése

· minimum 3 erzsébetvárosi ház közösségi szociális munkába való bevonása



	A projekt
	tervezett megkezdése (év, hó, nap) 
	2015.04.01.

	
	tervezett befejezése (év, hó, nap)
	2015.12.31.


II. Tevékenységek folyamatának és megvalósításának időrendi áttekintése
	Tevékenység sorszáma
	A tervezett tevékenység megnevezése / résztevékenységek
	A tervezett tevékenység célja
	Felelős neve, beosztása
	Kezdő időpont év, hónap nap
	Befejező időpont év, hónap, nap
	A megvalósulást jelző indikátorok kívánt, elérni tervezett helyzet mérőszámai és mértékegységei

	1
	Projektvezető kijelölése
	a projekt megvalósításáért felelős személy kijelölése
	vezetőség projektért felelős tagja
	2015.04.01.
	2015.04.01.
	projektvezető  

	I.
	ADATGYŰJTÉS
	
	
	
	
	

	2
	VII. kerületi civil szervezetek feltérképezése
	Beérkező adatok alapján projekt adatbázis létrehozása, a kerületi lakcímmel jelenleg, vagy korábban rendelkező, fogyatékkal élő lakosságról
	projektvezető, referensek
	2015.04.06
	2015.04.30.
	Minimum 10 civil szervezettel kapcsolatfelvétel

	3
	Kapcsolatfelvétel, adatszolgáltatás kérése az SZGYF-től, a korábban VII. kerületben élő, de azóta vidéken lakóotthonokban elhelyezett fogyatékos lakosságról
	
	projektvezető, referensek
	2015.04.06
	2015.04.30.

folyamatos adatfrissítés
	A kerületben korábban vagy jelenleg is élő fogyatékos lakosságról adatbázis készítése és annak folyamatos aktualizálása

	4
	VII. kerületi Önkormányzattól adatszolgáltatás kérés a kerületben élő fogyatékos lakosokról
	
	projektvezető, referensek
	2015.04.06
	2015.04.30.

folyamatos adatfrissítés
	

	5
	BJHSZ Védőnői Szolgálattól adatszolgáltatás a gondozásuk alatt állt fogyatékos gyermekekről
	
	projektvezető, referensek
	2015.04.06
	2015.04.30.

folyamatos adatfrissítés
	

	6
	Kapcsolatfelvétel a VI. kerületi Dohány utcai iskola vezetésével
	
	projektvezető, referensek
	2015.04.06
	2015.04.30.

folyamatos adatfrissítés
	

	II.

	SZÜKSÉGLET-FELMÉRÉS
	
	
	
	
	

	7
	Felméréshez szükséges dokumentációs sablonok elkészítése
	Egységes dokumentációs rend kialakítása
	projektvezető, referensek
	2015.04.06.
	2015.04.30.

	A nyomon követhetőséget biztosító egységes sablonok, adatlapok

	8
	Jogszabályi, rendeleti háttér áttekintése, javaslatok kidolgozása
	Jogszabályoknak, rendeleteknek való megfelelés, működés
	jogász
	2015.04.06.
	2015.04.30.
	Jogszabályi, rendeleti háttéranyagok, javaslatok írásos formában rögzítve

	9

	A VII. kerületi lakcímmel jelenleg vagy korábban rendelkező fogyatékkal élők felkeresése az elkészült projekt adatbázis alapján 
	A szükségletek felmérése
	projektvezető, referensek, együttműködő partner:SZGYF
	2015.05.04.
	2015.07.31.
	Minimum 30 fő fogyatékkal élő lakos felkeresése, a szükségletfelmérő adatlapok által igazolva

	III.

	INTÉZMÉNYEN BELÜLI FELKÉSZÍTŐ FOLYAMATOK
	
	
	
	
	

	10
	Szakmai vezetők tájékoztatása a projektről
	A projekt tartalmának, céljainak megismertetése 
	vezetőség projektért felelős tagja, projektvezető
	2015.04.10.
	2015.04.10.
	1 alkalommal a szakmai vezetőknek tartott tájékoztató

	11
	Az intézmény által kidolgozott és akkreditált képzésen való részvétel
	Az intézmény dolgozóinak felkészítése a fogyatékkal élő lakosság igényeinek ellátásához
	projektvezető, Képzési csoport munkatársai
	2015.05.04.
	folyamatosan
	Minimum 20 fő képzésen való részvétele

	12
	Akadálymentes honlap létrehozása
	A kerületben fogyatékkal élők akadálymentes tájékoztatásának megvalósulása 
	projektvezető, informatikai szakember
	2015.05.15.
	2015.06.30.
	Elkészült akadálymentes honlap

	13
	Tájékoztató füzet könnyen érthető változatának elkészíttetése
	
	projektvezető
	2015.05.15.
	2015.06.30.
	Elkészült könnyen érthető tájékoztató füzet

	14
	Jogszabályi, rendeleti háttér áttekintése, javaslatok kidolgozása
	Jogszabályoknak, rendeleteknek való megfelelés, működés
	jogász
	2015.04.10.
	2015.06.30.
	Jogszabályi, rendeleti háttéranyagok, javaslatok írásos formában rögzítve

	IV.
	SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSOK TEKINTETÉBEN HELYZETFELMÉRÉS
	
	
	
	
	

	15
	Kapcsolatfelvétel az ERVA Zrt..-vel
	A VII. kerületben lévő szociális bérlakások együttes felmérése és kiválasztása
	projektvezető, referensek, együttműködő partner: ERVA Zrt. részéről kapcsolattartó
	2015.07.01.
	2015.07.31.
	Kapcsolatfelvételt és kiválasztást alátámasztó dokumentáció

	16
	Rehabilitációs szakmérnök bevonása a projektbe
	Az ERVA Zrt.-vel közösen kiválasztott lakások akadálymentessé tételéhez szükséges feltételek felmérése, átalakítási javaslatok megtétele
	projektvezető, rehabilitációs szakmérnök, együttműködő partner: ERVA Zrt. részéről kapcsolattartó
	2015.08.01.
	2015.09.15.
	A szakmérnök általi felmérések, átalakítási javaslatok írásos formában rögzítve

	V.
	VII. KERÜLETI LAKOSOK BEVONÁSA A PROJEKTBE
	
	
	
	
	

	17
	Lakossági tájékoztató füzet elkészítése
	Lakosok tájékoztatása, felkészítése a fogyatékkal élő lakosok integrációjára
	projektvezető, referensek
	2015.07.01.
	2015.07.31.
	Elkészült lakossági tájékoztató füzet a projektről

	18
	Prevenció A-tól Z-ig  Esélyegyenlőségi nappal karöltve
	
	projektvezető, projektcsoport munkatársai
	2015.09.01.
	2015.09.30.
	A rendezvény lebonyolítását alátámasztó írásos beszámoló és foto dokumentáció 

	19
	Közösségi szociális munka, az ERVA Zrt.-vel közösen kiválasztott házak lakosaival
	
	projektvezető, BJHSZK szervezeti egységeinek szakmai vezetői
	2015.08.01.
	2015.09.30.
	Minimum 3 közösségi szociális munkába bevont ház

	20
	Jogszabályi, rendeleti háttér áttekintése, javaslatok kidolgozása
	Jogszabályoknak, rendeleteknek való megfelelés, működés
	jogász
	2015.07.01.
	folyamatosan
	Jogszabályi, rendeleti háttéranyagok, javaslatok írásos formában rögzítve

	VI.
	TÁMOGATOTT LAKHATÁS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLYI FELTÉTELEINEK KIALAKÍTÁSA 
	szakmai program kidolgozása, jogi véleményezés
	projekt vezető, fejlesztési csoport munkatársai, jogász, szakmai vezetők
	2015.10.01.
	2015.11.30.
	képviselőtestületi döntés

	VII.
	INTEGRÁLT FOGLALKOZTATÁS LEHETŐSÉGEINEK SZÁMBA VÉTELE 
	áttekintő szakmai anyag készítése
	projektvezető, fejlesztési csoport munkatársai
	2015.10.01.
	2015.11.30.
	képviselőtestületi döntés

	VIII.
	ERZSÉBETVÁROSI FOGYATÉKOSÜGYI STRATÉGIA KIDOLGOZÁSA
	áttekintő szakmai anyag készítése
	projektvezető, projektcsoport munkatársai
	2015.10.01.
	2015.11.30.
	képviselőtestületi döntés


TERVEZETT KIADÁSOK

	DOLOGI KIADÁSOK
	1 764 000 Ft
	
	

	1. Kiadás típusa: pr, marketing költségek
	
	

	s.sz.
	Kiadás típus tételekre bontva
	kiadás értéke
	
	

	1.
	tájékoztató anyagok készítése
	300 000 Ft
	
	

	2.
	Esélyegyenlőségi rendezvény
	300 000 Ft
	
	

	3.
	 
	 
	
	

	ÖSSZESEN
	600 000 Ft
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2. Kiadás típusa: szolgáltatás vásárlás
	
	

	s.sz.
	Kiadás típus tételekre bontva
	kiadás értéke
	
	

	1.
	Rehabilitációs szakmérnök/alk
	200 000 Ft
	
	

	2.
	Képzés lebonyolítás
	300 000 Ft
	
	

	4.
	Honlap akadálymentesítése
	150 000 Ft
	
	

	5.
	Intézményi tájékoztató füzet könnyen érthetővé tétele
	 100 000 Ft
	
	

	ÖSSZESEN
	750 000 Ft
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3. Kiadás típusa: működéshez szükséges forgó eszközök

	s.sz.
	Kiadás típus tételekre bontva
	mennyiségi egység
	egységár
	kiadás összesen 9 hónapra

	1.
	papír, patron, irodaszer
	hó
	5 000 Ft
	45 000 Ft

	ÖSSZESEN
	
	5 000 Ft
	45 000 Ft

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4. Kiadás típusa: rezsi

	s.sz.
	Kiadás típus tételekre bontva
	mennyiségi egység
	egységár
	kiadás összesen 9 hónapra

	1.
	telefon költség
	hó
	20 000 Ft
	180 000 Ft

	2.
	BKV bérlet
	hó
	21 000 Ft
	189 000 Ft

	ÖSSZESEN
	
	41 000 Ft
	369 000 Ft

	SZEMÉLYI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN 
	11 315 700 Ft

	s.sz.
	Kiadás típus tételekre bontva
	kiadás értéke/ fő/hó
	alkalom
	Összesen (9 hó)

	1.
	megbízási díj referens (2 fő)
	220 000 Ft/fő
	9 hó
	3 960 000 Ft

	2.
	járulék (2 fő)
	59 400 Ft/fő
	9 hó
	1 069 200  Ft

	3.
	megbízási díj referens (1 fő)
	250 000 Ft
	9 hó
	2 250 000 Ft

	4.
	járulék (1 fő)
	67 500 Ft
	9 hó
	607 500 Ft

	5.
	megbízási díj jogász
	300 000 Ft
	9 hó
	2 700 000 Ft

	6.
	járulék
	81 000 Ft
	9 hó
	729 000 Ft

	ÖSSZESEN
	1 257 300 Ft
	 
	11 315 700 Ft

	
	
	
	
	
	
	

	összes kiadás
	13 079 700 Ft


III. A résztevékenységek időütemezése

	Hónap

A résztevékenysége

 száma
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	

	Projektvezető kijelölése
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	2015.04.01.
	2015.04.01.

	VII. kerületi civil szervezetek feltérképezése
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	2015.04.06.
	2015.04.30.

	Kapcsolatfelvétel, adatszolgáltatás kérése az SZGYF-től, a korábban VII. kerületben élő, de azóta vidéken lakóotthonokban elhelyezett fogyatékos lakosságról
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	2015.04.06.
	2015.04.30.

folyamatosan

	VII. kerületi Önkormányzattól adatszolgáltatás kérés a kerületben élő fogyatékos lakosokról
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	2015.04.06.
	2015.04.30.

folyamatosan

	BJHSZ Védőnői Szolgálattól adatszolgáltatás a gondozásuk alatt állt fogyatékos gyermekekről
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	2015.04.06.
	2015.04.30.
folyamatosan

	Kapcsolatfelvétel a VI. kerületi Dohány utcai iskola vezetésével
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	2015.04.06.
	2015.04.30.

folyamatosan

	Felméréshez szükséges dokumentációs sablonok elkészítése
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	2015.04.06.
	2015.04.30.

	Jogszabályi, rendeleti háttér áttekintése, javaslatok kidolgozása
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	2015.04.06.
	2015.04.30.

	A VII. kerületi lakcímmel jelenleg vagy korábban rendelkező fogyatékkal élők felkeresése az elkészült projekt adatbázis alapján
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	2015.05.04.
	2015.07.31.

	Szakmai vezetők tájékoztatása a projektről
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	2015.04.10.
	2015.04.10.

	Az intézmény által kidolgozott és akkreditált képzésen való részvétel
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	2015.05.04.
	folyamatosan

	Akadálymentes honlap létrehozása
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	2015.05.15.
	2015.06.30.

	Tájékoztató füzet könnyen érthető változatának elkészíttetése
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	2015.05.15.
	2015.06.30.

	Jogszabályi, rendeleti háttér áttekintése, javaslatok kidolgozása
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	2015.04.10
	2015.06.30.

	Kapcsolatfelvétel az ERVA Zrt.-vel
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	2015.07.01.
	2015.07.31.

	Rehabilitációs szakmérnök bevonása a projektbe
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	2015.08.01.
	2015.09.15.

	Lakossági tájékoztató füzet elkészítése
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	2015.07.01.
	2015.07.31.

	Prevenció A-tól Z-ig  Esélyegyenlőségi nappal karöltve
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	2015.09.01.
	2015.09.30.

	Közösségi szociális munka, az ERVA Zrt.-vel közösen kiválasztott házak lakosaival
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	2015.08.01.
	2015.09.30.

	Jogszabályi, rendeleti háttér áttekintése, javaslatok kidolgozása
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	2015.07.01.
	folyamatosan

	Támogatott lakhatás működési engedélyi feltételeinek kialakítása
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	2015.10.01.
	2015.11.30.

	Integrált foglalkoztatás lehetőségeinek számba vétele
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	2015.10.01.
	2015.11.30.

	Erzsébetvárosi fogyatékosügyi stratégia kidolgozása
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	2015.10.01.
	2015.11.30.


	Önkormányzat számára milyen előnyökkel jár a megvalósítás



	A kormány az EU irányelveknek megfelelően megalkotta az intézményi férőhely kiváltásra irányuló stratégiáját, melynek keretében a nagy létszámú bentlakásos intézmények helyett, az integrált társadalmi részvételt biztosító lakhatást tűzte ki célul.

Programunkkal ebben a folyamatban kívánunk részt vállalni. Azon túl, hogy a program az Erzsébetvárosban élő, vagy korábban itt lakhellyel rendelkező fogyatékos emberek számára kíván vissza integrációs lehetőséget biztosítani, társadalmi és gazdasági előnyökkel is jár.

Társadalmi előnyei az integrált lakókörnyezeten keresztül az emberek szemléletváltozása, a befogadó társadalom irányában. Gazdaságilag pedig egy olyan bérlő kerül az önkormányzati bérlakásba, aki biztosan fizeti majd a bérleti díjakat, nem halmoz fel rezsihátralékot. Másrészt foglalkoztatásán keresztül, értéktermelő tevékenységet végez, bértámogatott formában. 

A programot végrehajtó intézmény számára pedig, kis ráfordítás mellett, bevételnövelő tényező, hiszen a program mellé az állam normatív finanszírozást rendel, mely jelenleg a szociális területen a legmagasabb. 

Szakmai szempontból pedig egy olyan innovatív kezdeményezés, mely országos mintaprogrammá is válhat, hiszen az integrált intézményi lehetőségeket kihasználva lehet az alapellátás oldaláról közelíteni a kitagolási folyamathoz.  Azoknak az Erzsébetvárosban élő családoknak, akiknek fogyatékos hozzátartozójuk él valamely vidéken lévő bentlakásos intézményben pedig a család újraegyesítését, biztonságot erősítő lépést jelent a program. 
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