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Tisztelt Bizottság!

A Tisztelt Bizottság 793/2013.(07.19.) számú határozatával jóváhagyta a Műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú közbeszerzésre vonatkozó megbízási keretszerződések - I. részajánlat: magasépítési beruházások műszaki ellenőrzése, II. részajánlat: mélyépítési beruházások műszaki ellenőrzése - végleges szövegét, ezt követően 679/2014. (06.20.) számú határozatával döntött azok módosításáról. 

A jelen előterjesztés tárgya a magasépítési beruházások műszaki ellenőrzésére vonatkozó keretszerződés módosítása, így az előterjesztéshez a fent hivatkozott döntések kivonatán kívül az ezen tárgyú I. részajánlat tekintetében aláírt megbízási keretszerződést (a továbbiakban: magasépítési műszaki ellenőri megbízási keretszerződés) és annak 1. számú módosítását mellékeljük.

A magasépítési műszaki ellenőri megbízási keretszerződés kiegészítése az alábbi okok miatt vált szükségessé.
A magasépítési műszaki ellenőri megbízási keretszerződés terhére az Önkormányzat megrendelte – többek közt – a „Budapest, VII. kerület Dohány utca 22-24. szám alatt található I. emeleti ingatlanrész felújítása”, valamint a „Budapest, VII. Erzsébetváros, Rózsa utca 8. szám alatt irattár kialakítása, benne a gördíthető irattári szekrények beszerzése és beépítése” tárgyú magasépítési munkák műszaki ellenőrzését, mely kivitelezési munkálatok befejezése a gáz bekötés engedélyezésének folyamata miatt 2015. évre áthúzódott.
A magasépítési műszaki ellenőri megbízási keretszerződés 2.1. pontja alapján a megbízott a feladatait az utolsó megrendelésben szereplő teljesítési határidő lejártáig köteles ellátni, mely nem eshet 2014. december 31. utánra, ugyanakkor a 2.4. pontban rögzítésre került, hogy amennyiben az építési beruházás befejezésének határideje csúszik, a megbízott köteles a kivitelezéshez kapcsolódó feladatait a meghosszabbított határidőig ellátni, azonban az elhúzódó munkavégzés miatt további megbízási díj nem illeti meg.

A megbízott műszaki ellenőr a fentiekben megjelölt munkákkal kapcsolatos feladatait a meghosszabbodott kivitelezési határidőig teljes körűen ellátta, az elvégzett munkáért a megbízott jogosult a munka tekintetében eredetileg megállapított díjazásra. A magasépítési műszaki ellenőri megbízási keretszerződésben nem szerepel azonban utalás arra, hogy a megbízott részére a 2015. évben is teljesíthető kifizetés, így a pénzügyi teljesítés érdekében szükségessé vált a magasépítési műszaki ellenőri megbízási keretszerződés kiegészítése. 

Jelen módosítás – a közbeszerzési szakértő jelen előterjesztéshez mellékelt szakvéleménye alapján - megfelel a Kbt. 132. §-ban meghatározott feltételeknek.
Az előrehozott postázási határidőig a Pénzügyi Iroda nem tud pontos adatot szolgáltatni a szerződéstervezet 3. pontjában rögzítendő összegek tekintetében, erre tekintettel a jelen előterjesztéshez mellékelt szerződésmódosítás-tervezetben az összegek kipontozva szerepelnek. A magasépítési műszaki ellenőri megbízási keretszerződés 2. számú módosítása végleges szövegének tervezetét és a vonatkozó határozati javaslatot módosító indítvánnyal nyújtjuk be a Tisztelt Bizottság felé.

A Tisztelt Bizottság a közbeszerzési szerződés módosítására vonatkozó döntés meghozatalára Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 100/2012. (II.27.) sz. határozatával elfogadott, majd 232/2012 (IV. 26.), 517/2012 (IX.20.), 693/2013 (X.31.) és 124/2014 (IV.29.) számú határozataival módosított, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IV. részének 3.2. pontja alapján jogosult.

A Kbt. 22. § (5) bekezdése értelmében a döntést név szerinti szavazás útján kell meghozni.
Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy „Műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásaként megkötött magasépítési műszaki ellenőri megbízási keretszerződés (I. részajánlat) jelen határozat mellékletét képező 2. számú módosítását jóváhagyja.
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