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Tisztelt Bizottság!

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az alábbi előterjesztést megtárgyalni és döntést hozni szíveskedjék.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete a 412-418/2013.(VI.26.) számú, a 743/2013.(X.31.) számú továbbá a 72/2014.(II.10.) számú határozataival határozataiban átfogóan döntött a Budapest Főváros VII. kerület Akácfa utca 42-48. (Klauzál tér 11.) szám alatti Vásárcsarnok rekonstrukciójáról, és az ehhez szükséges intézkedésekről.
A Képviselő-testület 415/2013.(VI.26.) sz. határozatában felhatalmazta a Tisztelt Bizottságot, hogy az Önkormányzat és az ERVA Nonprofit Zrt. között a beruházás lebonyolítására vonatkozó részletes szerződési feltételeket meghatározza, és a szerződés tervezetet szövegszerűen jóváhagyja.

A beruházás bonyolítására irányuló „Megbízási szerződés”-t a tisztelt Bizottság a 258/2014. (03.14.) sz. határozatával jóváhagyta, a Megbízási szerződés (továbbiakban: Megbízási szerződés) 2014. április 23. napján aláírásra került. 

A tisztelt Bizottság a 2014. december 5. napján tartott ülésén hozott 1435/2014.(12.05.) számú határozatával jóváhagyta a beruházás bonyolítására irányuló Megbízási szerződés 1. számú módosítását és annak mellékletét, és a Felek által az 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Megbízási szerződés 2014. december 8. napján került aláírásra. 

Figyelemmel arra, hogy egy rendkívül komplex (a rekonstrukció építési-kivitelezési munkáinak ütemezése, pénzügyi elszámolás rendje, jövőbeni hasznosítási tervek elvi szintű lefektetése etc.) és viszonylag nagyobb időintervallumot lefedő tevékenységről van szó, így annak részletszabályai, lényeges részletkérdéseinek aktuális rendezése óhatatlanul felveti a szerződés, vagy annak függelékeként csatolt Pénzügyi Ütemezés pontosításának, kiegészítésének időnkénti szükségességét.  

A tisztelt Bizottság a függelékként csatolt Pénzügyi Ütemezés 1. számú módosítását 412/2015.(04.16.) számú határozatával, 2. számú módosítását 553/2015.(05.29.) számú határozatával fogadta el.

Az ERVA Nonprofit Zrt. mint megrendelő, valamint a Laki Épületszobrász Zrt. mint fővállalkozó között 2014. augusztus 12. napján létrejött fővállalkozói szerződés (továbbiakban: fővállalkozói szerződés) szerinti pénzügyi ütemezés IV. részteljesítése kapcsán vált szükségessé az Önkormányzat és az ERVA Nonprofit Zrt. közötti Megbízási szerződéshez függelékként csatolt Pénzügyi Ütemezés korrekciója az alábbiak szerint:  

A fővállalkozói szerződés 17.4.2. pontjában foglaltaknak eleget téve az eddigi részteljesítések során a fővállalkozó által a bizonyíthatóan teljesített, műszaki ellenőr által teljesítési igazolással elismert munkák ellenértékének megfelelő összegben kerültek benyújtásra a részszámlák. 

A fővállalkozó korábban megadott ütemezésének – amely a fővállalkozói szerződésnek jelenleg is a melléklete - alapulvételével került módosításra az Önkormányzat és az ERVA Nonprofit Zrt. közötti Megbízási szerződés, amely módosítás Megbízási szerződéshez függelékként kapcsolat Pénzügyi Ütemezésre is kiterjedt.  

A fővállalkozó általi részteljesítések alkalmával az eredeti ütemtervhez képest a fővállalkozó által ténylegesen teljesített és a műszaki ellenőr által igazolt teljesítések alapján kerültek kiállításra és kifizetésre az eddigi részszámlák. Megállapítható, hogy az eddigi kifizetések összegszerűségüket tekintve elmaradnak az eredeti, fővállalkozói szerződéshez kapcsolt ütemtervhez képest. 

Az Önkormányzat és az ERVA Nonprofit Zrt. közötti Megbízási szerződéshez csatolt legutolsó Pénzügyi Ütemezést tartalmazó függelék, amelyet a tisztelt Bizottság a 553/2015.(05.29.) számú határozatával hagyott jóvá, már e tényszámokat tartalmazza a korábbi részszámlák vonatkozásában. Az így keletkezett különbözet az Önkormányzat és ERVA Nonprofit Zrt. közötti Megbízási szerződéshez csatolt függelékben a legutolsó számlára vonatkozóan, az ún. a végszámla-oszlopban került kalkulálásra. 

A fővállalkozó benyújtotta a műszaki ellenőr által igazolt teljesítésének megfelelően az V. részszámláját mindösszesen 422.388.310.-Ft összegről. Ez az összeg meghaladja a korábbi ütemezésben az V. részszámlához rendelt összeget (420.655.767.-Ft).

Ezen túlmenően a rekonstrukciós munkálatok előrehaladtával és a jelenlegi információk birtokában alappal rögzíthető az is, hogy a fővállalkozó felé a rekonstrukciós munkák teljesítésének díjai nem haladják meg a fővállalkozói szerződésben meghatározott nettó 1.681.900eFt fix fővállalkozói díj és 84.095eFt összegű tartalékkeret összegét, amelyre az Önkormányzat a költségvetésében fedezetet biztosított.  

Egyéb kérdésben a Megbízási szerződés módosítása, pontosítása, kiegészítése nem aktuális, nem indokolt, így jelen előterjesztés kizárólag a függelékként csatolt korábban elfogadott Pénzügyi Ütemezés pontosítását célozza. Az aktualizált és pontosított Pénzügyi Ütemezés 3. számú módosítása jelen előterjesztés mellékletét képezi, amelyben dőlt karakterrel és árnyékolt (színezett) háttérrel kerültek megjelenítésre a jelen előterjesztés készítésekor már ismert tényadatok. 

Jelen határozat meghozatalára a Tisztelt Bizottság a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III.26.) számú önkormányzati rendeletének 5. § (4) bekezdései alapján a 415/2013.(VI.26.) sz. határozatában adott felhatalmazás alapján jogosult.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Erzsébetvárosi Önkormányzati Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. között a Budapest Főváros VII. kerület Akácfa utca 42-48. szám alatti Vásárcsarnok ingatlanra vonatkozó rekonstrukció bonyolítása tárgyában létrejött, 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt Megbízási szerződéshez a jelen határozat mellékletét képező, 3. számú aktualizált „Pénzügyi Ütemezés”-t tartalmazó függeléket jóváhagyja, és felkéri a polgármestert annak aláírására. 
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