Vállalkozási szerződés
1. számú módosítása

Szerződő Felek (a továbbiakban: felek)
egyrészről
név: Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata
teljes jogú képviselője: 	Vattamány Zsolt polgármester
székhely:			1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
adószám: 			15735708-2-42 
számlaszám:  			11784009-15507008-00000000
számlavezető pénzintézet: 	OTP Bank Nyrt. 
kapcsolattartó: 		Csombordi Sándor
telefon: 			06-1-462-3268 
fax:  				06-1-321-3974
mint megrendelő

másrészről
Név: CÍVIS PARKÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 				4033 Debrecen, Kőrösi Csoma utca 45. A. ép.
Képviseli:			Istenes Gergely
Levelezési cím: 		4033 Debrecen, Kőrösi Csoma utca 45. A. ép.
Számlavezető pénzintézete: 	Hajdú Takarék Takarékszövetkezet
Számlaszáma: 		60600084-11046525
Számlázási cím: 		4033 Debrecen, Kőrösi Csoma utca 45. A. ép.
Adószáma: 			14500273-2-09
Statisztikai jelzőszáma: 	14500273-4322-113-09
Cégbíróság: 			Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék száma: 		09-09-015774
mint vállalkozó
között, az alábbi feltételekkel:

1. A felek rögzítik, hogy 2015. november 9. napján vállalkozási szerződést kötöttek Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium udvari sportpálya-burkolat felújítás (továbbiakban vállalkozási szerződés) tárgyban.

2. A vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé az alábbi okok miatt:

[bookmark: _GoBack]Az alépítményi munkák végzése közben több probléma felmerült, melynek következtében változtatni kellett a pálya alépítményének szerkezetén, valamint a gimnázium a tervezettnél később tudta felállítani a légtartásos sátrat, mely jelenleg sem biztosít megfelelő hőmérsékletet az aljzat száradásához, ami a gumiburkolat leragasztását késlelteti, mivel amíg a beton nedvességtartalma a 3%-ot meghaladja, a leragasztás nem történhet meg. Ezen okok miatt a kivitelezés az eredetileg megállapított teljesítési határidőben nem fejezhető be, erre tekintettel a teljesítési határidő módosítása szükséges.

3. A 2. pontban rögzítettekre tekintettel a felek a vállalkozási szerződés 2.3. pontját az alábbiak szerint módosítják (a módosított szövegrészek dőlt betűvel jelölve):

2.3.	A vállalkozó köteles a kivitelezési munkákat 2016. január 15. napjáig befejezni. A megrendelő előteljesítést elfogad.


4. A vállalkozási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.

5. Jelen szerződés módosítás érvényességének feltétele, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága jelen módosítást elfogadja.

6. Felek a jelen módosítást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.



Budapest, 2015. ………………………………



	……………………………………..
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
képv.:Vattamány Zsolt polgármester
Megrendelő

	…………………………………………
CÍVIS PARKÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
képv.:Istenes Gergely ügyvezető
Vállalkozó



Ellenjegyzi:					        Pénzügyi ellenjegyzés:


………………………………………….		……………………………………..
Dr. Gotthard Gábor 					Fitosné Zemanovics Zsuzsanna
Jegyző							Pénzügyi Iroda vezetője
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