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Tisztelt Bizottság!

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 249/2014. (VI.12) számú határozatával úgy döntött, hogy az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, a Budapest VII. kerület, Kis Diófa utca 4. szám alatti telken közösségi kertet kíván létrehozni. A Képviselő-testület a 249/2014. (VI.12) számú határozatával a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság hatáskörébe utalta a telek kiürítése tárgyában az ERVA Nonprofit Zrt.-vel kötendő szerződés szövegének jóváhagyását. A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 957/2015.(09.07.) számú határozatával akként döntött, hogy jóváhagyja a határozathoz mellékelt, az Önkormányzat és az ERVA Nonprofit Zrt. között az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Budapest VII. kerület, Kis Diófa utca 4. szám alatti üres telek közösségi kert céljára történő kialakításhoz szükséges kiürítési és életveszély elhárításához szükséges munkálatok elvégzése céljából kötendő megállapodást.

Felek a megállapodást 2015. szeptember 29. napján aláírták, azonban az ERVA Nonprofit Zrt. a megállapodásban rögzített munkálatokat a megállapodásban meghatározott határidőben nem tudta teljesíteni, az alábbiak miatt.

· Az életveszély elhárítása okán szükségessé vált fa kivágásakor előre nem látható, nehezítő körülmény volt, hogy darut és emelőt kellett igénybe venni a lebonyolításhoz, a munkálatok mind összetettségében mind időben meghaladták az eredetileg ennek elvégzésére betervezett időtartamot.

A fenti okok miatt a teljesítési határidőt tartalmazó 3. pontot módosítani szükséges akként, hogy felek a teljesítési határidőt 2016. február 28. napjában határozzák meg.

A fentieken túl a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője személyében történt változás okán szükséges módosítani a megállapodás 11. pontját.

A megállapodás 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt módosítása a határozati javaslat mellékletét képezi.

A fentiekre tekintettel időszerű és ésszerű meghozni a szükséges döntést. A Tisztelt Bizottság a határozat meghozatalára Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 249/2014.(VI.12) számú határozata alapján jogosult.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a határozathoz mellékelt, az Önkormányzat és az ERVA Nonprofit Zrt. között az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, Budapest VII. kerület, Kis Diófa utca 4. szám alatti üres telek közösségi kert céljára történő kialakításhoz szükséges kiürítési és életveszély elhárításához szükséges munkálatok elvégzése céljából 2015. szeptember 29. napján kötött megállapodás 1. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt módosítását, és felkéri a Polgármestert a szerződés aláírására.

Felelős:                Vattamány Zsolt polgármester

Határidő:           30 nap
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