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Tisztelt Bizottság!

A Tisztelt Bizottság 2015. október 26. napján tartott ülésén hozott 1157/2015.(10.26.) számú határozatával a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium sportpályája burkolat felújítása tárgyú vállalkozási szerződés végleges szövegét elfogadta. Erre tekintettel Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. november 9. napján a fent hivatkozott vállalkozási szerződést megkötötte a CÍVIS PARKÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társasággal, mely szerződést jelen előterjesztéshez mellékelünk.
A vállalkozási szerződés módosítása vált szükségessé, tekintettel arra, hogy az alépítményi munkák végzése közben több probléma felmerült, melynek következtében változtatni kellett a pálya alépítményének szerkezetén, valamint a gimnázium a tervezettnél később – egy hetes késéssel- tudta felállítani a légtartásos sátrat, ami a gumiburkolat leragasztását késlelteti, mivel amíg a beton nedvességtartalma a 3%-ot meghaladja, a leragasztás nem történhet meg. Ezen okok miatt a kivitelezés befejezési határidejét módosítani szükséges.
Jelen előterjesztéshez mellékeljük a közbeszerzési szakértő véleményét, miszerint a szerződésmódosítás megfelel a Kbt. 132. §-ban meghatározott feltételeknek.

Mellékeljük továbbá a szerződésmódosítás tervezetét, s kérjük a Tisztelt Bizottságot annak elfogadására.

A Tisztelt Bizottság a közbeszerzési szerződés módosítására vonatkozó döntés meghozatalára Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 100/2012. (II.27.) sz. határozatával elfogadott, majd 232/2012 (IV. 26.), 517/2012 (IX.20.), 693/2013 (X.31.) és 124/2014 (IV.29.) számú határozataival módosított, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IV. részének 3.2. pontja alapján jogosult.

A Kbt. 22. § (5) bekezdése értelmében a döntést név szerinti szavazás útján kell meghozni.
Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium sportpályája burkolat felújítása tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosítását jóváhagyja.
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