Kivitelezési szerződés
2. számú módosítása

Szerződő Felek (a továbbiakban: felek)
egyrészről
név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
teljes jogú képviselője: 	Vattamány Zsolt polgármester
székhely:			1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
adószám: 			15735708-2-42 
számlaszám:  			11784009-15507008-00000000
számlavezető pénzintézet: 	OTP Bank Nyrt. 
kapcsolattartó: 		Havassy Pál
telefon: 			06-1-462-3165 
fax:  				06-1-321-3974
mint megrendelő

másrészről
Név: EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím:	1085 Budapest, József körút 69.
Képviseli:	Baré Maik
Levelezési cím:	1085 Budapest, József körút 69.
Számlavezető pénzintézete:	OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma:	11738008-20872302-00000000
Számlázási cím:	1085 Budapest, József körút 69.
Adószáma:	13473279-2-42
Statisztikai jelzőszáma:	13473279-4120-113-01
Cégbíróság:	Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék száma:	01-09-995623
mint vállalkozó
között, az alábbi feltételekkel:

1. A felek rögzítik, hogy 2016. december 20. napján kivitelezési szerződést kötöttek Budapest VII. kerület, Barcsay utca 5. szám alatti Madách Imre Gimnázium udvarának felújítása, homlokzati kőfelületek részleges restaurálása, lépcsőház és a teraszok felújítása tárgyban, melyet 2017. március 20. napján módosítottak (továbbiakban kivitelezési szerződés).

2. A kivitelezési szerződés módosítása vált szükségessé az alábbi okok miatt:

A kivitelezési szerződésnek megfelelően a munkaterület átadása 2016. december 28. napján megtörtént, azonban tényleges munkavégzés nem kezdődött meg arra való tekintettel, hogy a szerződés 2.5. pontja értelmében a munkavégzés csak a Madách Gimnázium vezetője által jóváhagyott ütemezés szerint történhet, mivel a kivitelezés működő intézményben történik, így a munkaterületet vissza is vette a megrendelő. Az intézmény vezetője írásban jelezte, hogy az erős zajjal járó felújítási munkák zavarnák az iskola normál működését, az érettségire való felkészülést, ezért nem járul hozzá a tanulmányi időszakban történő munkavégzéshez, hanem kéri a munkakezdést a tanítási szünet kezdetéhez igazítani, valamint a kivitelezés tényleges megkezdését 2017. június 29.-re kitűzni. A fentiekre tekintettel a szerződésben a kivitelezés megkezdésének időpontját 2017. június 29. napjával rögzítik, valamint valamennyi kivitelezési munka befejezési határidejét pedig 2017. október 30. napjára módosítják a felek.

3.   A 2. pontban rögzítettekre tekintettel a felek a kivitelezési szerződés 2.3. pontját az alábbiak szerint módosítják (a módosított szövegrészek dőlt betűvel jelölve):

2.3.	A kivitelezés megkezdésének időpontja 2017. június 29. napja. A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát legkésőbb 2017. október 30-áig befejezni. A megrendelő előteljesítést elfogad.


4. A kivitelezési szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.

5. Jelen szerződés módosítás érvényességének feltétele, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága jelen módosítást elfogadja.

6. Felek a jelen módosítást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest, 2017. ………………………………
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Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseletében:
Vattamány Zsolt polgármester
Megrendelő
	…………………………………………
EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
képv.: Baré Maik ügyvezető
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Ellenjegyzi:

………………………………………….
Dr. Gotthard Gábor
Jegyző	


        Pénzügyi ellenjegyzés:
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Fitosné Zemanovics Zsuzsanna
Pénzügyi Iroda vezetője

