Kivitelezési szerződés

1. számú módosítása

Szerződő Felek (a továbbiakban: felek)
egyrészről

név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

teljes jogú képviselője: 
Vattamány Zsolt polgármester

székhely:


1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.

adószám: 


15735708-2-42 

számlaszám:  


11784009-15507008-00000000

számlavezető pénzintézet: 
OTP Bank Nyrt. 

kapcsolattartó: 

Havassy Pál

telefon: 


06-1-462-3165 

fax:  



06-1-321-3974

mint megrendelő
másrészről

Név: EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím:
1085 Budapest, József körút 69.

Képviseli:
Baré Maik

Levelezési cím:
1085 Budapest, József körút 69.

Számlavezető pénzintézete:
OTP Bank Nyrt.

Számlaszáma:
11738008-20872302-00000000

Számlázási cím:
1085 Budapest, József körút 69.

Adószáma:
13473279-2-42

Statisztikai jelzőszáma:
13473279-4120-113-01

Cégbíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzék száma:
01-09-995623

mint vállalkozó
között, az alábbi feltételekkel:

1. A felek rögzítik, hogy 2017. február 23. napján kivitelezési szerződést kötöttek egymással a Budapest, VII. kerület, Dohány utca 45. szám alatti épület részleges felújítására (a továbbiakban: kivitelezési szerződés). 

2. A kivitelezési szerződés módosítása vált szükségessé az alábbi ok miatt:

A belső körfolyosós függőfolyosó szerkezet épített konzolokon nyugvó tardosi mészkő lapokból került kialakításra az épület építése során, amelyet kovácsoltvas korlát határol. A felújítás tervezése során az látható volt, hogy a korlátok bekötése a mészkő lapokba erősen korrodálódott, és látszott, hogy az úgynevezett ’rozsda robbanás’ a mészkő lapokat sok helyen szétfeszítette, így a tervekben a mészkő lapok restaurálása szerepelt, a korlátokat pedig a szükséges anyagpótlásokkal felújítva tervezte visszaépíttetni a megrendelő az eredeti helyükre. Azonban a felújítás során szembesült a kivitelező, hogy az eredetileg tervezett munka nem kivitelezhető, a bontások során megállapítást nyert, hogy a korlát bekötési pontjainál a mészkő lapok olyan mértékben sérültek, hogy az a szakszerű visszaépítést nem teszi lehetővé. A korlát visszaépítését csak egy, az eredetitől eltérő műszaki megoldással lehet megvalósítani úgy, hogy a meglévő függőfolyosó szerkezet érdesített felületű gránit lappal történő leburkolása történne meg, amely esztétikus, és időtálló megoldást eredményez. 

Így a szerződés műszaki tartalma az 1. számú mellékletnek (elmaradó és az új tételek és azok díjainak kimutatása) megfelelően módosul, ez a módosítás a vállalási díjat, ill. a vállalási díj alapul vételével számított egyéb tételeket is érinti, kivéve az első és második részszámla összegét, tekintettel arra, hogy a munkák 25%-os és 50%-os készültségi fokának elérésekor az első, és második részszámlák összegének kifizetése megtörtént.

Jelen „Kivitelezési szerződés 1.sz. módosítása” okirat 2.számú mellékletét képezi az elmaradó és új munkák alapján módosított tételes költségvetés, mely a szerződés mellékletét is képezi, az eredeti tételes költségvetés helyett.

3. A fentiekre tekintettel szerződő felek az 1. pontban körülírt kivitelezési szerződést az alábbiak szerint módosítják (a módosított szövegrészek dőlt betűvel jelölve):

3.a) A kivitelezési szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.1. Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót (tartalékkeret nélkül) összesen 80.434.487,- Ft + áfa, azaz Nyolcvanmillió-négyszázharmincnégyezer-négyszáznyolcvanhét forint + áfa összegű vállalkozási díj illeti meg.
3.b) A kivitelezési szerződés 4.6. pontja az alábbiak szerint módosul:

4.6. A megrendelő a 4.1. pont szerinti vállalkozói díj 5%-ának megfelelő összegű tartalékkeretet is biztosít a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák elvégzésére és időközben felmerülő megrendelői igények kielégítésére, melynek összege 4.021.724,- Ft + áfa, azaz Négymillió-huszonegyezer-hétszázhuszonnégy forint + áfa.
3.c) A kivitelezési szerződés 5.2. pontja az alábbiak szerint módosul:


5.2.
A számlázási lehetőségek az alábbiak szerint alakulnak:

Az első részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés a 25%-os készültségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mindösszesen: 20.117.215,- Ft + áfa, azaz Húszmillió-egyszáztizenhétezer-kettőszáztizenöt forint + áfa összeg leszámlázására jogosult a vállalkozó.

A második részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés az 50%-os készültségi fokok eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mindösszesen: 20.117.215,- Ft + áfa, azaz Húszmillió-egyszáztizenhétezer-kettőszáztizenöt forint + áfa összeg leszámlázására jogosult a vállalkozó.

A harmadik részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a kivitelezés a 75%-os műszaki készültségi fokot eléri az 1. számú szerződésmódosítással módosított tételes költségvetés alapján. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával: 20.100.028,- Ft + áfa, azaz Húszmillió-egyszázezer-huszonnyolc forint + áfa összeg leszámlázására jogosult a vállalkozó.

3.d) A kivitelezési szerződés 5.4. pontja az alábbiak szerint módosul:


5.4.
A végszámla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 15.1. pontjában meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító teljesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A megrendelő képviselője részére a teljesítést az építési beruházás műszaki ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapján (műszaki igazolás), hogy a számla összege megfelel jelen szerződésnek és a teljesítés valós állapotának. Ennek hiányában a megrendelő képviselője visszautasítja a teljesítési igazolás kiállítását.
A végszámla tartalékkeret nélküli összege 20.100.029,- Ft + áfa, azaz Húszmillió-egyszázezer-huszonkilenc forint + áfa.
3.e) A kivitelezési szerződés 16.2. pontja az alábbiak szerint módosul:


16.2.
A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők:

· az eljárást megindító ajánlattételi felhívás,

· a Dokumentáció, 
· Vállalkozó ajánlata azzal, hogy a Vállalkozó ajánlatában szereplő tételes költségvetés helyébe az 1. sz. szerződésmódosítással módosított tételes költségvetés lép.

4. A kivitelezési szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak. 

5. Jelen szerződés módosítás hatályba lépésének feltétele, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága jelen módosítást elfogadja.
6. Felek a jelen módosítást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest, 2017. ………………………………

	……………………………………..

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

képv.: Vattamány Zsolt polgármester
Megrendelő


	…………………………………………

EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
képv.: Baré Maik ügyvezető

Vállalkozó




Ellenjegyzi:

………………………………………….



Dr. Gotthard Gábor 






Jegyző








Pénzügyi ellenjegyzés:
……………………………………..
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna
Pénzügyi Iroda vezetője
