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Tisztelt Bizottság!

A Tisztelt Bizottság 2017. február 6. napján tartott ülésén hozott 39/2017.(02.06.) számú határozatával a „Budapest, VII. kerület, Dohány utca 45. szám alatti épület részleges felújítása” tárgyú kivitelezési szerződés végleges szövegét jóváhagyta. Erre tekintettel Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata az EUSTIL Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal 2017. február 23. napján a fent hivatkozott kivitelezési szerződést megkötötte, melyeket jelen előterjesztéshez mellékelünk.

A kivitelezési szerződés módosítása vált szükségessé az alábbiak miatt:
A belső körfolyosós függőfolyosó szerkezet épített konzolokon nyugvó tardosi mészkő lapokból került kialakításra az épület építése során, amelyet kovácsoltvas korlát határol. A felújítás tervezése során az látható volt, hogy a korlátok bekötése a mészkő lapokba erősen korrodálódott, és látszott, hogy az úgynevezett ’rozsda robbanás’ a mészkő lapokat sok helyen szétfeszítette, így a tervekben a mészkő lapok restaurálása szerepelt, a korlátokat pedig a szükséges anyagpótlásokkal felújítva tervezte visszaépíttetni a megrendelő az eredeti helyükre. Azonban a felújítás során szembesült a kivitelező, hogy az eredetileg tervezett munka nem kivitelezhető, a bontások során megállapítást nyert, hogy a korlát bekötési pontjainál a mészkő lapok olyan mértékben sérültek, hogy az a szakszerű visszaépítést nem teszi lehetővé. A korlát visszaépítését csak egy, az eredetitől eltérő műszaki megoldással lehet megvalósítani úgy, hogy a meglévő függőfolyosó szerkezet érdesített felületű gránit lappal történő leburkolása történne meg, amely esztétikus, és időtálló megoldást eredményez. 

Ez a kivitelezési szerződés műszaki tartalmának, tételes költségvetésének módosítását jelenti, és a vállalkozói díjat csökkenti, ami a vállalkozói díj alapul vételével számított tételeket (pl. tartalékkeret) is érinti.

Jelen előterjesztéshez mellékeljük a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó véleményét, miszerint a szerződésmódosítás megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 141. §-ban meghatározott feltételeknek. Mellékeljük továbbá a szerződésmódosítást, s kérjük a Tisztelt Bizottságot annak elfogadására. 

A Tisztelt Bizottság a közbeszerzési szerződés módosítására vonatkozó döntés meghozatalára Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 100/2012. (II.27.) sz. határozatával elfogadott, majd 232/2012 (IV. 26.), 517/2012 (IX.20.), 693/2013 (X.31.), 124/2014 (IV.29.), 499/2015. (XII. 15.) és 275/2016. (VI.24.) számú határozataival módosított, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IV. részének 3.2. pontja alapján jogosult.

A Kbt. 27. § (5) bekezdése értelmében a döntést név szerinti szavazás útján kell meghozni.

Határozati javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest, VII. kerület, Dohány utca 45. szám alatti épület részleges felújítására kötött kivitelezési szerződés jelen határozat mellékletét képező 1. számú módosítását jóváhagyja.
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