Bino Beata
L

Ml A S ——
Felado: Kardkovéacs Réka <kardkovacs@gmail.com=
Kildve: 2017, junius 1. 13:27
Cimzett: Bind Bedta
Masolatot kap: 'FUsti-Molnar Rita'; rita.fusti-motnar@unicreditgroup.hu; 'Dr. Késa Richard’
Targy: kerelem

Budapet Fivie o8 Vi nesiet EFsydavns Prighmatster )

Nyomon kévetés jelbije: Al S
Elintézendd aoszarsl [ |19 A ql'flldﬂqll/}r//
JelBi6 allapota: Megjelélt 2’017 JON 06

Kedves Biné Beatal \4 e {\ meloklet: laidadé:1

1 2G|l el OMSL”
Tarsashdzunk 2015-ben 3 &nkorményzati palydzaton is nyert timogatast: f QD(Q

1) Utcai homlokzat mentén végigfutd tetSterasz viz- és hiszigetelési, valamint burkolati rétegeinek teljes kérj
felujitasa,

2) Allagromlott kéményfejek javitdsa,

3} Az elektromos halézat veszélyes dllapotanak megsziintetése.

———

Elgszor a tetSterasz felljitasat kezdtik el: az (j viz- 85 hiszigetelés elkésziilt 2015 végén, a burkolds meég nem. A
kéményfejek és az elektromos haldzat javitasa sem tortént meg, bar az utdbbi két munka alvégzésenek hataridejére
hosszabbitdst is kértlnk az dnkormanyzatiol.

A munkak feallasanak, ilietve elmaraddsdnak oka egy vis maior esemény: 2016 janudrjaban, a fdldszinti Uzlethelyiség
burkolatanak bontdsa soran derlt ki, hogy a felettiik lévd fodém megrogyott, és a tartéfalak megrepedtek. A fadém
ideiglenes alatdmasztdsa 3 helyen megtdrtént. A hibdk javitdsdra jogerds épitési engedéliyel rendelkeziink. A kiviteli
tervek elkeszlltek, a javitdsra ajanlatkérgket kildiink ki folyamatosan 2016 nyaratdl, de csak 2017 majusaban
érkezett az elsd, és eddig egyetten ajanlat a fodém javitdsdra (bruttd 4,8 millid Ft), Ez a statikai probléma valt a
legfontosabb és legsiirgésebb megoldandé feladattd. Mas munkakat nem mertiink elvégeztetni addig, amig nem
tudtuk, mibe kerill a fédém javitasa.

Ezitton ket kéréssel fordulunk Ondkhdz:

1) Kérjuk, hogy tetdterasz burkoldsanak elvégzésére adott hatdridst fél évvel meghosszabbitani sziveskedjenek. Erre
a munkdra hosszabbitadst még nem kértlnk, és mieldbb meg szeretnénk befejezni.

2) Mivel ugy tudjuk, hogy tovabbi hosszabhitds nem igenyelhetd a még ef nem végzett munkakra, de mind a
kéményfejek, mind az elektromos halozat javitdsa sziikséges, azt szeretnénk kérni, hogy a tarsashazat ne zarjak ki a
tovébhi dnkormanyzati palyazati lehetGsegekbdl a fent leirt, elére nem lathatd, elhdrfthatatian akadaly miatt, ami a
tamogatasi szerzdéshen eldirt kijtelezettségeink elvégzeset akadalyozta.
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