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Tisztelt Bizottság!
1.
A Tisztelt Bizottság 2015. augusztus 31. napján tartott ülésén hozott 931/2015. (08.31.) számú határozatával a „Papír írószer, irodaszer beszerzése” tárgyú szerződés végleges szövegét jóváhagyta. Erre tekintettel az I-COM IRODAELLÁTÁS Kft. (1044 Budapest, Ezred utca 2.a) és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal között a szerződés 2015. szeptember 30. napján megkötésre került, melyet jelen előterjesztéshez mellékelünk.

A szerződés módosítása vált szükségessé annak érdekében, hogy a 2015., valamint a 2016. évi keretösszeg 2017. évben is felhasználásra kerülhessen. 

2.
A Dob utca (Kazinczy-Csányi szakasz) felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2016. december 23. indult, a Tisztelt Bizottság 2017. február 27. napján tartott ülésén hozott 114/2017. (02.27.) számú határozatával a „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakaszának felújítása” tárgyú szerződés végleges szövegét jóváhagyta. Erre tekintettel PENTA Kft. (2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.) és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata között a szerződés 2017. március 10. napján megkötésre került, melyet jelen előterjesztéshez mellékelünk.

A felújítással érintett útszakaszon, a Dob utca 34-36. szám alatti ingatlanon 128 lakásos társasház építésére vonatkozó építési engedély került kiadásra 2017. március 14-én, mely jogerőssé 2017. március 21. napján vált. A gépkocsi behajtó megépítésére vonatkozó terveket a társasház tervezője 2017. áprilisában nyújtotta be az önkormányzathoz.
A fentiekre tekintettel a társasház kivitelezését végző beruházóval az önkormányzat egyeztetéseket kezdett, mivel az útfelújítás és a társasház kivitelezése egyidejűleg logisztikailag nem egyeztethető össze, továbbá felmerült, hogy a társasház kivitelezése idején a felújított Dob utcai útburkolat olyan többletterhelést kapna, ami a burkolat károsodásához vezethet.
A társasház beruházója részére az önkormányzati utak közül csak a fel nem újított Csányi utca, illetve a Dob utca Dob utca 34-36. - Csányi utca kereszteződés közötti szakaszának használata került engedélyezésre, a forgalomtechnikai tervek ennek megfelelően készültek el.
A beruházóval történt folyamatos egyeztetések eredményeképpen az önkormányzat a társasház kivitelezésére vonatkozó végleges ütemtervet megkapta. Ennek alapján a szerződés módosítása vált szükségessé, melyben az önkormányzat az útfelújításra vonatkozó kivitelezést két ütemre bontja, mindkét ütemhez 2-2 számlázási lehetőséget biztosítva.
Az I., és a II. ütem – melyre a társasház kivitelezését követően kerülne sor - kivitelezésére rendelkezésre álló időtartam aszerint került meghatározásra, hogy az eredeti, 2017. március 10. napján aláírásra került szerződésben szereplő kivitelezési időtartam (munkaterület átadásától számított 180 nap) ne változzon.

Jelen előterjesztéshez mellékeljük a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó véleményeit, miszerint a szerződésmódosítások megfelelnek a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 141. §-ban meghatározott feltételeknek.

Mellékeljük továbbá a szerződésmódosításokat, s kérjük a Tisztelt Bizottságot azok elfogadására. 

A Tisztelt Bizottság a közbeszerzési szerződések módosítására vonatkozó döntések meghozatalára Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 100/2012. (II.27.) sz. határozatával elfogadott, majd 232/2012 (IV. 26.), 517/2012 (IX.20.), 693/2013 (X.31.), 124/2014 (IV.29.), 499/2015. (XII. 15.) és 275/2016. (VI.24.) számú határozataival módosított, Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata IV. részének 3.2. pontja alapján jogosult.

A Kbt. 27. § (5) bekezdése értelmében a döntést név szerinti szavazás útján kell meghozni.


Határozati javaslatok

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Papír írószer, irodaszer beszerzése tárgyú szerződés jelen határozat mellékletét képező 1. számú módosítását jóváhagyja.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:	azonnal


2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakaszának felújítása tárgyú szerződés jelen határozat mellékletét képező 1. számú módosítását jóváhagyja.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:	azonnal

Budapest, 2017. október 12.
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