Kivitelezési szerződés
1. számú módosítása

Szerződő Felek (a továbbiakban: felek)
egyrészről Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Cím: 	1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Levelezési címe: 		1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Képviseli: 		Vattamány Zsolt polgármester
Számlavezető pénzintézete: 	OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 		11784009-15507008
Számlázási cím: 		1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Adószáma: 			15735708-2-42
Kapcsolattartó: 		Havassy Pál
tel.: 				06-1- 462-3165
fax: 				06-1-321-3974
mint megrendelő

másrészről PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 				2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Képviseli: 			Nagy Gábor Lajos ügyvezető igazgató
Levelezési cím: 		2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Számlavezető pénzintézete: 	OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 		11710002-20128249
Számlázási cím: 		2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E.
Adószáma: 			10452556-2-44
Statisztikai jelzőszáma: 	10452556-4221-113-13
[bookmark: _GoBack]Cégbíróság: 			Budapest Környéki Törvényszék
Cégjegyzék száma: 		13-09-079473
mint vállalkozó
között, az alábbi feltételekkel:


1. A felek rögzítik, hogy 2017. március 10. napján kivitelezési szerződést kötöttek Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakaszának felújítása tárgyban (továbbiakban kivitelezési szerződés).

2. A kivitelezési szerződés módosítása vált szükségessé az alábbiakra tekintettel:
A felújítással érintett útszakaszon, a Dob utca 34-36. szám alatti ingatlanon 128 lakásos társasház építésére vonatkozó építési engedély került kiadásra 2017. március 14-én, mely jogerőssé 2017. március 21. napján vált. A gépkocsi behajtó megépítésére vonatkozó terveket a társasház tervezője 2017. áprilisában nyújtotta be az önkormányzathoz.
A fentiekre tekintettel a társasház kivitelezését végző beruházóval az önkormányzat egyeztetéseket kezdett, mivel az útfelújítás és a társasház kivitelezése egyidejűleg logisztikailag nem egyeztethető össze, továbbá felmerült, hogy a társasház kivitelezése idején a felújított Dob utcai útburkolat olyan többletterhelést kapna, ami a burkolat károsodásához vezethet.
A társasház beruházója részére az önkormányzati utak közül csak a fel nem újított Csányi utca, illetve a Dob utca Dob utca 34-36. - Csányi utca kereszteződés közötti szakaszának használata került engedélyezésre, a forgalomtechnikai tervek ennek megfelelően készültek el.
A beruházóval történt egyeztetések eredményeképpen a társasház kivitelezésére vonatkozó ütemtervet figyelembe véve a szerződés módosítása vált szükségessé, melyben az önkormányzat az útfelújításra vonatkozó kivitelezést két ütemre bontja, mindkét ütemhez 2-2 számlázási lehetőséget biztosítva. 
Az I., és a II. ütem kivitelezésére rendelkezésre álló időtartam aszerint kerül meghatározásra, hogy a kiviteli szerződésben szereplő kivitelezési időtartam (munkaterület átadásától számított 180 nap) ne változzon.

3. A 2. pontban rögzítettekre tekintettel a felek a kivitelezési szerződést az alábbiak szerint módosítják (a módosított szövegrészek dőlt betűvel jelölve) a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában és a (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:

3.a) A kivitelezési szerződés 1.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
1.1. A megrendelő megrendeli, vállalkozó pedig elvállalja Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros, Dob utca Kazinczy utca – Csányi utca közötti szakaszának felújítását, két ütemben az alábbiak szerint:
I. ütem a Dob utca Kazinczy utca- Csányi utca közötti szakaszán a járdák, és a járdaszegélyek felújítása, kivéve a Dob utca 34-36. szám előtti szakasz járdája 
II. ütem a Dob utca Kazinczy utca- Csányi utca közötti szakaszán az úttest felújítása, illetve a Dob utca 34-36. szám előtti szakasz járdája

3.b) A kivitelezési szerződés 1.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
1.2. Jelen szerződés tárgyát képező – beruházási és felújítási – munkák részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: Dokumentáció) és mellékletei, továbbá a vállalkozó ajánlata tartalmazza azzal, hogy a vállalkozó ajánlatában szereplő tételes költségvetéssel együtt kezelendő az 1. sz. szerződésmódosítással ütemekre bontott költségvetés.

3.c) A kivitelezési szerződés 2.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
2.2. A munkaterület átadásakor a felek kötelesek az Építési Naplót (a továbbiakban: Építési napló) megnyitni, és abban az átadás-átvételt rögzíteni.
Az I. ütem munkaterületként 2017. szeptember 12. napján került átadásra.
A II. ütem munkaterület átadására a megrendelő által a Dob utca 34-36. szám alatti ingatlanon épülő társasház építésének befejezéséről küldött írásbeli tájékoztató vállalkozó általi kézhezvételét követő 10 munkanapon belül kerül sor.

3.d) A kivitelezési szerződés 2.3. pontja az alábbiak szerint módosul:
2.3. A vállalkozó köteles valamennyi kivitelezési munkát az I. ütem vonatkozásában legkésőbb 2017. november 15. napjáig, míg a II. ütem vonatkozásában a munkaterület átadását követő 125. napon befejezni. A megrendelő előteljesítést elfogad.

3.e) A kivitelezési szerződés 4.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
4.1. Jelen szerződésben meghatározott tevékenységek hiba- és hiánymentes elvégzéséért, illetve teljesítéséért a vállalkozót (tartalékkeret nélkül) összesen 59.979.736,- Ft + áfa, azaz Ötvenkilencmillió-kilencszázhetvenkilencezer-hétszázharminchat forint + áfa összegű vállalkozási díj illeti meg. A kivitelezés költsége az I. ütem tekintetében 36.137.150,- Ft+ áfa, a II. ütem tekintetében 23.842.586,- Ft+ áfa.

3.f) A kivitelezési szerződés 5.5. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.5. A számlázási lehetőségek az alábbiak szerint alakulnak:
Az első részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor az I. ütem vonatkozásában a kivitelezés az 50%-os készültségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mindösszesen: 18.068.575,- Ft + áfa, azaz Tizennyolcmillió-hatvannyolcezer-ötszázhetvenöt forint + áfa összeg leszámlázására jogosult a vállalkozó.
A második részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor az I. ütem vonatkozásában a kivitelezés a 100%-os készültségi fokok eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával mindösszesen: 18.068.575,- Ft + áfa, azaz Tizennyolcmillió-hatvannyolcezer-ötszázhetvenöt forint + áfa összeg leszámlázására jogosult a vállalkozó.
A harmadik részszámlázási lehetőség akkor nyílik meg, amikor a II. ütem vonatkozásában a kivitelezés az 50%-os készültségi fokot eléri. Ezen részszámlázási lehetőség alkalmával: 11.921.293,- Ft + áfa, azaz Tizenegymillió-kilencszázhuszonegyezer-kettőszázkilencvenhárom forint + áfa összeg leszámlázására jogosult a vállalkozó.

3.g) A kivitelezési szerződés 5.7. pontja az alábbiak szerint módosul:
5.7. A végszámla kiállítására csak a szerződés teljesítésének a megrendelő jelen szerződés 15.1. pontjában meghatározott képviselője által történt elfogadás, és az ezt tanúsító teljesítési igazolás általa történő aláírása után van lehetőség. A megrendelő képviselője részére a teljesítést az építési beruházás műszaki ellenőre igazolja a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapján (műszaki igazolás), hogy a számla összege megfelel jelen szerződésnek és a teljesítés valós állapotának. Ennek hiányában a megrendelő képviselője visszautasítja a teljesítési igazolás kiállítását.
A végszámla tartalékkeret nélküli összege 11.921.293,- Ft + áfa, azaz Tizenegymillió-kilencszázhuszonegyezer-kettőszázkilencvenhárom forint + áfa.

3.h) A kivitelezési szerződés 5. pontja az alábbi 5.21. alponttal egészül ki: 
5.21. A felek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (6) bekezdésére és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet 50.§ (1) bekezdésére tekintettel rögzítik, hogy a szerződés több év előirányzataira vállalt kötelezettséget terhel, így a kötelezettségvállalás az I. ütem vonatkozásában a 2017., a II. ütem vonatkozásában a 2019. év előirányzata tekintetében történik.

3.i) A kivitelezési szerződés 16.2. pontja az alábbiak szerint módosul:
16.2. A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők:
· az eljárást megindító ajánlattételi felhívás,
· a Dokumentáció, 
· Vállalkozó ajánlata azzal, hogy a vállalkozó ajánlatában szereplő tételes költségvetéssel együtt kezelendő az 1. sz. szerződésmódosítással ütemekre bontott költségvetés.

4. A kivitelezési szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak.

5. Felek a jelen módosítást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.


Budapest, 2017.



	……………………………………..
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 
képv.: Vattamány Zsolt polgármester



	…………………………………………
PENTA Általános Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
képv.: Nagy Gábor Lajos



Ellenjegyzi:
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Dr. Gotthard Gábor 
Jegyző	



Pénzügyi ellenjegyzés:
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Fitosné Zemanovics Zsuzsanna
Pénzügyi Iroda vezetője
