

GZR-T-Ő-2016-0067 - elektromos töltőállomások létesítése (bruttó)

Sorszám	Tevékenység megnevezése	Saját forrás terhére elszámolt összeg	Támogatás terhére elszámolt összeg	Projekt teljes költsége támogatási szerződés szerint	Tényleges/tervezett költség	Forrásigény/forrás többlet	Megjegyzés
1.	Tervezés, bérleti szerződések, üzemeltetési megállapodás megkötése	2 086 047	1 134 421	3 220 468	3 220 467	- 1	Bérleti szerződések, üzemeltetési megállapodások(Kerületfejlesztési Iroda)
2.	Engedélyezés	1 684 226	3 056 938	4 741 164	4 370 832	- 370 332	
3.	Villamosenergia hálózatfejlesztés	-	-	-	-	-	Nem valósult meg ilyen projektelem
4.	Töltő berendezés beszerzése és telepítése	11 467 359	8 912 641	20 380 000	18 986 500	- 1 393 500	
	Töltőberendezés telepítése				10 120 433	10 120 433	beszerzési díjak, műszaki ellenőr, telepítési költség
	Teljes körű felügyelet				317 500	317 500	
	Teljes körű felügyelet (szakértő bevonása)				3 220 467	3 220 467	
5.	Üzembe helyezés	-	-	-			
	Összesen:	15 237 632	13 104 000	28 341 632	11 894 567	11 894 567	
	Jótállási időszak kibővítése + 4 évre				7 620 000	7 620 000	
	Többletforrás mindösszesen:				19 514 567	19 514 567	
	Tartalékkeret 5 %				975 728	975 728	
	Bonyolítói díj 3 % (tartalékkeret nélkül számolt díj)				1 435 686	1 435 686	
	Mindösszesen:				21 925 981		
	A projekt teljes várható költsége				50 267 613		