
Budapest Fővárosi Városrehabilitációs Keret keretében a 2016. évi TÉR_KÖZ pályázaton 

nyert támogatás felhasználására 2018. 12. 20. napján kelt 

 

Támogatási  Szerződés  

1. számú módosítása 

amely létrejött 

 

 

egyrészről a Budapest Főváros Önkormányzata, 

mint támogató (továbbiakban: Támogató) 

(cím: 1052 Budapest, Városház u. 9-11., adószám: 15735636-2-41;  

törzskönyvi azonosítószám: 735638; statisztikai számjel: 15735636-8411-321-01  

képviseli: Tarlós István főpolgármester) 

 

 

másrészről a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata, 

mint kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett) 

(cím: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6., adószám: 15735708-2-42;  

törzskönyvi azonosítószám: 735704; statisztikai számjel: 15735708-8411-321-01       

képviseli: Vattamány Zsolt polgármester) 

továbbiakban együtt: Felek között 

 

a „Kisdiófa Közösségi Kert ökologikus szemléletű fejlesztése” című városrehabilitációs 

projekt megvalósítására 

 

 

1. Előzmények 

 

1.1. Támogató a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 

27/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint „A) Városrehabilitáció keretében 

megvalósuló közterületek komplex megújítása”, valamint „B) Közösségi célú 

városrehabilitációs program” tárgyú pályázati felhívást tett közzé a kerületi önkormányzatok 

városrehabilitációs munkáinak támogatására (továbbiakban: Pályázati Felhívás), amelyre 

Kedvezményezett a Képviselő-testülete 355/2016.(IX.12.) határozatával elfogadott – 

FPH059/1389-1/2016  iktatószámon és 13. pályázati azonosító számon regisztrált – pályázatot 

nyújtott be. 

 

1.2. A Pályázati Felhívás 8. pontjára figyelemmel a Felek 2017. 08. 01-jén Együttműködési 

Megállapodást, majd az egyes projektelemek részletes kidolgozását és előkészítését követően, 

2018. 12. 20-án FPH059/349-6/2018 iktatószámon nyilvántartott Támogatási Szerződést 

kötöttek egymással. 

 

1.3.  Kedvezményezett a Támogatási Szerződés 8.1. pontja értelmében annak módosítására 

irányuló kérelmet nyújtott be a Támogató részére. 

 

 

2. Módosítás indokai 

 

2.1. Kedvezményezett a Szerződés módosítását kezdeményezte, mivel a Projekt 

befejezésének 3.2.1. pontban vállalt határideje változik. 



2.2. Kedvezményezett jelezte, hogy a Projekt előkészítő, tervezési munkálatai folyamatban 

vannak, azonban a Támogatási Szerződés 3.2.1. pontban vállalt Projekt befejezési határidejét 

rajta kívül álló okok miatt nem tudja tartani.   

 

2.4. A fentiekre tekintettel a Kedvezményezett a befejezési határidő módosítását 

kezdeményezte, amelynek következtében Támogató 2021. december 15-re módosítja a 

Projekt befejezésének határidejét. 

 

3. A Támogatási Szerződés módosítása 

 

3.1. Felek megállapodnak, hogy a Támogatási Szerződés 3.2.1. – Projekt befejezési 

határideje – pont első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A Projekt befejezési határideje: 2021. december 15.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Egyéb rendelkezések  

4.1. A Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítás 3. pontjában meghatározott 

módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban maradnak, jelen 

szerződésmódosítással együtt értelmezendők. 

 

4.2. Támogató részéről a …../…... (…….) számú Főv.Kgy. határozat felhatalmazta a 

Főpolgármestert, a Kedvezményezett részéről a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 

…../…… (…….) számú határozata felhatalmazta a Polgármestert jelen szerződés aláírására. 

 

4.3. Jelen szerződést a Felek képviselői elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, hét magyar nyelvű eredeti példányban jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Budapest, …………….. Budapest, …………….. 

 

 

...................................…… ...................................…… …………………………………... 

 

Támogató Támogató Kedvezményezett 

 

Budapest Főváros 

Önkormányzata 

képviseletében 

Tarlós István 

főpolgármester 

megbízása alapján  

Budapest Főváros 

Önkormányzata 

képviseletében 

Tarlós István 

főpolgármester 

megbízása alapján 

 

Budapest Főváros VII. kerület 

Erzsébetváros Önkormányzata 

nevében 

Bagdy Gábor József dr. Szeneczey Balázs dr. Vattamány Zsolt 

Főpolgármester-helyettes Főpolgármester-helyettes Polgármester 

 

Pénzügyi ellenjegyzést végezte: 

Budapest, …………….. 

 

……………………………………….. 

Verő Tibor főosztályvezető 

Pénzügyi Főosztály 

 

 

  

Láttam: 

Budapest, …………….. 

 

……………………………………….. 

Főjegyző megbízásából 

Megyesné dr. Hermann Judit 

Aljegyző 

 

 

 


