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Tisztelt Bizottság!

A Bizottság 2018. szeptember 6-án döntött a GDi Magyarország Kft.-vel a térinformatikai rendszer megvalósítása tárgyú szerződés megkötéséről.

A térinformatikai rendszer, aminek alapja egy adatbáziskezelő szoftvert, melyet meg is valósított a Vállalkozó. A teljesítés bár nagy részben lezárult, adminisztratív okok miatt a teljesítés igazolás kiállítása nem volt lehetséges. A teljesítés igazolás feltétele, hogy a határidő formailag megfeleljen,  a határidő meghosszabítása szükséges a szerződés lezárásához. 

Kérem a Tisztelt Bizottságtól a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

[bookmark: _GoBack]Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata térinformatikai rendszer megvalósítása tárgyában a GDi Magyarország Kft.-vel (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33. 9. emelet,  cégjegyzékszám: 01-09-063008, adószám: 10255043-2-41, képviseli: Tóth László ügyvezető) 2018. október 25-én megkötött szerződés végteljesítésének határidejét 2019. augusztus 30-ig meghosszabbítja.

Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:	azonnal
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