	Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Benedek Zsolt bizottsági elnök


Iktatószám: 
Napirendi pont: ….





ELŐTERJESZTÉS

[bookmark: uvdatum]A Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 2019. június 12-ei rendkívüli ülésére




	Tárgy:
	2018. évi RG TH pályázat II-es ütem pályázaton támogatást nyert munka határidejének hosszabbítása – Peterdy utca 24.


Készítette:



	Kardos-Erdődi Zsolt
	irodavezető


Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:



dr. Mészáros Zoltán
Jegyzői Iroda vezetője






[bookmark: nyilvan]Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.
[bookmark: _GoBack]A határozat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

	Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
 Benedek Zsolt bizottsági elnök




Tisztelt Bizottság!

A társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról szóló 7/2016. (II. 18.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) alapján a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 272/2018. (03.26.) számú határozatával döntött a társasházak többségi tulajdoni hányadát érintő teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak támogatására vonatkozó 2018. évi pályázatról.

A pályázati kiírás VII. fejezet 8.) pontja szerint: „A munkálatokat valamennyi felújítási pályázatnál a szerződés megkötésétől számított 180 nap alatt be kell fejezni. Előre nem látható okok esetén a társasház az elszámolási határidő lejárta előtt kérheti a határidő meghosszabbítását, amelyről a Bizottság dönt. A határidőt a Bizottság egy alkalommal, legfeljebb két hónappal hosszabbíthatja meg. Ezen határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősül.”

Peterdy utca 24.
A Társasház a pályázat keretein belül a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságának 755/2018. (10.08.) számú határozata alapján Villámhárító felújítása céljából 314.757,- Ft, azaz Háromszáztizennégyezer-hétszázötvenhét forint összegű támogatáshoz jutott, melyből a kamatmentes visszatérítendő támogatás 188.854,- Ft – azaz Egyszáznyolcvannyolcezer-nyolcszázötvennégy forint; a vissza nem térítendő támogatás 125.903,- Ft – azaz Egyszázhuszonötezer-kilencszázhárom forint.

A Támogatási szerződés I. fejezet 1.) pontja alapján a megjelölt munkát a Társasház a szerződés megkötését követő 180 napon belül köteles elvégeztetni. A munka elvégzését, valamint a műszaki átadást követően a társasház köteles benyújtani a közös képviselő által hitelesített számlamásolatokat és a munka elvégzését igazoló dokumentumokat 2 példányban, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 210 napon belül. Előre nem látható okok esetén a társasház az elszámolási határidő lejárta előtt kérheti a határidő meghosszabbítását, amelyről a Bizottság dönt. A határidőt a Bizottság egy alkalommal, legfeljebb két hónappal hosszabbíthatja meg. A határidők elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

A munkák elvégzésének határideje: 2019. május 06. Az elszámolás határideje: 2019. június 05.

Az érintett társasház a határidő lejárta előtt kérelmet nyújtott be a határidő meghosszabbítására. 

Határozati javaslat
 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Peterdy utca 24. szám alatti társasház 2018. évi a társasházak teherhordó épületszerkezeteinek, és épületgépészeti rendszereinek rendeltetését gátló javító munkáinak felújítási pályázaton támogatott Villámhárító felújítás munkáinak határidejét 2019. július 06-ig, az elszámolás határidejét 2019. augusztus 05-ig meghosszabbítja.

Felelős:		Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:	azonnal
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