[bookmark: _Hlk531021454]Kivitelezési szerződés
2.sz. módosítása

amely létrejött 
egyrészről
Név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Cím: 	1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Levelezési címe: 		1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Képviseli: 		Vattamány Zsolt polgármester
Számlavezető pénzintézete: 	OTP Bank Nyrt.
Számlaszáma: 		11784009-15507008
Számlázási cím: 		1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Adószáma: 			15735708-2-42
Kapcsolattartó: 		Hrustinszki Gábor
tel.: 				06-1- 462-3268
fax: 				06-1-321-3974
mint megrendelő

másrészről
Név: Oppidum Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím: 				1173 Budapest, Pesti út 2.
Képviseli: 			Aparicio Zoltán
Levelezési cím: 		1173 Budapest, Pesti út 2.
Számlavezető pénzintézete: 	UniCredit Bank Hungary Zrt.
Számlaszáma: 		10918001-00000061-82110001
Számlázási cím: 		1173 Budapest, Pesti út 2.
Adószáma: 			10542011-2-42
Statisztikai jelzőszáma: 	10542011-7022-113-01
Cégbíróság: 			Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék száma: 		01-09-075725
mint vállalkozó
együttesen a továbbiakban felek között, az alábbi feltételekkel:

1. A Felek rögzítik, hogy 2019. február 27. napján kivitelezési szerződést kötöttek egymással a Budapest VII. kerület, Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda és az óvoda játszóudvarának felújítási munkái tárgyban (a továbbiakban: szerződés), melyet 2019. május 29. napján módosítottak. 

2. A szerződés ismételt módosítása vált szükségessé az alábbi okok miatt:

A kivitelezés közben, a feltárások során derült ki, hogy az épülethez csatlakozó természetes rézsű állapota olyan rossz, hogy az eredetileg oda betervezett játszóeszközök nem építhetők be biztonságosan, továbbá a helyi körülmények miatt az élő gyep hosszú távú megmaradása nem látszik biztosítottnak (elmaradó munkák). Az óvodaudvart érintő tereprendezési munkák során továbbá felmerült, hogy az udvaron található fák állapotát, ill. megtarthatóságát igazságügyi szakértői vizsgálat alapján kellene megítélni, az elkészült szakvélemény szerint – különös tekintettel az ingatlan használatának jellegére (óvodaudvar) – a fák egy része kivágandó, azok pótlása mellett (elmaradó munkákra betervezett fedezet terhére elvégzett munkák). 

[bookmark: _GoBack]A fentiek alapján a szerződés műszaki tartalma módosul, mely módosítás a vállalási díjat nem érinti ugyan, de szükségszerűen a tételes költségvetés módosítását vonja maga után az elmaradó munkák törlésének, illetve az elmaradó munkákra betervezett fedezet terhére ellátott munkák költségvetésben történő feltüntetésének szükségessége okán.

Jelen „Kivitelezési szerződés 2.sz. módosítása” okirat 1.sz. mellékletét képezi a módosított tételes költségvetés. A módosított tételes költségvetés továbbá a szerződés mellékletét is képezi, az eredeti tételes költségvetés helyett.

3. A fentiekre tekintettel szerződő felek az 1. pontban körülírt kivitelezési szerződés 17.2. pontját az alábbiak szerint módosítják (a módosított szövegrészek dőlt betűvel jelölve):

17.2.	A következő dokumentumok a szerződés elválaszthatatlan részét képezik és ezzel együtt kezelendők:
· az ajánlattételi felhívás,
· a Dokumentáció, 
· a vállalkozó ajánlata a szerződés 2.sz. módosítása során módosított tételes költségvetéssel.

4. A kivitelezési szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályosak. 

5. Felek a jelen módosítást annak elolvasása után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Budapest, 


	……………………………………..
Budapest Főváros VII. kerület 
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseletében:
Vattamány Zsolt polgármester
Megrendelő
	…………………………………………
Oppidum Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
képviseletében:
Aparicio Zoltán ügyvezető
Vállalkozó




Ellenjegyzi:

…………………………………
Dr. Gotthard Gábor
Jegyző


Pénzügyi ellenjegyzés:

………………………………….
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna
Pénzügyi Iroda vezetője
