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mint vallalkozé
egylttesen a tovabbiakban felek kozott, az alabbi feltételekkel:

1. A Felek rogzitik, hogy 2019. februar 27. napjan kivitelezési szerzédést kotottek egymassal
a Budapest VII. keriilet, Erzsébetvarosi Csicsergé Ovoda és az 6voda jatszoudvaranak
felujitasi munkai targyban (a tovabbiakban: szerzodés).

2. A szerz6dés modositasa valt sziikségessé az alabbi okok miatt:

Az 6vodaudvart érint6 tereprendezési munkak soran a megfelel6 rétegrend kialakitasahoz
megtortént a felsd talajréteg letermelése, ekkor valtak lathatova az udvari kerités un.
csatlakozasi pontjai, melyek alapjan megallapitast nyert, hogy a korabbi épiilet elbontott
falara szakszer(tlenill - 6nallo alapozas, illetve a tartopillérek falba térténd bekotése nélkiil
- kertilt felépitésre az 6voda udvaranak Rozsa utca feldli keritése, ami a délésveszély okan
az ovodaudvar biztonsagos hasznalatat nem teszi lehetové.

A fentiek mellett a Dob u. 104. szamu (hrsz. 33955.), részben (42,8%-ban) 6nkormanyzati
tulajdont tarsashaz tizfala rossz allapotu, az dvodaudvar biztonsagos hasznalatahoz a sérilt,
mallé homlokzat leverése €s kijavitasa sziikséges.

A fentiek alapjan a szerz6dés muszaki tartalma modosul, mely modositas a vallalasi dijat,
ill. a vallalasi dij alapul vételével szamitott egyéb tételeket érinti, beleértve a harmadik



részszamla és a végszamla Osszegét, nem beleértve azonban a jelen szerzédésmddositas
alairasaig mar megfizetett, ill. kiallitasra kertlo elso, illetve masodik részszamlat. Tovabba
a kivitelezés az eredetileg megallapitott teljesitési hataridében nem fejezhet be, erre
tekintettel a teljesitési hataridé modositasa is sziikséges, valamint a teljesités helyére
vonatkozd felsorolas kiegészitésre keriil a Dob 104. szamu ingatlanra utalassal.

Jelen , Kivitelezési szerz6dés 1.sz. modositasa” okirat 1.sz. mellékletét képezi a modositott
tételes koltségvetés. A modositott tételes koltségvetés tovabba a szerzddés mellekletét 1s
képezi, az eredeti tételes koltségvetés helyett.

3. A fentiekre tekintettel szerz6d6 felek az 1. pontban koriilirt kivitelezési szerzddést az
alabbiak szerint modositjak (a modositott szovegrészek dolt betlivel jeldlve):

3.1. A szerz6dés 2.3. pontja az alabbiak szerint médosul:
2:3; A vallalkozo koteles valamennyi kivitelezési munkat a munkateriilet atadasatol
szamitott 250 naptari napon belill befejezni. A megrendel? eldteljesitést elfogad.

3.2. A szerzOdés 3. pontja az alabbiak szerint mddosul:
3, A teljesités helye

Budapest, VII. keriilet, Dob utca 102. (hrsz.: 33954) és Dob u. 104 (hrsz.33955 —
ovodaudvar feloli homlokzata).

3.3. A szerzddés 4.1. pontja az alabbiak szerint modosul:
4.1. Jelen szerzédésben meghatarozott teveékenységek hiba- ¢€s hianymentes
elvégzéséért, illetve teljesitéséért a vallalkozot (tartalékkeret nélkil) Osszesen
169.237.437,-Ft+dfa, azaz Egyszazhatvankilencmillio-kettoszdazharminchét-ezer-
négyszdzharminchét forint + dfa 6sszegl véallalkozasi dij illeti meg.

3.4. A szerzodés 4.6. pontja az aldbbiak szerint modosul:
4.6. A megrendel6 a 4.1. pont szerinti vallalkozoi dij 5%-anak megfelelé 0sszegl
tartalékkeretet is biztosit a rendeltetésszerti €s biztonsdgos hasznalathoz sziikséges
munkak elvégzésére ¢és idokozben felmeriilo megrendeloi igények kielégitésére, melynek
Osszege 8.461.872,-Ft+dfa, azaz Nyolemillio-négyszazhatvanegyezer-
nyolcszdazhetvenkettd forint + dfa.

3.5. A szerz6dés 6.1. pontja az alabbiak szerint médosul:
6.1. A vallalkozé részszamlakat az alabbiak szerinti nyujthat be:
Az elsd részszamlazasi lehetdség akkor nyilik meg, amikor a kivitelezés a 25%-os
késziiltségi fokot eléri. Ezen részszamlazasi lehetdség alkalméaval minddsszesen:
38.727.250,- Ft + afa, azaz Harmincnyolcmillio-hétszazhuszonhétezer-kettoszazotven
forint + afa Osszeg leszamlazasara jogosult a vallalkozo. '
A masodik részszamlazasi lehetdség akkor nyilik meg, amikor a kivitelezés az 50%-os
késziltségi fokok eléri. Ezen részszamlazasi lehetoség alkalméaval minddsszesen:
38.727.250,- Ft + afa, azaz Harmincnyolemillio-hétszazhuszonhétezer-kettoszazotven
forint + afa 6sszeg leszamlazasara jogosult a vallalkozo.
A harmadik részszamlazasi lehetoség akkor nyilik meg, amikor a kivitelezés az 1.sz.
szerzodésmdodositdssal modositott miiszaki tartalom szerinti 75%-o0s késziiltségi fokot
eléri. Ezen részszamlazasi lehet6ség alkalmaval 45.891.470,- Ft + dfa, azaz
Negyvenitmillio-nyolcszdzkilencvenegyezer-négyszazhetven forint + dfa 0Osszeg
leszamlazasara jogosult a vallalkozo.



3.6. A szerzOdés 6.3. pontja az alabbiak szerint médosul:

6.3. A végszamla kiallitasara csak a szerz0dés teljesitésének a megrendelé jelen
szerzddés 16.1. pontjaban meghatarozott képviseloje altal tortént elfogadas, és az ezt
tanusito teljesitési igazolas altala torténd alairasa utan van lehetoség. A megrendelo
képviseldje részére a teljesitést az ¢Epitési beruhdzas miuszaki ellenére igazolja a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdés o) pontja alapjan (miszaki
igazolas), hogy a szamla Osszege megfelel jelen szerzédésnek és a teljesités valos
allapotanak. Ennek hianyaban a megrendelé képviselje visszautasitja a teljesitési
igazolas kiallitasat.

A végszamla tartalékkeret nélkiili Osszege: 45.891.467,- Ft + dfa, azaz
Negyvenotmillio-nyolcszazkilencvenegyezer-négyszazhatvanhét forint + dfa.

3.7. A szerz6dés 17.2. pontja az alabbiak szerint modosul:
17.2. A kovetkezd dokumentumok a szerzodés elvalaszthatatlan részét képezik és
ezzel egylitt kezelendok:
— az ajanlattételi felhivas,
— a Dokumentacio,
— a véllalkoz6 ajanlata a szerzddés 1.sz. mddositisa sordn mddositott tételes
koltségvetéssel.

4. A kivitelezési szerz6dés jelen modositassal nem érintett részei valtozatlan tartalommal
hatalyosak.

5. Felek a jelen modositast annak elolvasasa utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot
irjak ala.
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