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Tisztelt Bizottság!

A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft. között 2018. augusztus 08. napján létrejött 017718 számú BONYOLÍTÓI SZERZŐDÉS a 2017. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSBEN SZEREPLŐ, KÉMÉNY FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK (IV. ÜTEM) tárgyában. A szerződés 2. pontja értelmében a felújítási munkálatok teljesítésének – a műszaki átadás-átvétel, amelynek részét képezi(k) a FŐKÉTÜSZ Kft. megfelelőséget igazoló szakvélemény(ek) is -– határideje: 2019. december 31. A szakemberek a kéménybélelési munkálatokat a megadott határidőre elvégzik, egy kivitelezői nyilatkozattal használhatóvá válnak már a Bérlők részére. A FŐKÉTÜSZ által kiadott engedélyek beszerzése több hónapot vesz igénybe, ezért szükséges a szerződés határidejének módosítása 2020. március 31.-re.


A jelen döntés meghozatalára a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatát megillető tulajdonosi jogok gyakorlása és a tulajdonában álló vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 11/2012. (III. 26.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság jogosult.


A fentiek figyelembe vételével, a teljesítési határidő 2020. március 31.-re történő megváltoztatását eredményező szerződésmódosítás engedélyezésére vonatkozó döntés meghozatalára a Tisztelt Bizottság jogosult.


Határozati javaslat


[bookmark: _GoBack]Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a korábbi 929/2017. (11.20.) számú határozata alapján Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetvárosi Üzemeltetési és Ingatlanfejlesztési Kft. között létrejött, Bonyolítói Szerződés a kémény felújítási munkálatok (IV. ÜTEM) teljesítési határidejét 2019. december 31.-ről 2020 március 31-re módosítja. Ezzel egyidejűleg a Bizottság felkési és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződés módosítását aláírja


Felelős:	Vattamány Zsolt polgármester
Határidő:	azonnal



Budapest, 2019. október 01.
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