Elorehaladasi jelentés a teljesitési iitemtervben
megjelolt mérfoldkovekhez kapcsolodo feladatok
aktualis helyzetérol

A Techwave Hungary Szamitastechnikai Szolgaltaté Zrt. és 04 Partners Kft.,, mint Vallalkozé és az
EVIN Nonprofit Zrt. kdz6tt 2021.04.27.-én megkotott HU-20212227 sorszamu Vallalkozasi szerzddés
7.9. pontja alapjan az alabbiakrol tajékoztatja a Tisztelt Megrendelét:
A feladatvégzés elérehaladasa soran egyértelmivé valt, hogy a feladat komplexitasanak koszénheten, az
integracié megtartasa érdekében a teljeskord teljesftéséhez szUkséges az EVIN Nonprofit Zrt tefjes ingatlan
allomanyénak a migracidja. Mivel a tervezés soran kozosen kialakitott allaspontunk szerint az ingatlan
adatok migracidja és az ingatlan modul éles induldsa elengedhetetlen, nélkilézhetetlen és nem
megbonthatd integracids szempontbdl, ezért az Eles iizem elékészitése és atallas I. fazis mérfoldkd
(majd ehhez kapcsolddéan 30 nappal késdbb az Eles iizemi tdmogatas I. fazis mérfoldkd) a projekt II.
fazisara kerult atitemezésre.
A Techwave Hungary Zrt. azt javasolja, hogy a Megvalésitas és tesztelés II. fazis, valamint az Eles
izem elbkészitése és atallas I. fazis mérfoldkd teljesitési hataridejét Felek 2021. 12.20-ra Gtemezzék at
ezzel automatikusan atiitemezve az |. fazis fentiekben a I, fazishoz kapcsolt mérfoldkavek teljesitéseit is.
Ebbdl kovetkezéen a Teljesitési Utemterv minden alabb nevezett mérfoldkavei is a Il. fazis maédositott éles
indulasara, azaz 2021.12.20-ra keniilnének atitemezésre:

e Eles iizem el5készitése és atillss I. fazis

* Megval6sitas és tesztelés - |I. fazis

o Eles (izem elSkészitése és atallas I1. fazis
A fentiekben azonositott Eles iizem elékészitése és atallas |. fazis és Eles tizem elokészitése és atallas
Il. fazis mérfoldkovekhez szorosan kapcsolddnak az Eles iizemi tamogatas |. fazis és Eles indulés és
éles lizemi tdmogatas |I. fazis mérfoldkovek, melyek minden esetben az érintett éles indulas mérfoldké
elfogadott teljesités napjatol kezdddnek és 30 naptari napig terjednek ki.

Techwave Hungary Zrt. javasolja, hogy a fentiek szerint a Felek a fenti szerzédés 5. sz. melléklet
modositasaként kezeljék.
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Kelt: 2021.08.10. —i% ‘A Lé

Techwave Hungary Zrt.
részérol
A fenti megallapitasokkal, az EVIN Nonprofit Zrt. teljeskarien egyetért! A fent hivatkozott mérféldksvek
teljesitési hatarideje 2021.12.20., mely datum a kezdete a 30 naptari nap terjedelmi lzemi tdmogatasi
idSszakoknak. Elfogadjuk az 5. sz. melléklet modositasara tett javaslatot

EVIN Nonprofit Zrt.
részérdl

Keilt: 2021.08.10

I Techwave

Techwave Hungary Zrt. - Gateway Office Park - 1138 Budapest Dunavirag utca 2-6. 1. torony 6. emelet.
A Févarosi Torvényszék Cégbirdsagan 01-10-047610 szam alatt nyilvintartva.




I6rehaladasi jelentés a teljesitési iitemtervben megjelolt

merfoldkovekhez kapcsolodo feladatok aktualis
helyzetérol

A Techwave Hungary Szdmitastechnikai Szolgaltaté Zrt. és O4 Partners Kft,, mint Vallalkozd és az
EVIN Nonprofit Zrt. kézott 2021.04.27.-én megkatott HU-20212227 sorszami Vallalkozasi szerzédés
7.9. pontja alapjan az alabbiakrél tajékoztata a Tisztelt Megrendeldt:

2021.09.01 napjaval a Megvaldsitas és tesztelés |. fazis mérfoldks teljesitésre kerult, a projekt az elézetesen
tervezettek szerint halad tovabb.

A Techwave Hungary Zrt. tovabbra is fenntartja a 2021.08.10-én kelt tajekoztatasaban foglaltakat!
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Techwave Hungary Zrt.
részérdl

A fenti megallapitasokkal, az EVIN Nonprofit Zrt. teljeskorien egyetért!

Kelt: 2021.09.01

EVIN Nonprofit Zrt.
részérdl

WTechwave

Techwave Hungary Zrt. - Gateway Office Park - 1138 Budapest Dunavirdg utca 2-6. 1. torony 6. emelet.
A Févaérosi Torvényszék Cégbirdsagan 01-10-047610 szam alatt nyilvantartva.




I6rehaladasi jelentés a teljesitési iitemtervben megjelolt

mérfoldkovekhez kapcsolodé feladatok aktualis
helyzetérol

A Techwave Hungary Szamitastechnikai Szolgaltaté Zrt. és O4 Partners Kft. , mint Vallalkozo és az
EVIN Nonprofit Zrt. kdzott 2021.04.27.-én megkétott HU-20212227 sorszamu Vallalkozasi szerzddés
7.9. pontja alapjan az alabbiakrél tajékoztatja a Tisztelt Megrendeldt:

A ll. fazisba bevezetendd ingatlan modul kapcsan, az adatmigracio elGkészitése soran tapasztaltuk, hogy
az adatok atadasa a megrendeld meglévd rendszere miatt akadozik, az adatok pontossaga és
elérhetdsége nem minden esetben megoldott.

Tovabba a szintén |l. fazisba tervezett VezetGi informacios rendszer modul riportjainak kialakitasa is
kritikussa valik.
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Techwave Hungary Zrt.
részérdl

A fenti megallapitasokkal, az EVIN Nonprofit Zrt. teljeskoriien egyetért!

Kelt: 2021.10.01

EVIN Nonprofit Zrt.
részérdl

I Techwave

Techwave Hungary Zrt. - Gateway Office Park - 1138 Budapest Dunavirag utca 2-6. 1. torony 6. emelet.
A Fovarosi Torvényszék Cégbirosagan 01-10-047610 szam alatt nyilvantartva.




I6rehaladasi jelentés a teljesitési iitemtervben megjelolt

merfoldkovekhez kapcsolodo feladatok aktualis
helyzetérol

A Techwave Hungary Szamitastechnikai Szolgaltaté Zrt. és O4 Partners Kft. . mint Vallalkozé és az
EVIN Nonprofit Zrt. koz6tt 2021.04.27.-én megkétstt HU-20212227 sorszamd Vallalkozasi szerz6dés
7.9. pontja alapjan az alabbiakrdl tajékoztatja a Tisztelt Megrendel6t:

Al fazisba bevezetendd ingatlan modul kapcsan, az oktdberi havi El6rehaladasi jelentésben jelzett
forrasadat szolgaitatasi folyamat akadoz4sa miatt a bevezetési projekt viszonylagosan jelentds késedelimet
szenvedett el. Techwave Hungary Zrt. mindent elkévet a késedelem mérsakiése érdekében.

Ugyanakkor Techwave Hungary Zrt. mar a jelen ElGrehaladasi Jelentésében jelezni kivanja, hogy projekt
varhat6 Utemezése szerint az Eles {izem elSkészitése és atillas I. fazis mérfoldks 2021.12.20-ra
modositott idSpontja tarthato lesz, viszont az Eles izem eldkészitése és stallas 1. fazis mérfoldkd 2021.
12.20-ra tervezett teljesitési idSpontja késedelmet fog elszenvedni.

Az idGpont eltolédasanak pontositasa december kozepén vélik lehetdvé.
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Techwave Hungary Zrt.
részérdl

A fenti megallapitasokkal, az EVIN Nonprofit Zrt. teljeskorien egyetért!

Kelt: 2021.11.02

,/.,/Vz,'é/—

EVIN Nonprofit Zrt.
reszérdl

I Techwave

Techwave Hungary Zrt. - Gateway Office Park - 1138 Budapest Dunavirdg utca 2-6. 1, torony 6. emelet.
A Févarosi Torvényszék Cégbirésagan 01-10-047610 sz5m alatt nyilvantartva.




Mérfoldkovekhez kapcsol6dé feladatok készre jelentése

A Techwave Hungary Szamitastechnikai Szolgaltaté Zrt. és O4 Partners Kft, mint Vallalkozo és az
EVIN Nonprofit Zrt. koz6tt 2021.04.27.-én megkotott HU-20212227 sorszamd Vallalkozasi szerzddés
alapjan az alabbi mérfoldksveket készre jelenti:

* Megvalésitas és tesztelés - Il. fazis
o Eles lizem eldkészitése és atallas Il. fazis - Licencek biztositasaval

Amennyiben EVIN Nonprofit Zrt. a fenti teljesitést elfogadja, Ugy kezdetét veszi az Eles indulas és éles
lizemi tamogatas ll. fazis 30 naptari napos tdmogatasi idétartama.

Amennyiben az Eles indulas és éles tizemi tamogatas l. fazis iddszak 30 naptari nap leteltét kovetGen
(2022.01.20.) EVIN Nonprofit Zrt a mérfoldk$ teljesitését elfogadja, (igy a Techwave Hungary Zrt.
Osszesen 11 500 000 — HUF+AFA szamla kiallitasara Jogosult az alabbi bontas alapjan.

* Megvalésitas és tesztelés ~ Il. fazis — 3 800 000 HUF + AFA
o Eles lizem eldkészitése és atallas II. fazis - Licencek biztositasaval — 6 100 000 HUF + AFA
e Eles iizemi tamogatis . fazis — 1 600 000 HUF + AFA

A 2021.04.27.-én megkatott HU-20212227 sorszamu Vallalkozasi szerzédés 7.9. pontja alapjan Techwave
Hungary Zrt. az aldbbiakro| tajékoztatja a Tisztelt Megrendel6t:
A korabbi Elérehaladasi jelentésekben mar jelzett indokokra hivatkozva, Techwave Hungary Zrt. eziton
tdjékoztatja EVIN Nonprofit Zrt-t, hogy az alabbi mérfoldkavek tekintetében a teljesitési hataridé tovabbi
madositasa szikséges: Techwave Hungary Zrt. javasolja a hataridd modositasat 2022. Jjanuar 10-re.

» Eles lizem elSkészitése és atallas I. fazis

Kelt: 202112.20. @ X W&J

Techwave Hungary Zrt.
részérdl

A készre jelentést az EVIN Nonprofit Zrt. képviselsje elfogadta, a médositast tudomasul veszi.

A 2

EVIN Nonprofit Zrt.
részérdl
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W Techwave

Techwave Hungary Zrt. - Gateway Office Park - 1138 Budapest Dunavirag utca 2-6. 1. torony 6. emelet.
A Fovarosi Térvényszék Cégbirosagan 01-10-047610 szam alatt nyilvantartva.




