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BONYOLÍTÓI SZERZŐDÉS
                            1. számú módosítás
amely létrejött egyrészről:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (székhely: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6. adószám: 15735708-2-42; statisztikai számjel:15735708-8411-321-01; törzskönyvi azonosító száma: 735703, képviseli: Niedermüller Péter polgármester), mint megbízó, (továbbiakban: Megbízó),
másrészről:  
Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1076 Budapest, Garay utca 5. I. emelet 119.; cégjegyzékszám: 01-09-164125, adószám: 10740398-2-42, rövidített elnevezése: Erzsébetváros Kft., képviseli: Galambos András György ügyvezető), mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) 
a Megbízó és a Megbízott együttesen felek (továbbiakban: Felek), külön-külön fél (továbbiakban: Fél)
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:     
I. Előzmény

1.) Szerződő Felek rögzítik, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a Budapest Főváros Önkormányzata (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., továbbiakban: Főváros Önkormányzata) által a Fővárosi Városrehabilitációs Keret felhasználásának szabályairól szóló 27/2013. (IV.18.) számú Főv. Kgy. rendeletében meghatározott „A” program: Közterületek komplex megújítása, valamint „B” program: Közösségi célú városrehabilitációs programok (továbbiakban együttesen: városrehabilitációs projekt) tárgyában kiírt „2016. évi TÉR KÖZ” című pályázati felhívására pályázatot nyújtott be. Megbízó a benyújtott pályázat eredményeként a Főváros Önkormányzatának 441/2017. (IV.5.) számú Főv. Kgy. határozata alapján vissza nem térítendő támogatást nyert el az „Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Tájékoztatási Pont kialakítása” elnevezésű projektjének (továbbiakban: Projekt) megvalósítására.

2.) A Projekt megvalósítása érdekében a Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2017. év augusztus 01. napján Együttműködési megállapodást - mely 2018. év május 14. napján módosításra került -, majd az Együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően 2018. év december 20. napján Támogatási szerződést - mely 2019. év július 15. napján módosításra került - kötött egymással.  
3.) Megbízó az „Együttműködési megállapodás” és a „Támogatási szerződés” alapján a Projekt megvalósítása érdekében „In-house eljárás” keretében 2021. év január 27. napján árajánlatot kért be Megbízottól a Projekt teljes körű megvalósítására. 
4.) Megbízó és Megbízott között 2021. június 3-án Bonyolítói szerződés jött létre a projekt megvalósítására.
A Felek rögzítik, hogy a Bonyolítói szerződés az alábbiak szerint módosul:
· A Bonyolítói szerződés II. 2) pontja a befejezési határidő tekintetében az alábbi időpontra módosul:  Befejezési határidő: 2022. év május 31. napja
·  Bonyolítói szerződés II. 3.) pontja: „Felek rögzítik, hogy Megbízott a feladatot a Megbízó által rendelkezésére bocsátott és általa teljes körűen megismert - a Barlang Műhely Kft. által elkészített és a Szerződés elválaszthatatlan 1. számú mellékletét képező - „Kiviteli Tervdokumentáció” alapján vállalta el.”
       A megbízás kiterjed az alábbiakra:
· beépített szekrények és motoros árnyékoló kiviteli terv alapján, valamint 
· teakonyha konyhapulttal - megrendelővel egyeztetett színben -, beépített mosogatóval, mosogatógéppel és hűtőszekrénnyel történő beszerzésére, elhelyezésére, helyszíni szerelésére.

        A műszaki tartalom a következőkkel egészül ki: 

· A helyiségben duál split klíma elhelyezése minimum 3,5 kw-os készülékkel.
· Átfolyós melegvíz ellátás kialakítása (boilerrel)

melyek beszerzése, elhelyezése, helyszíni szerelése szintén az Erzsébetváros Kft. feladata.
· A VI. pont „Megbízási díj, teljesítési igazolás, fizetési feltételek” az alábbiak szerint változnak

1.)  Felek megállapodnak, hogy Megbízottat a Szerződés szerződésszerű teljesítése esetén nettó 47.743.480,- Ft + Áfa, azaz nettó Negyvenhétmillió-hétszáznegyvenháromezer-négyszáznyolcvan forint plusz általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó 60.634.220,- Ft, azaz bruttó Hatvanmillió-hatszázharmincnégyezer-kettőszázhúsz forint megbízási díj (továbbiakban: Megbízási díj) illeti meg.

2.) Felek rögzítik, hogy a Megbízási díj magában foglalja Megbízottnál 

· az Ingatlan építőipari fejlesztésével (rakásolható székek, asztalok, prezentációs táblák, vetítővászon és cégér nélkül), 

· az Ingatlan homlokzatának felújításával, 

· a nem beruházási tevékenységgel (pl. műszaki ellenőrzés, stb.), illetve 

· a feladat ellátásával kapcsolatosan  

felmerült valamennyi kiadást, költséget, díjat, adót, illetéket, pótlékot. Megbízott a Megbízási díjon felül semmilyen további ellenszolgáltatásra nem jogosult. 

3.) Felek megállapodnak, hogy Megbízó a Megbízási díjat az alábbi ütemezés szerint fizeti meg Megbízott számára a műszaki ellenőri igazolás alapján:
a) Az a.) pont nem módosul, marad az eredeti bonyolítói szerződés alapján. A Bonyolítói szerződés megbízási díjra vonatkozó többi pontja az alábbiak szerint változik.
b) Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Projekt kivitelezése eléri a 25%-os készültségi szintet - azaz a bontási munkálatok elvégzését a külső nyílászárók kivételével -, abban az esetben Megbízó a Megbízási díj összegéből megfizet - Megbízott kiállított részszámlája alapján – nettó 9.850.670,- Ft + Áfa, azaz nettó kilencmillió-nyolcszázötvenezer-hatszázhetven forint plusz általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó 12.510.351,- Ft, azaz bruttó tizenkétmillió-ötszáztízezer-háromszázötvenegy forint összeget.
c)   Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Projekt kivitelezése eléri az 50%-os készültségi szintet - azaz a villanyszerelési és gépészeti alapvezetékek elhelyezését, és a falazási munkálatok befejezését - abban az esetben Megbízó a Megbízási díj összegéből megfizet - Megbízott kiállított részszámlája alapján - további nettó 11.935.870,- Ft + Áfa, azaz nettó tizenegymillió-kilencszázharmincötezer-nyolcszázhetven forint plusz általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó 15.158.555,- Ft, azaz bruttó tizenötmillió-százötvennyolcezer-ötszázötvenöt forint összeget. 
d)   Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Projekt kivitelezése eléri a 75%-os készültségi szintet - azaz a belső építészeti munkálatok 90%-os elkészülte esetén - abban az esetben Megbízó a Megbízási díj összegéből megfizet - Megbízott kiállított részszámlája alapján – további nettó 11.935.870,- Ft + Áfa, azaz nettó tizenegymillió-kilencszázharmincötezer-nyolcszázhetven forint plusz általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó 15.158.555,- Ft, azaz bruttó tizenötmillió-százötvennyolcezer-ötszázötvenöt forint összeget.
e) Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Projekt kivitelezése eléri a 100%-os készültségi szintet - azaz a külső homlokzat és belső építészeti munkák elkészültét és az eredményes műszaki átadás átvételi eljárás lefolytatását - abban az esetben Megbízó a Megbízási díjból fennmaradó nettó 11.935.870,- Ft + Áfa, azaz nettó tizenegymillió-kilencszázharmincötezer-nyolcszázhetven forint plusz általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó 15.158.555,- Ft, azaz bruttó tizenötmillió-százötvennyolcezer-ötszázötvenöt forint összeget megfizeti Megbízott kiállított végszámlája alapján.

A Bonyolítói szerződés többi pontja változatlan tartalommal hatályban marad.

A Felek jelen 1. sz. módosítást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal látták el.
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