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Kerületfejlesztési Pont kialakítása
Homlokzat felújítás

Eszközbeszerzés Kerületfejlesztési Pont eszközei
Műszaki ellenőrzés
Tervezői művezetés

Szoft elemek
Szakmai megalapozó tanulmány 

elkészítése x x x

Klauzál tér közösségi tervezésének 
koncepciója x x x

Koncepcióterv
Kiviteli terv

* Értelemszerűen a projekt kezdéséhez, befejezéséhez alakítandó a táblázat.

2017
Tevékenységi kör Tevékenységcsoport

Szolgáltatások

Projektrészelem megnevezése 1. negyedév* 

2016

2. negyedév* 3. negyedév* 4. negyedév* 

Előkészítés

Épületek, épületrészek és 
helyiségek fejlesztése

1. negyedév* 2. negyedév* 3. negyedév* 

Nem beruházási 
tevékenységek

4. negyedév* 

Építés és 
eszközbeszerzés

Tanulmány elkészítése

Tervezés

                                                                                                                                                           Megvalósítás ütemezése
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Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata
képviseli: Niedermüller Péter polgármester
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