Erzsébetvaros Fejlesztési és Beruhazasi Kft.
1076 Budapest, Garay utca. 5. L.em. 119.

Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvarosi
Polgarmesteri Hivatal

1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Polgarmesteri Kabinet

Nagy Noéra kabinetvezet6 részére

Targy: Ajanlat a ,, Budapest VI keriilet 1072 Budapest, Nagydiéda u. 34. szdm alatti 63 m2-es
iizlethelyiségben kialakitdsra keriild Erzsébetvdros Keriiletfejlesztés Tdjékoztatdsi pont kivitelezésénelk
lebonyolitdsa valamint az ehhez tartézé homlokzat Jelujitds” targyu beruhdzds megvalésitdsdra---
MODOSITAS

Tisztelt Kabinetvezetd Asszony!

Az Erzsébetvaros Kft. nevében és érdekében eljarva a targyi felujitds lebonyolitisara az alabbi
modositott ajanlatot tessziik:

Projekt dsszkoltsége: netté 47.743.480,- Ft + Afa azaz brutté 60.634.220, Ft.

Az sszeg tartalmazza a projekt koltségvetési tablazatanak alabbi tartalmi elemeit:

1.

]

Epitési munkalatok: az érintett helyiség épitdipari fejlesztése a kiviteli tervekhez kapcsolodo
arazatlan koltségvetés tételei alapjan; valamint a kozvetleniil az ingatlanrészhez tartozd homlokzat
(elsé osztoparkanyig hatarolva) feldjitasaval.

Lgyittal a miiszaki tartalom kiegésziil a helyiség klimatizilasaval, egy dualsplit klima
elhelyezésével a kozosségi térben legalabb 3.5 kw-os késziilékkel, a beltéri egység elrabicolasaval,
valamint a homlokzati labazati kévek javitasaval és lépegetd kivek potlasaval.

Nem beruhdzasi tevékenységek: Szolgaltatasok: miiszaki ellendrzés.

Eiszkozbeszerzés: beépitett szekrények és motoros arny€kold kiviteli terv alapjan (rakasolhatd
székek, asztalok, prezenticios tablik, vetitévaszon és cégér nélkiil); valamint teakonyha
konyhapulttal- megrendelével egyeztetett szinben, beépitett mosogatéval, mosogatogéppel és
hiitészekrénnyel.

A teljesités és a fizetés iitemezése — miiszaki ellendri igazolas alapjan:

Véghataridé 2022.05.31.
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| részszamla a projekt Ssszkoltsége alapjan: amikor a kivitelezés a 25%-os késziiltségi fokot eléri:
bontisi munkélatok elvégzése (a kiils6 nyilaszirok kivételével).

2. részszamla a projekt 8sszkoltsége alapjan: amikor a kivitelezés az 50%-os késziiltségi fokot eléri:
villanyszerelés és gépészeti alapvezetékek elhelyezése, falazasi munkalatok elkésziilte.

3. részszdmla a projekt dsszkoltsége alapjan: amikor a kivitelezés a 75%-o0s késziiltségi fokot eléri:
a belsd épitészeti munkalatok 90%-os elkésziiltsége esetén.

Végszamla, amikor a kivitelezés a 100%-os késziiltségi fokot eléri a miiszaki atadés atvételi eljarast
kdvetben. Kiilsd homlokzat és belsé épitészeti munkak elkésziiltét kévetden.

Keérem javaslatunk szives elfogadasat.

Budapest, 2021.10.04. 1\
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