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Tisztelt Bizottság!

A Képviselő-testület 355/2016.(IX.12.) számú és a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 976/2016. (10. 27.) számú határozata alapján Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot nyújtott be Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Támogató) által - a Fővárosi Városrehabilitációs Keret terhére – meghirdetett „2016. évi TÉR_KÖZ” című pályázati felhívás „B” programjára „Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Tájékoztatási Pont kialakítása” címmel.
A projekt keretében a 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 34. szám alatti társasházban a 34275/0/A/4 helyrajzi számon nyilvántartott földszinti, 63 m2 alapterületű, jelenleg kihasználatlan önkormányzati ingatlanból kerületfejlesztési pont kerül kialakításra. A projekt megvalósításához az Önkormányzat 25.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

A Képviselő-testület 328/2018. (XI. 14.) számú határozata alapján 2018.12.20. napján megkötésre került a támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés), mely a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság 348/2019. (04.29.) számú határozata alapján módosításra került a Projekt befejezési határideje tekintetében. 

Az Önkormányzat a Támogatási Szerződés megkötését követően elkezdte a projekt megvalósításának előkészítését.

A projekt kapcsán a kiviteli tervdokumentáció elkészült. A 1072 Budapest, Nagy Diófa u. 34. szám alatti 63 m2-es üzlethelyiségben kialakításra kerülő Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Tájékoztatási Pont kivitelezésének lebonyolításához, valamint az ehhez tartozó homlokzat-felújításhoz elektronikus úton árajánlatot kértünk az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaságtól (a továbbiakban: Erzsébetváros Kft.). 
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogkörében a 746/2020. (XI.06.) számú határozattal a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságtól visszavont feladat és hatáskörben meghozott 436/2021. (V.17.) határozatával úgy döntött, hogy a Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Tájékoztatási Pont kivitelezésének lebonyolítására, valamint az ehhez tartozó homlokzat-felújításra Bonyolítói szerződést köt az Erzsébetváros Kft.-vel nettó 41.704.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 52.964.080, Ft összegben (a továbbiakban: Bonyolítói szerződés). 


A projekt elhuzódása és az Erzsébetváros Kft. által adott projektrészelemekre bontott költségvetés miatt szükségessé vált a Támogatási Szerződés és a Bonyolítói szerződés módosítása. Egyúttal a Bonyolítói szerződés további feladatokkal egészül ki.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete a 328/2018. (XI.14.) számú határozatával a Támogatási Szerződés jövőbeni szükséges módosításainak jóváhagyására a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottságot hatalmazta fel.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának és Polgármesteri Hivatalának Beszerzési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) IV. Fejezet 2.4. pontja alapján a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság hatáskörébe tartozik a nettó 10.000.000 Ft összeget elérő vagy meghaladó beszerzési érték esetén a beszerzési eljárást lezáró érdemi döntés meghozatala. A Szabályzat V. Fejezete tartalmazza a szerződésmódosításra vonatkozó szabályokat az alábbiak szerint: 
„2.1.Pénzügyi vonatkozású szerződésmódosítás – különös tekintettel: pénzügyi teljesítést igénylő szerződésmódosítás, visszterhes szerződés tartamának meghosszabbítása – esetén a módosításra vonatkozó döntés meghozatalára jogosult szerv/ személy meghatározására e Szabályzat szerinti hatásköri szabályok az irányadók azzal, hogy a beszerzési eljárás nettó értékének meghatározása során a szerződésmódosítással létrejövő nettó beszerzési értéket kell figyelembe venni.
2.8. Amennyiben a pénzügyi vonatkozású szerződésmódosításról a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság dönt, a vonatkozó előterjesztés véleményezése során a Jegyzői Iroda kikéri a Városüzemeltetési Iroda véleményét, hogy az adott módosítás közbeszerzési eljárás köteles körbe tartozik-e.”


1.

A „2016. évi TÉR_KÖZ” című pályázati felhívás „B” programjára benyújtott, „Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Tájékoztatási Pont” kialakítása című projekt kapcsán kezdeményezzük a Fővárosi Önkormányzatnál a Támogatási szerződés módosítását, az alábbi szempontok alapján:

a) A Covid járvány által kialakult helyzet miatt lelassultak a folyamatok, a kivitelezésről szóló Bonyolítói szerződés aláírására 2021. június 3-án került sor. Az előkészítés elhúzódása miatt a projekt megvalósításához szükségessé vált a projekt befejezési határidejének hosszabbítása.
A Projekt befejezési határideje 2022.12.15-re módosul.

b) Egyúttal szükséges a Támogatási szerződés 1-2-3. számú mellékleteinek módosítása:

· a 2. számú (Megvalósítás ütemezése) melléklet a befejezési határidő módosítása miatt változik.
· az 1. számú (Projekt költségvetési táblázata) és a 3. számú (Tételes költségvetés kiírás, beárazott, részletes költségvetéssel) mellékleteket az Erzsébetváros Kft. által adott projektrészelemekre bontott költségvetés miatt szükséges módosítani. A projekt összköltségének összege nem változik, az egyes projektrészelemek között kerül sor átcsoportosításra.

2.

A Bonyolítói Szerződés az alábbi pontokon kerül módosításra.

a) Befejezési határidő: 2022. év. május 31. napja.

b) A Bonyolítói szerződés VI. 2.) pontja az alábbiakkal kerül kiegészítésre: 
       A megbízás kiterjed az alábbiakra:
· beépített szekrények és motoros árnyékoló kiviteli terv alapján, valamint 
· teakonyha konyhapulttal - megrendelővel egyeztetett színben -, beépített mosogatóval, mosogatógéppel és hűtőszekrénnyel történő beszerzésére, elhelyezésére, helyszíni szerelésére.

        A műszaki tartalom a következőkkel egészül ki: 
· A helyiségben duál split klíma elhelyezése minimum 3,5 kw-os készülékkel.
· Átfolyós melegvíz ellátás kialakítása (boilerrel) melyek beszerzése, elhelyezése, helyszíni szerelése szintén az Erzsébetváros Kft. feladata.

c) A Bonyolítói szerződés tárgyában eszközölt módosítások alapján a Megbízási díj szerződésszerű teljesítése esetén nettó 47.743.480,- Ft + Áfa, azaz nettó Negyvenhétmillió-hétszáznegyvenháromezer-négyszáznyolcvan forint plusz általános forgalmi adó, mindösszesen bruttó 60.634.220,- Ft, azaz bruttó Hatvanmillió-hatszázharmincnégyezer-kettőszázhúsz forintra módosul.






Határozati javaslatok

1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága …/2021. (X.19.) határozata az „Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Tájékoztatási Pont kialakítása” című  projekttel kapcsolatban hozott döntések módosítása tárgyában
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozati javaslat mellékletét képező, Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő, a „2016. évi TÉR_KÖZ” című pályázati felhívás „B” programjára benyújtott, Támogatási Szerződés 2. számú módosítását és ezzel egyidejűleg felkéri a Polgármestert a Támogatási Szerződés 2. számú módosításának aláírására.


Felelős:	Niedermüller Péter polgármester
Határidő:	azonnal




2.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága …/2021. (X.19.) határozata az „Erzsébetvárosi Kerületfejlesztési Tájékoztatási Pont kialakítása” című  projekttel kapcsolatban hozott döntések módosítása tárgyában

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság között 2021. június 3-án létrejött Bonyolítói szerződés 1. számú módosítását.


Felelős:	Niedermüller Péter polgármester
Határidő:	azonnal


Budapest, 2021 október 4.

		Nagy Nóra
		kabinetvezető


Mellékletek:

Előterjesztés mellékletek:

· Támogatási szerződés és annak 1. sz. módosítása
· 436/2021. (V.17.) sz. polgármesteri határozat 
· Erzsébetváros Kft. módosított árajánlata
· Tulajdoni lap
· Bonyolítói szerződés 
· Költségvetési táblázat a Támogatási szerződés 2. sz. módosításához 
· Korábbi megvalósítás ütemezése 
· Korábbi költségvetési táblázat
· Megvalósítás ütemezése a Támogatási szerződés 2. sz. módosításához
· Határozatok
· Átmeneti önerő biztosításának engedélyezése

Határozati javaslat melléklete:
· Bonyolítói szerződésmódosítás-tervezet
· Támogatási Szerződés módosításának tervezete
· Támogatási Szerződés módosításának 1. sz. melléklete Projekt költségvetési táblázat
· [bookmark: _GoBack]Támogatási Szerződés módosításának 2. sz. melléklete Tételes költségvetési kiírás
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