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Budapest Févaros VII. keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata a Budapest Févéros
Onkormanyzata altal - a FOvéarosi Vérosrehabilitacios Keret terhére - kiirt ,,2016. évi
TER_KOZ” cimii palyazaton a ,,B” program keretében vissza nem téritendd tamogatast nyert
el az Erzsébetvarosi Keriiletfejlesztési Tajékoztatasi Pont kialakitasa cimii projektjével.

A projekt keretében a Nagy Diofa u. 34. szam alatti tarsashdzban a foldszinti, jelenleg
kihasznalatlan onkormanyzati ingatlanbél keriiletfejlesztési pont keriil kialakitdsra. A projekt
megvaldsitasdhoz az Onkormanyzat 25.000.000 Ft vissza nem téritendé tdmogatast nyert el.

Budapest Févaros VII. Keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata Képvisel6-testiilete 328/2018.
(XI. 14.) szdmu hatdrozata alapjan 2018.12.20. napjan megkotésre (majd 2019.07.15-én
moédositasra) keriilt a tdmogatasi szerz6dés. A 436/2021. (V.17.) PKB hatarozat alapjan
Budapest Févaros VII. Keriilet Erzsébetvaros Onkorményzata Bonyoliti szerz6dést kotott az
Erzsébetvaros Kft.-vel a projekt kivitelezésének lebonyolitasara.

A projekt elhuzodasa és az Erzsébetvaros Kft. altal 2021.10.04-én adott projektrészelemekre
bontott koltségvetés miatt sziikségessé valt a Tamogatési szerz6dés és az Erzsébetvaros Kit.-
vel megkottt Bonyolitéi szerz6dés modositasa. Egytttal a Bonyolitéi szerzédés tovabbi
feladatokkal egésziil ki.

A megvalositas érdekében a TAmogatasi szerzddés az alabbiakban médosul: N
- A Projekt befejezési hatarideje 2022.12.15-re médosul.
- az Erzseébetvaros Kft. altal adott projektrészelemekre bontott koltségvetés miatt az egyes
projektrészelemek ko6zott atcsoportositasra keriil sor. A projekt 6sszkéltségének Gsszege
nem valtozik.

Egyuttal az Erzsébetvaros Kft-vel koétott Bonyolitéi szerzédés is moédositasra kerill az

alabbiakban:
- Befejezési hatarid6: 2022. év. majus 31. napja.
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- A Bonyolit6i szerzédés targya tovabbi feladatokkal egésziil ki, ezert — a kapott
modositott drajanlat alapjan — a megbizasi dij nett6 47.743.480,- Ft + Afa, minddsszesen
bruttd 60.634.220,- Ft 6sszegre modosul.

Annak érdekében, hogy a Tamogatési szerzédés 2. szamu mddositasardl €s a Bonyolitdi
szerz6dés 1. szamu moédositasarol is 2021. oktober 18-a4n hozhasson dontést a Pénziigyi és
Kertiletfejlesztési Bizottsag, a TAmogatasi szerzédés modositasanak aldirasiig atmenetileg
sziikséges az oOnkormanyzat oOnerejének kiegészitése a ,Keriiletfejlesztési Pont
kialakitasa” projektrészelem koltségsoron brutté 9.228.670,- Ft dsszegben, ezzel nyujtva
kiegészit$ fedezetet a Bonyolitdi szerz6dés modositiasahoz.

A Tamogatasi szerz6dés modositasanak aldirasa utan a Pénziigyi Iroda elvégezheti a projekt
egyes koltségei kozotti tcsoportositast, igy az dtmenetileg sziikséges brutt6 9.228.670,- Ft
felszabadul.

Az atmeneti fedezetet Budapest Févaros VII. Keriilet Erzsébetvaros Onkormanyzata 2021. évi
koltségvetésérdl szol6 8/2021. (II. 17.) szamu rendelete 7203 ,, Pdlydzatok onrésze”
koltségvetési sor biztositja.

Kérem Tisztelt Polgdrmester Urat, hogy jaruljon hozzd a palyazat onerejének 4atmeneti
kiegészitéséhez bruttd 9.228.670,- Ft 6sszegben a 7203 ,, Pdlydzatok onrésze ” koltségvetési sor

fedezete mellett.

Budapest, 2021. oktober 8.
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