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Tisztelt Képviselő-testület!


Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében meghozott 831/2020. (XI. 18.) határozata (1. sz. melléklet) alapján szerződést kötött Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata (továbbikakban: Önkormányzat) az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társasággal (továbbiakban: Erzsébetváros Kft.) a „Budapest VII. kerület Murányi utca 13. szám alatti telephely felújítása, korszerűsítése” tárgyú beruházás teljes körű lebonyolítására (2. sz. melléklet) (a továbbiakban: szerződés) mindösszesen 73.118.110,-Ft + ÁFA keretösszeg erejéig,  a munkaterület átadásától számított 120 napos határidővel a teljes munkára konténerekkel együtt. A munkaterület 2021. július 7.-én lett átadva. (Innentől számítva a befejezési határidő 2021. november 4. napja.) E határidőre a konténerek telepítése nem történt meg, a többi munka elkészült. 
A konténer beszerzést hátráltatták a COVID 19 járvány okozta piaci zavarok, a szállítási határidők, és az alapanyagok árának folyamatos változása. Emiatt az Erzsébetváros Kft. nem tudta időben beszerezni és elhelyezni a konténereket. 
Időközben az Erzsébetváros Kft. a tevékenységét racionalizálta, átszervezte, ezáltal megváltoztak a telephelyi igények, így a telepítendő konténerek közül az eredetileg tervezett 6 db konténert megosztanák a Budapest VII. Murányi utca 3. szám alatti telephelyükkel. 
Településképi szempontból az eredetileg emeletesnek tervezett konténer komplexum nem bizonyult elfogadhatónak, viszont a földszintes kialakítással helyhiány miatt az eredetileg tervezett 6 db konténer nem  telepíthető. Akadályozza a konténer telepítést az útban lévő vízóra akna, és a szomszédos (Bp. VII. Murányi utca 11. szám alatti) társasház tűzfalán kinyúló épített gázkémény is. 

Tekintettel arra, hogy a konténereket előreláthatólag 2022. március végére lehetséges beszerezni, ezért a jelzett szerződést az eddigi teljesítés elfogadásával szükséges lezárni és a konténerek beszerzésére új szerződést kötni az Ezsébetváros Kft.-vel.

Javasoljuk az Erzsébetváros Kft. tárgyi munkára kötött bonyolítói szerződése lezárását azzal, hogy az Önkormányzat elismeri az eddig elvégzett felíjítási munkák teljesítését (3. sz. melléklet) a konténer beszerzés kivételével, valamint befogadja a teljesítésről készült, nettó 59.712.087,-Ft + ÁFA összegű  végszámlát (4. sz. melléklet). A konténer beszerzés tárgyában a felek új szerződést kötnek.

A Képviselő-testület a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata  Képviselő-testületének 11/2012. (III.26.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése alapján gyakorolja tulajdonosi jogkörét. 
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Határozati javaslat


Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének  …/2021. (XII. 15.) határozata a Budapest VII. kerület, Murányi utca 13. szám alatti telephely felújításával, korszerűsítésével kapcsolatban

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a „Budapest VII. kerület, Murányi utca 13. szám alatti telephely felújítása, korszerűsítése” tárgyú beruházás teljes körű lebonyolítására az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1076 Budapest, Garay utca 5. 1. em. 119., cégjegyzékszám: 01-09-164125) kötött megbízási szerződés kapcsán az eddig elkészült munkákat (konténer beszerzések kivételével) teljesítettnek  ismeri el, és az elszámolást elfogadja az alábbi összegekkel:
1. dologi kiadások (bontás, karbantartás, közbeszerzési szaktanácsadás, egyéb közbeszerzési díjak) 12.777.030,-Ft + áfa (bruttó 16.226.828,-Ft) értékben (nem részei a felújításnak),
1.  beruházás (új eszközök beszerzése, beruházás) 6.321.030,-Ft + áfa (bruttó 8.027.708,-Ft) értékben,
1. felújítás 40.614.027,-Ft + áfa (bruttó 51.579.814,-Ft) értékben,
mindösszesen 59.712.087,-Ft + áfa (bruttó 75.834.350,-Ft) értékben;
1. megállapodást köt a jelzett összeg kifizethetősége érdekében az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társasággal a határozati javaslat melléklete szerinti lényeges tartalommal;
1. befogadja az Erzsébetváros Fejlesztési és Beruházási Korlátolt Felelősségű Társaság által kiállított,  bruttó 75.834.350,-Ft összegű számlát;
1. felkéri a Polgármestert, hogy a konténer beszerzés tárgyú szerződés megkötése érdekében szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős:               Niedermüller Péter polgármester
Határidő:               1. pont tekintetében: azonnal
                                2. pont tekintetében: 2021. december 31.
                                3. pont tekintetében: azonnal
                                4. pont tekintetében: 2022. január 31.


Budapest, 2021. november 25.
	
		 Niedermüller Péter
		polgármester
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Mellékletek:

1. sz. melléklet: a Képviselő-testület 831/2020. (XI. 18.) határozata 
2. sz. melléklet: „Budapest VII. kerület Murányi utca 13. szám alatti telephely felújítása, korszerűsítése” tárgyú beruházás teljes körű lebonyolítására
3. sz. melléklet: költség kimutatás és megbontás
4. sz. melléklet: Erzsébetváros Kft. számlája
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