Muranyi utca-13. szam alatti telephely felujitasa, korszerdsitése netto brutto

Projekt lebonyolitasa soran felmeriilt igazolt koitségek szerz6dott maximalt nettd dija 73118 110 Ft 92 859 999 Ft
Felmérési és koncepcidterv elkészitése 200 000 Ft 254 000 Ft
Kivitelezd I.-1l.-11l.-Végszdmla 6sszege Gsszesen 57 472 087 Ft 72 989 551 Ft
Mdszaki ellenér koltsége 300 000 Ft 381 000 Ft
K6zbeszerzési tanacsadd koltsége 1500 000 Ft 1905 000 Ft
Koszbeszerzési hatdsag dija 100 000 Ft 127 000 Ft
Koszbeszerzési rendszerhasznalati dij 40 000 Ft 50 800 Ft
K6szbeszerzési hatdsag dij szerz6désmaddositas 100 000 Ft 127 000 Ft
Osszesen: 59 712 087 Ft 75 834 351 Ft
Konténerek beszerzése nem valdsult meg

Fennmaradé 6sszeg: 13406 023 Ft 17 025 648 Ft

Kivitelez8 szamldi

. sz. részszamla

13 435 056 Ft

17 062 521 Ft

Il. sz. részszamla

13 435 056 Ft

17062 521 Ft

Nl. sz. részszamla

13 435 056 Ft

17 062 521 Ft

Végszamla 17 166 920 Ft 21 801 988 Ft
Osszesen r d 57472 087 Ft 72989 551 Ft
El nem végzett munka anyagigazgatassal 307 000 Ft 389 890 Ft

Kivitelez6vel szerz6dott dsszeg

57 779 088 Ft

73379442 Ft

A felmeriilt koltségek megbontasa:

nettoé

brutté

DOLOGI KIADASOK (bontds, karbantartas, egyéh (kézbesz.szaktanacsadd, dijak) nem része a fel

xys

djitasnal

12 777 030 Ft

16 226 828 Ft

BERUHAZAS (Uj eszkdzok beszerzése, beruhazas)

6321030 Ft

8027 708 Ft

FELUJITAS (feldji

40 614 027 Ft

51579 814 Ft

ujitas) ‘
Osszesen:

59 712 087 Ft

75 834 350 Ft




